



ООО «Глобал Девелопмент»

141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 16 офис 11
5050126495/505001001

Банк ПАО «Сбербанк» доп. Офис №9038/0752
Р/сч. 40702810038000119371
К/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
E-mail globaldtcompany@gmail.com

Руководителю управления Федеральной
антимонопольной службы по Московской области
Золотареву Игорю Валентиновичу
123423 г. Москва Карамышевская наб. д. 44
№18
От «06» апреля 2017 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Девелопмент»
Местонахождение: 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 16 офис 11
Почтовый адрес: 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 16 офис 11

ИНН/КПП	5050126495/505001001
ОГРН	1165050053607
Тел.	+7 925 378 48 60 факс отсутствует
E-mail	globaldtcompany@gmail.com

Организатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие производственно-технологической комплектации» (ООО «ППТК»)
Местонахождение: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17
Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17

ИНН/КПП	7733667750/773101001
ОГРН	5087746050145
Тел.	(495) 646-80-27 тел./факс
E-mail	info@pptk-mos.ru

Предмет открытого одноэтапного запроса предложений без проведения предварительного отбора: право заключения договора на поставку металлопроката черного/легированного для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС, по извещению №7232 № ЛОТА 109837-1 (217Р101737 – для поиска на сайте) Извещение о проведении торгов с сайта <https://www.gazneftorg.ru/> (https://www.gazneftorg.ru/trades/energo/ProposalRequest/?action=view&id=24942#lot_1)

Дата начала срока подачи Заявок/ Дата окончания подачи Заявок/ Дата рассмотрения Заявок:
27 декабря 2016/18 января 2017/ до 17 февраля 2017

Жалоба

на действия (бездействие) организатора закупки ООО «ППТК» при организации открытого одноэтапного запроса предложений (подписание договора) без проведения предварительного отбора на право заключения договора на поставку металлопроката черного/легированного для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС, по извещению №7232 № ЛОТА 109837-1

На основании извещения № 7372 о проведении открытого одноэтапного запроса предложений без проведения предварительного отбора, содержащего требование о привлечении к исполнению договора организации из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и

Документации об открытом одноэтапном запросе предложений без проведения предварительного отбора № 7372 на определение лучших условий поставки металлопроката черного/легированного для нужд Филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС и в том числе проекта договора поставки для нужд ПАО ОГК-2 для СМП выходит следующее:

1. ООО «Глобал Девелопмент» подало заявку на участие в закупочной процедуре № 7372 на электронной площадке <https://www.gazneftetorg.ru/> до 18 января 2017;
2. Дата и место рассмотрения Заявок Участников запроса предложений и подведение итогов запроса предложений до **17 февраля 2017 г.**;
3. Договор в электронном виде был подписан со стороны ООО «ППТК» 28.02.2017 во второй половине дня, а получен в работу ООО «Глобал Девелопмент» уже **01.03.2017г.**;
4. В соответствии с данным договором №ПО2-17/385 от 28.02.2017 п. 6 – письменно уведомить покупателя о готовности поставлять товар, письменно получить подтверждение о готовности принимать товар, при этом сама доставка с оформлением соответствующих накладных и сопутствующих документов занимает время более 5-ти календарных дней;
5. Срок поставки по договору №ПО2-17/385 от 28.02.2017 – **февраль 2017**;
6. Также просим учесть, что в Письме заявке №7 от 09 января 2017г. (Приложение №1) для участия в данной закупочной процедуре указано, что «Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «28» февраля 2017 года.»;

В связи с выше изложенным ООО «Глобал Девелопмент» видит для себя не возможным подписание договора в редакции ООО «ППТК» т.к. физически не сможет поставить продукцию в феврале 2017 года., (потому что получило договор только в марте 2017г.) также ООО «Глобал Девелопмент» видит, что у ООО «ППТК» были все возможности рассмотреть заявки и подписать договор раньше чем он был подписан (ООО «Глобал Девелопмент» - единственный участник данной закупочной процедуры).

7. ООО «Глобал Девелопмент» пишет письмо №13 от 01.03.2017 (Приложение №2) в адрес ООО «ППТК» о невозможности поставки продукции по договору №ПО2-17/385 от 28.02.2017 в феврале (т.к. уже март) и о том, что в связи с переносом поставки на март у ООО «Глобал Девелопмент» могут возникнуть некие трудности с привозом всей номенклатуры продукции, указанной в договоре, ООО «Глобал Девелопмент» просит учесть пункт в договоре - поставка товара осуществляется в том случае, если товар есть на складе поставщика;
8. Так же просим учесть, что ООО «Глобал Девелопмент» на тот момент не нарушает никаких требований закупочной документации (ООО «Глобал Девелопмент» имеет право вести переписку с заказчиком, и излагать свою коммерческую позицию);
9. Так же просим учесть, что ООО «Глобал Девелопмент» не отказывается от своих обязательств, а только боится от коммерческих рисков.

В связи с переносом сроков поставки на март 2017, договоренности ООО «Глобал Девелопмент» со своими контрагентами тоже изменяются, и контрагенты не могут гарантировать не изменение цены на продукцию, не наличие продукции на складах.

10. 03.03.2017 мы получаем ответ от ППТК, письмо № 9176/03-17 (Приложение №3) в котором нет ответа на поставленный нами ранее вопрос об изменении сроков и условий поставки, есть ссылки на п. 2.26.1.1. и 2.26.2 закупочной документации в которых говорится – что если мы не подпишем данный договор в установленные сроки, (до 13 МСК 03.03.2017) то ООО «ППТК» признает участника закупок ООО «Глобал Девелопмент» уклонившимся от подписания договора;

ООО «Глобал Девелопмент» не остается никаких возможностей кроме как подписать договор на заведомо не выгодных условиях, либо подписать договор с протоколом разногласий. (Приложение №4 письмо №14 от 03.03.2017)

11. 06.03.2017 ООО «Глобал Девелопмент» получает письмо от ООО «ППТК» №9523/03-17 (Приложение №5), в котором говорится, что ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС согласовывает перенос срока поставки продукции на март 2017 г. и просит отозвать протокол разногласий и переподписать договор без протокола разногласий.

В этой части у ООО «Глобал Девелопмент» тоже возникают вопросы:

- а) Во первых, уже март и в феврале мы привезти продукцию уже не можем;
 - б) Во вторых, это только частично снимает риски с ООО «Глобал Девелопмент», только в части уплаты штрафов и пеней (мы так и не получаем ответа по нашему письму №13 от 01.03.2017);
 - в) Не понятна сама договорная конструкция, договор у нас с ООО «ППТК», отозвать протокол разногласий и подписать договор без протокола просит ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, это значит, что мы работаем по первоначальному договору и у нас сразу же после подписания начинаются и обязательства, и просрочка;
 - г) Если заказчик может поменять условия договора поставки, почему тогда он не может принять условия ООО «Глобал Девелопмент».
12. В ответ мы направляем письмо №15 от 07.03.2017 (Приложение №6) в котором мы так же говорим, что мы не отказываемся от исполнения договора, что мы сделали запрос своим поставщикам о наличии продукции на складах и определили, что по части ассортимента (более 50% от объема поставки), мы можем гарантировать (для сохранения технологических процессов у заказчика), поставку в количестве и по ценам, указанным в договоре;

Тем самым ООО «Глобал Девелопмент» не отказывается от поставки, а пытается снизить риски ООО «ППТК», в части более 50% объема поставки ООО «Глобал Девелопмент» гарантирует поставку в течение 7 дней.

13. После этого 13.03.2017 ООО «Глобал Девелопмент» также было вынужденно подписать оригинал договора №ПО2-17/385 от 28.02.2017 с протоколом разногласий, т.к. не подписание данного договора расценивалось, как уклонение от подписания, а протокол разногласий ООО «Глобал Девелопмент» просто обязано подписывать автоматически, что бы не брать на себя те обязательства, которые заведомо не может выполнить, также мы в очередной раз просили ООО «ППТК» дать разъяснения по своей позиции, но ничего не получили (Сопроводительное письмо №13 от 01.03.2017 с отметкой о получении Приложение №7).
14. В связи с неполучением ответа на запросы ООО «Глобал Девелопмент», в связи с тем, что с начала месяца были привлечены денежные средства для обеспечения данного контракта и ООО «Глобал Девелопмент» несет по ним обязательства и убытки, в связи с тем, что прошли все сроки на подписание контракта и ООО «ППТК» никак не уведомило ООО «Глобал Девелопмент». ООО «Глобал Девелопмент» отправило письмо №15 от 21.03.2017 (Приложение №8) в котором указывает и расценивает действия ООО «ППТК» как нарушение прав ООО «Глобал Девелопмент» в части п 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" принуждение к подписанию договора на заведомо не выгодных условиях.

В связи с выше изложенным ООО «Глобал Девелопмент» просит признать и установить следующие факты:

1. Действие (бездействие) ООО «ППТК» привело к невозможности подписания договора №ПО2-17/385 от 28.02.2017 со стороны ООО «Глобал Девелопмент» в той редакции в которой он был изначально заявлен в закупочной документации;

2. ООО «ППТК» имело все возможности, права, и ресурсы для заключения договора №ПО2-17/385 от 28.02.2017 в более ранние сроки, что бы обеспечить возможность для поставщика выполнить условия данного договора в установленные договором сроки;
3. ООО «Глобал Девелопмент» не уклоняется от подписания договора №ПО2-17/385 от 28.02.2017;
4. Установить, что ООО «ППТК» вынуждало ООО «Глобал Девелопмент» подписать договор №ПО2-17/385 от 28.02.2017 на заведомо не выгодных условиях или с протоколом разногласий;
5. Уклонение от подписания договора со стороны ООО «ППТК».

Приложения к жалобе:

- Приложение №1 письмо – 1экз, 2стр;
- Приложение №2 письмо – 1экз, 4стр;
- Приложение №3 письмо – 1экз, 2стр;
- Приложение №4 письмо – 1экз, 1стр;
- Приложение №5 письмо – 1экз, 1стр;
- Приложение №6 письмо – 1экз, 1стр;
- Приложение №7 письмо – 1экз, 1стр;
- Приложение №8 письмо – 1экз, 1стр;
- Приложение №9 Протокол оценки и сопоставления предложений № 109837-1 – 1экз, 1стр;
- Приложение №10 Извещение – 1экз, 3стр;
- Приложение №11 Решение №1 – 1экз, 1стр;

Директор



Вычагин В.В.

1 в
1 в

1 са
1 ед
1 те
1 ем

х в

эрого
днего
тки /