



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

Мясницкий проезд, д.4, стр. 1
107078, г. Москва,
тел. (495) 784-75-05, факс (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

№ _____
На № _____ от _____

ФАС России

ул. Садовая-Кудринская, д. 11,
г. Москва, 125993

ООО «Автодор - Платные Дороги»

Страстной бульвар, д. 9, г. Москва,
127006

ООО «СК Сибур»

ул. Карла Маркса, д. 240, каб. 1,
г. Темрюк, Краснодарский край, 353508

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по делу № 077/10/5-1456/2024 о проверке сведений необходимости включения в
реестр недобросовестных поставщиков**

08.02.2024

г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия
Управления)

в составе:

Председательствующего Комиссии Управления:

Д.А. Аносова — заместителя начальника отдела проверок государственных
закупок;

Членов Комиссии Управления:

К.А. Щенковой — специалиста 1 разряда отдела проверок государственных
закупок,

И.А. Полякова — специалиста-эксперта отдела проверок государственных
закупок,

при проведении проверки посредством видеоконференцсвязи в присутствии
уполномоченного представителя ООО «Автодор - Платные Дороги»: А.А. Башенина
(доверенность № БД-2023-180 от 20.09.2023),

в отсутствие уполномоченных представителей ООО «СК Сибур» (о месте,
дате и времени заседания комиссии уведомлены надлежащим образом письмом
Московского УФАС России исх.№ НП/4066/24 от 02.02.2024),



2024-6077

рассмотрев обращение о проведении проверки факта уклонения ООО «СК Сибур» (далее — Победитель) от заключения договора с ООО «Автодор - Платные Дороги» (далее — Заказчик), поданное в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон о закупках), Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Обращение),

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение ООО «Автодор - Платные Дороги» (далее — Заказчик) о включении сведений в отношении ООО «СК Сибур» (далее — Исполнитель) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта, заключенного по результатам запроса котировок в электронной форме, на поставку Автоматизированного комплекса радиационного контроля и выполнение работ по его установке (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) (реестровый № 32312515073).

14.07.2023 между Заказчиком и Исполнителем заключен Договор № Э-43-2023 на поставку Автоматизированного комплекса радиационного контроля и выполнение работ по его установке (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее — Договор).

На основании п. 2.1 Договора, цена Договора составляет 3 089 000 (Три миллиона восемьдесят девять тысяч) руб. 00 копеек.

Комиссия Московского УФАС России в результате осуществления проверки сведений, посредственных ООО «Автодор - Платные Дороги», установила следующее.

Закон о закупках устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Закупочная деятельность Заказчика регламентируется положением о закупке

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Автодор - Платные Дороги» (далее - Положение).

Согласно части 2 статьи 5 Закона о закупках в Реестр включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

На основании части 2 статьи 5 Закона о закупках в Реестр включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

В соответствии с пунктом 9(1) Правил ведения Реестра, установленных Постановлением № 1211, сведения о недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике) не включаются в реестр в случае, если в результате проведения проверки, выявлено, что надлежащее исполнение договора оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при этих условиях обстоятельств, в том числе в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, 2023-44101 3 граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер

ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора по причине введения в отношении заказчика указанных санкций и (или) мер ограничительного характера.

В силу п. 11.4 Договора, нарушение Исполнителем сроков выполнения работ более, чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, признается существенным нарушением Исполнителем условий Договора, что дает Заказчику право на односторонний внесудебный отказ от Договора. Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким односторонним отказом.

28.11.2023 Заказчиком принято Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (далее — Решение) по причине неисполнения ООО «СК Сибур» существенных условий Контракта.

Согласно п. 12.8 Договора обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются надлежащими и засчитываются в выполнение обязательств. Уведомления, извещения и другие виды корреспонденции, касающиеся Договора, будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме и доставлены нарочным (курьером) под роспись в получении или заказной почтой по адресам, указанным в Договоре. В случае доставки нарочным (курьером) или заказным письмом с уведомлением о вручении роспись в получении любого сотрудника получающей Стороны будет считаться надлежащим доказательством факта получения соответствующей корреспонденции. Если какая-либо из Сторон будет отсутствовать по ее адресу, указанному в Договоре, и, если на момент направления соответствующего письма, уведомления, извещения, требования или иной корреспонденции у направляющей Стороны не будет полученных от другой Стороны сведений о ее новом адресе, соответствующая корреспонденция будет считаться полученной Стороной-адресатом по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня ее отправки по адресу, указанному в разделе 13 Договора.

01.12.2023 вышеуказанное Решение направлено в адрес Исполнителя посредством АО «Почта России».

Согласно сведениям с официального сайта АО «Почта России» решение Исполнителем не получено, возвращено Отправителю 09.01.2024.

Таким образом, датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре.

В соответствии с п. 4.1 Договора, срок поставки Товара и выполнения Работ не позднее 01.11.2023 года. Так, п. 4.3 Договора, нарушение Исполнителем сроков, установленных Договором, является существенным нарушением условий Договора.

На основании п. 5.3.1. Договора Исполнитель обязуется поставить Товар и выполнить Работы в соответствии с условиями Договора и сдать их Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

В силу п. 2.3.1 Договора, Заказчик выплачивает предоплату (аванс) в размере 30 % от Цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, на основании счета Исполнителя.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что Заказчиком был перечислен аванс Исполнителю в размере 494 240,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 13590 от 23.08.2023.

Как пояснил представитель Заказчика, Заказчиком в адрес Исполнителя были направлены письма-запросы от 29.09.2023, 17.10.2023 о готовности поставки оборудования.

В связи с неисполнением обязательств по Договору, Заказчиком в адрес Исполнителя была направлена претензия от 08.11.2023 исх. № 3182/2023 о нарушении сроков поставки Товара и выполнения Работ.

Нарушение Исполнителем сроков работ более чем на 15 рабочих дней, признается существенным нарушением Исполнителем условий Договора, что дает Заказчику право на односторонний внесудебный отказ от Договора (п. 11.4 Договора).

Исходя из вышеизложенного, 28.11.2023 Заказчиком было принято Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

На заседании Комиссии Управления представители Исполнителя отсутствовали, а также не представили документы и сведения, однозначно подтверждающие и доказывающие факт добросовестности Исполнителя при исполнении обязательств по Контракту.

Учитывая изложенное, а также что Заказчиком в одностороннем порядке расторгнут договор ввиду существенного нарушения контрагентом обязательств по Договору, а также, что Заказчик является лицом, в отношении которого недружественными государствами введены санкции и меры ограничительного характера, что подтверждается общедоступной информацией, Комиссия Управления приходит к выводу о наличии правовых оснований для включения сведений в отношении Исполнителя в Реестр.

Таким образом, руководствуясь статьей 5 Закона о закупках, постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении положения о Федеральной антимонопольной службе», Постановлением №1211, приказом ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Законом о закупках», Комиссия Управления

ЗАКЛЮЧИЛА:

Рекомендовать ко включению сведения, представленные ООО «Автодор - Платные Дороги» в отношении ООО «СК Сибур» (353508, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ М.Р-Н, ТЕМРЮКСКОЕ Г.П., ТЕМРЮК Г., КАРЛА МАРКСА УЛ., Д. 240, КАБ. 1, ОГРН: 1232300034691, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2023, ИНН: 2301109559, КПП: 230101001) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом о закупках.

Председательствующий
Комиссии Управления

Д.А. Аносов

Члены Комиссии Управления:

К.А. Щенкова

И.А. Поляков

Исп.Щенкова К.А.

Реестр недобросовестных поставщиков

Реестровый номер закупки (номер закупки, извещения, размещаемого на электронной торговой площадке, реестровый номер закупки с единственным поставщиком)	Уполномоченный орган, осуществивший направление сведений в реестр (наименование территориального органа)	Основание для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков (уклонение от заключения договора, расторжение договора в судебном порядке, односторонний отказ заказчика от исполнения договора) *	Дата и номер заключения территориального органа, принимаемого по результатам соответствующей проверки	Информация о недобросовестном участнике закупки, поставщике (исполнителе, подрядчике) и его месте нахождения (месте жительства)			Сведения о договоре (заполняется в случае расторжения договора в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа заказчиком от исполнения договора)						
				наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица (полностью)	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, TIN)	Место нахождения, Место жительства (Страна, почтовый индекс, наименование единицы административно-территориального деления страны, муниципальное образование, населенный пункт) улица, номер дома (владения), корпуса (строения), офиса, квартиры, помещения)	наименование закупки, наименование предмета договора	Дата и номер заключения договора	Основание для расторжения договора (номер и дата вынесенного решения суда, номер и дата уведомления об одностороннем отказе)	Дата вступления в силу решения суда	срок исполнения договора (месяц, год)	цена договора, валютная стоимость договора	код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32312515073	УФАС по г. Москве	односторонний отказ заказчика от исполнения договора SDN List (Санкции США)	Дело № 077/10/5-1456/2024 jn 08.02.2024	ООО «СК СИБУР»	2301109559	353508, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ М.Р-Н, ТЕМРЮКСКОЕ Г.П., ТЕМРЮК Г., КАРЛА МАРКСА УЛ., Д. 240, КАБ. 1	поставка Автоматизированного комплекса радиационного контроля и выполнение работ по его установке (участниками которого могут являться только	Договор № Э-43-2023 от 14.07.2023	Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке		не позднее 01.11.2023 года	3 089 000,00 руб.	

							субъекты малого и среднего предпринимательства)						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(* В случае основания для включения в реестр недобросовестных поставщиков - «односторонний отказ заказчика, в отношении которого введены санкции и меры ограничительного характера, от исполнения договора», на основании представленной заказчиком информации в графе 3 указывается:

- дата и причина включения заказчика в санкционный список;
- название страны или организации, которая наложила ограничения;
- точное наименование санкционной программы;
- тип ограничений и планируемая дата окончания санкций (если это указано в источнике).