



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30, стр. 1
г. Москва, Россия, 115172
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83
факс: +7 (499) 999-82-22
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru

№01/05/38293/24

На № от

**Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу
Прохорову Игорю Евгеньевичу**
Место нахождения: 199004,
Санкт-Петербург, 4-я линия
Васильевского острова, 13, лит. А
Фактический адрес: 199004,
Санкт-Петербург, 4-я линия
Васильевского острова, 13, лит. А
Тел.: (812) 313-04-30; (812) 313-04-40
E-mail: to78@fas.gov.ru

Заявитель (Заказчик):
ПАО «Ростелеком»
Место нахождения: 191167,
Санкт-Петербург, Синопская набережная,
дом 14, литера А.
Почтовый адрес: Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,
д. 258/2. к. 303
Жемерин Петр Викторович
тел.: +7 (991) 504 39 56
E-mail: petr.zhemerin@sibir.rt.ru

**О направлении сведений об ООО «Сибком»
для включения в реестр недобросовестных поставщиков**

Настоящим заявлением направляем информацию и документы для рассмотрения вопроса о включения сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Сведения об Исполнителе, договор с которым расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика, в отношении которого иностранными государствами введены политические или экономические санкции, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими исполнителем условий договора:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибком» (ООО «Сибком»).

Сведения о месте нахождения юридического лица: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.30 корпус А, комната 621.

ИНН: 5405951148.

Сведения о недобросовестном участнике ООО «Сибком» указаны в Приложении №7

Дата подведения итогов закупки: 03.10.2023.

Сведения о договоре:

Предмет договора: Строительство сети доступа в Сибирском федеральном округе для нужд Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Дата заключения договора: 20.10.2023.

Код по ОКПД: 61.10.

Валюта договора: Российский рубль.

Цена договора: 58 930 000,00 (пятьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок исполнения договора: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами действует до 30.04.2025 включительно.

Код валюты договора: 643.

Дата расторжения договора: 11.03.2024г.

Основание расторжения: односторонний отказ ПАО «Ростелеком», в отношении которого введены политические или экономические санкции, от исполнения договора в связи с существенным нарушением ООО «Сибком» указанного договора.

Документ, являющийся основанием для расторжения: уведомление (Письмо о расторжении договора) от 06.03.2024 № 0701/05/1603/24.

По результатам онлайн тендера с единой ценой в электронной форме на право заключения договора на Строительство сети доступа в Сибирском федеральном округе для нужд Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» (извещение № 32312773226, <https://www.roseltorg.ru>) ООО «Сибком» (далее – Подрядчик) признано победителем согласно протоколу № 32312773226/2 от 03.10.2023г.

Договор № 0701/25/2008/23 заключен 20.10.2023 с использованием функционала электронной торговой площадки (www.roseltorg.ru) посредством подписания электронного документа формата «docx» электронными подписями.

Согласно п. 1.1. Договора № 0701/25/2008/23 от 20.10.2023 (далее – Договор) Подрядчик обязуется на основании согласованных и подписанных Сторонами Заказов выполнить Работы по проектированию, Строительно-монтажные работы, включая обеспечение СМР Материалами (если это предусмотрено Заказом и/или Заданием на проектирование), выполнить обязательства по получению документов и Согласований, предусмотренных в п. 1.5. и п. 4.2.14. Договора, а также обеспечить выполнение Работ Вспомогательным оборудованием, включая доставку, погрузку и разгрузку, оказать Услуги по оформлению собственности, Услуги по оформлению прав и Услуги по сопровождению экспертизы Проектной документации. Обязательства выполняются в объеме, предусмотренном в соответствующем Заказе исходя из требований,

содержащихся в Техническом задании (Приложение № 3 к Договору) и Проектной документации, в сроки, определенные Графиком выполнения обязательств к Заказу. В Заказ может быть включен как весь перечень обязательств, указанных выше, так и только часть из них.

В соответствии с Договором под Заказом понимается разовое задание Заказчика на выполнение Работ. Типовая форма Заказа содержится в Приложении № 2 к Договору. Заказы оформляются и заключаются через электронную площадку «Умные закупки» (п. 9.15 Договора).

Согласно п. 9.15.3. Договор Подрядчик обязуется подписать Заказ в течение 1 (одного) рабочего дня или направить мотивированный отказ от подписания Заказа, который допустим только в случае, если Заказ не соответствует условиям Договора (по форме либо содержанию). Мотивированный отказ направляется средствами электронной почты, указанной в п. 9.7.2. Договора или электронной площадки.

Согласно п. 9.15.4. Договора, за нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа или в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания Заказа, к нему применяется ответственность, предусмотренная п. 8.1., п. 8.2. Договора.

В рамках исполнения Договора Подрядчику в работу были переданы следующие Заказы:

- №85849 от 13.12.23г. (адрес объекта: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 24) на сумму 21 356,88 рублей без НДС;
- №85847 от 13.12.23г. (адрес объекта: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Переездная, д. 63/1) на сумму 23 896,43 рублей без НДС;
- №85672 от 12.12.23г. (адрес объекта: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 6 корп. 2) на сумму 56 387,25 рублей без НДС;
- №84662 от 05.12.23г. (адрес объекта: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ученическая, д. 2) на сумму 35 021,63 рублей без НДС;
- №81799 от 22.11.23г. (адрес объекта: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 22) на сумму 66 950,65 рублей без НДС.

Переданные в работу Заказы со стороны Подрядчика не были подписаны, также отсутствовали мотивированные отказы от их подписания.

16.01.2024г. в адрес Подрядчика было направлено Письмо №0701/05/203/24 «О невыполнении условий договора», т.к. Подрядчик немотивированно отказался от подписания вышеуказанных Заказов.

26.02.2024г. от ООО «Сибком» поступил ответ о том, что ввиду убыточности вышеуказанных Заказов, отказ от их подписания не может признаваться необоснованным и влекущим наложение неустойки.

Однако, при формировании алгоритма расчета начальной (максимальной) цены используется утвержденная сметная документация.

Согласно п. 20 раздел II Информационной карты Документации о закупке (далее – Документация), предельная общая цена договора, заключаемого по результатам закупки, устанавливается в размере НМЦ договора, указанной в п. 6 раздела II Документации.

Оплата по договору будет осуществляться, исходя из количества (объема) фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем предельную общую стоимость заключаемого договора. Заказчик не обязан приобретать товары (работы, услуги) на всю предельную общую стоимость заключаемого договора. Стоимость заказа будет определяться на основании цен за единицу товара (работы, услуги), согласованных сторонами в заказе, при этом цены за единицу товара (работы, услуги) не должны превышать цены за единицу товара (работы, услуги), определенные в указанная в Приложение № 4 к Договору – Спецификации работ (далее – Спецификация работ).

Договором предусмотрено, что стоимость любого вида Работ и услуг по Договору/Заказу включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех издержек Подрядчика. Подрядчик не вправе требовать дополнительной компенсации любых понесенных издержек (п. 3.1.1. Договора).

Предельная цена Работ по проектированию и/или СМР в каждом Заказе определяется согласно Стоимости за единицу объема Работ по проектированию и СМР, указанным в Спецификации работ (п. 3.2.1 Договора).

Подрядчик при заключении Договора согласился с тем, что цены за единицу работы не должны превышать цены за единицу работы, определенные в Спецификации работ.

Договором не предусмотрено право Подрядчика на отказ от заключения Заказов по основаниям, не предусмотренным договором. Так, в Договоре не содержатся требования к минимальному объему Работ в Заказе.

Соответственно, регулярные отказы Подрядчика от подписания Заказов, по причинам, непредусмотренным Договором, являются необоснованными и нарушают договорные обязательства.

Согласно п. 8.2. Договора, за необоснованный отказ Подрядчика от заключения какого-либо Заказа, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив соответствующее уведомление Подрядчику в порядке, предусмотренном разделом 7 Приложения №1 к Договору, при этом Договор считается прекращенным с момента доставки Подрядчику данного уведомления, если в нем не установлен иной срок, а также вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% (двадцати процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, а также в связи с существенным нарушением условий Договора Подрядчиком (п. 4.5. Приложения №1 к Договору – «Общие условия исполнения договора»).

В связи с вышеуказанными обстоятельствами ПАО «Ростелеком» приняло решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с существенным нарушением условий Договора Подрядчиком.

11.03.2024г. ПАО «Ростелеком» направлено уведомление (Письмо о расторжении договора) договора № 0701/25/2008/23 от 20.10.2023г в связи с существенным нарушением ООО «Сибком» условий Договора. Уведомление было направлено по электронной почте, указанной в п. 9.6.1., 9.7.1. Договора, а также по почтовой связи по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора путем направления заказного письма с уведомлением. 11.03.2024г. Подрядчик посредством электронной почты подтвердил получение уведомления о расторжении.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных

государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

ПАО «Ростелеком» является заказчиком, в отношении которого иностранными государствами введены политические или экономические санкции, что подтверждается, в том числе общедоступной информацией в соответствии с письмом Минфина России от 18.04.2022 № 24-01-09/34211.

Учитывая изложенное, прошу рассмотреть вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Сибком» в связи с существенным нарушением последним условий договора № 0701/25/2008/23 от 20.10.2023, повлекшим односторонний отказ ПАО «Ростелеком» от исполнения договора с последующим расторжением.

- Приложение:
1. Доверенность Анохина С.Н от 16.02.2023 № 01/29/308/23 на 1 л. в 1 экз.
 2. Протокол от 03.10.2023г. № 32312773226/2 на 3 л. в 1 экз.
 3. Договор от 20.10.23г. № 0701/25/2008/23 на 77 л. в 1 экз.
 4. Заказы от 13.12.2023 №85849-0701/25/2008/23-45, от 13.12.2023 №85847-0701/25/2008/23-44, от 12.12.2023 №85672-0701/25/2008/23-44, от 05.12.2023 №84662-0701/25/2008/23-44, от 22.11.2023 №81799-0701/25/2008/23-44 на 30 л в 1 экз.
 5. Претензия (Письмо «О невыполнении условий договора») от 16.01.2024 № 0701/05/203/24 на 1 л. в 1 экз.
 6. Письмо от 26.02.2024 № 0701/03/3058/24 на 3 л. в 1 экз.
 7. Сведения о недобросовестном участнике на 1 л. в 1 экз.
 8. Уведомление (Письмо «О расторжении договора») от 06.03.2024 № 0701/05/1603/24 на 3 л. в 1 экз.
 9. Подтверждение получения уведомления о расторжении Подрядчиком по электронной почте

**Первый Вице-Президент –
Финансовый директор**

С.Н. Анохин

Жемерин П.В.
+7(991) 504-39-56