

21.06.2024 № ТПВ-01-25-14/29107

На №

О включении в реестр недобросовестных поставщиков

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Самарской области
Л.Л. Паку
ул. Ерошевского, За
г. Самара, 443086
тел. 8(846) 200-15-36

Уважаемый Леонид Львович!

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направляю Вам информацию о победителе закупки для включения сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков по причине одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий договора.

Между АО «Транснефть-Приволга» (Заказчик) и ООО «Волга» (Подрядчик) были заключены Контракты ТПВ-1196-2023 (202300508-47) от 18.04.2023, ТПВ-797-2023 (202300244-47) от 06.03.2023, ТПВ-1420-2023 (202300693-47) от 17.05.2023. В связи с нарушением ООО «Волга» условий указанных договоров Заказчиком принято решение о расторжении договоров в одностороннем порядке.

1. Информация о Подрядчике:

ООО «Волга»:

- генеральный директор: В.А. Вахрамеев;
- 443001, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Ленинский, г Самара, ул. Ульяновская, д. 52/55, офис 30, Тел./Факс: 8 (846) 202-59-22. e-mail: office@volgasmr.ru;
- ИНН 6330063994.

2. Сведения о договорах:

Самарское УФАС России
Рег. номер 8948/24
зарегистрирован 25.06.2024

Номер договора	ТПВ-1196-2023 (202300508-47) от 18.04.2023
Предмет договора	Выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов

sam094e27df91970a06
ТПВ-01-25-14/30893-П

	организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции по объектам АО «Транснефть-Приволга»
ОКПД2	42
Валюта договора	Российский рубль
Цена договора	113 805 020,82 руб. с НДС с учетом Дополнительных соглашений
Срок выполнения работ	30.08.2024
Код валюты договора	643
Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора	20.05.2024
Основание расторжения договора	Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков завершения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию, согласованных в Графике выполнения работ (Приложение 2 к Контракту) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

Номер договора	ТПВ-797-2023 (202300244-47) от 06.03.2023
Предмет договора	Выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции по объектам АО «Транснефть-Приволга»
ОКПД2	42
Валюта договора	Российский рубль
Цена договора	108 718 446,73 руб. с НДС с учетом Дополнительных соглашений
Срок выполнения работ	04.10.2024 с учетом Дополнительных соглашений
Код валюты договора	643
Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора	20.05.2024
Основание расторжения договора	Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения работ, согласованных в Графике выполнения работ (Приложение 2 к Контракту), на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

Номер договора	ТПВ-1420-2023 (202300693-47) от 17.05.2023
Предмет договора	Выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов

	организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции по объектам АО «Транснефть-Приволга»
ОКПД2	42
Валюта договора	Российский рубль
Цена договора	90 070 400,00 с учетом НДС
Срок выполнения работ	30.09.2024
Код валюты договора	643
Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора	20.05.2024
Основание расторжения договора	Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков завершения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию, согласованных в Графике выполнения работ (Приложение 2 к Контракту) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

Приложения:

1. Копия уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта исх. № ТПВ-01-47-15/23537 от 20.05.2024 – 2 листа;
2. Копия уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта исх. № ТПВ-01-47-15/23539 от 20.05.2024 – 2 листа;
3. Копия уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта исх. № ТПВ-01-47-15/23540 от 20.05.2024 – 2 листа;
4. Квитанция об отправке уведомления – 1 лист;
5. Уведомление о вручении уведомления – 1 лист;
6. Комплект документов с обоснованием расторжения договора №ТПВ-797-2023 – 1 архив;
7. Комплект документов с обоснованием расторжения договора №ТПВ-1196-2023 – 1 архив;
8. Комплект документов с обоснованием расторжения договора №ТПВ-1420-2023 – 1 архив.

И.о. генерального директора

