

24.06.2024 № ТПВ-01-25-14/29473

На №

О включении в реестр недобросовестных поставщиков

Руководителю  
Управления Федеральной  
антимонопольной службы по  
Самарской области  
Л.Л. Паку  
ул. Ерошевского, 3а  
г. Самара, 443086  
тел. 8(846) 200-15-36

Уважаемый Леонид Львович!

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направляю Вам информацию о победителе закупки, для включения сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков по причине одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий договора.

Между АО «Транснефть – Приволга» (Заказчик) и ООО ПКП «Теплосфера» (Подрядчик) были заключены Контракты №ТПВ-2091-2023 (202301278-47) от 14.08.2023 по лоту 0001-204-К-У02-05086-2023 «144-ТПВ/ТПР/05-08.2023 Работы по строительству УРД» на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объекте АО «Транснефть - Приволга» «01-ТПР-005-026709 Узел регулирования давления I группы на НПС «Самара-1». Строительство» и №ТПВ-1830-2023 (202301095-47) от 13.07.2023 по лоту № 1900-Ю5-К-У02-01688-2023 «145-ТПВ/ТПР/05-06.2023 Работы по техническому перевооружению зданий и сооружений» на объекте 01-ТПР-005-035014 «Приведение в нормативное состояние колодцев производственно-дождевой канализации объектов ССН, НПС «Самара-1» и ЛПДС «Самара-2». Самарское РНУ. Техническое перевооружение. 2 этап».

В связи с нарушением ООО ПКП «Теплосфера» условий договоров Заказчиком принято решение о расторжении договоров в одностороннем порядке.

1. Информация о Подрядчике:

ООО ПКП «Теплосфера»:

Самарское УФАС России  
Рег. номер 9123/24  
зарегистрирован 27.06.2024



sam034e27df919950f9  
ТПВ-01-25-14/31131-П

- генеральный директор: Земцов Александр Юрьевич;
- юридический адрес: 410005, Саратовская область, город Саратов, Железнодорожная ул., д.112, Тел./Факс: +7 (8452) 69-34-10, e-mail: info@teplosfera64.ru;
- ИНН 6455031726.

2. Сведения о договорах:

|   |  |
|---|--|
| Номер договора  | ТПВ-2091-2023 (202301278-47) от 14.08.2023   |
| Предмет договора  | Выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объекте АО «Транснефть - Приволга» |
| ОКПД2   | 42   |
| Валюта договора   | Российский рубль   |
| Цена договора   | 60 524 076,00 руб. с учетом НДС  |
| Срок выполнения работ   | 01.06.2024   |
| Код валюты договора   | 643  |
| Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора | 20.05.2024   |
| Основание расторжения договора                                  | Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков завершения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию, согласованных в Графике выполнения работ (Приложение 2 к Контракту) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.                                |

|   |  |
|---|--|
| Номер договора                              | ТПВ-1830-2023 от 13.07.2023 (202301095-47)   |
| Предмет договора                            | Выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объекту АО «Транснефть-Приволга» |
| ОКПД2                                       | 42   |
| Валюта договора                             | Российский рубль   |
| Цена договора                               | 26 738 056,00 руб. с учетом НДС  |
| Срок выполнения работ                       | 15.11.2023   |
| Код валюты договора                         | 643  |
| Дата уведомления об одностороннем отказе от | 27.05.2024   |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| исполнения договора            |   |
| Основание расторжения договора | Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения любого вида Работ согласно Графику выполнения работ (Приложение 2) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика |

Приложения:

1. Комплект документов к обоснованию расторжения Контракта №ТПВ-2091-2023 (202301278-47) от 14.08.2023 – в 1 архиве;
2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта №ТПВ-2091-2023 (202301278-47) от 14.08.2023 исх. № ТПВ-01-47-15/23538 от 20.05.2024 – 3 листа;
3. Комплект документов к обоснованию расторжения Контракта №ТПВ-1830-2023 (202301095-47) от 13.07.2023 – в 1 архиве;
4. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта №№ТПВ-1830-2023 (202301095-47) от 13.07.2023 исх. № ТПВ-01-47-15/24706 от 27.05.2024 – 3 листа;
5. Квитанция об отправке №899095 к контракту № ТПВ-1830-2023 (202301095-47) от 13.07.2023 – 1 лист;
6. Уведомление о вручении №899095 к контракту № ТПВ-1830-2023 (202301095-47) от 13.07.2023 – 1 лист;
7. Квитанция об отправке №899094 к контракту №ТПВ-2091-2023 (202301278-47) от 14.08.2023 – 1 лист;
8. Уведомление о вручении №899094 к контракту №№ТПВ-2091-2023 (202301278-47) от 14.08.2023 – 1 лист.

И.о. генерального директора

