



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Архангельской области**

ул. К. Либкнехта, 2, г. Архангельск, 163000  
Тел.: (8182) 20-73-21, факс: (8182) 21-54-45  
e-mail: to29@fas.gov.ru

№ 04-03/1066/23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дело № РНП-29-19  
029/06/104-118/2023

**Заказчик:**  
**ГБУЗ АО "ПЛЕСЕЦКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БОЛЬНИЦА"**  
164262, Архангельская обл, Плесецкий  
р-н, Плесецк рп, ул.Гагарина, 56  
E-mail: otdelzakupok-pcrb@yandex.ru

**Участник закупки:**  
**ООО "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС"**  
163071, Архангельская обл,  
г. Архангельск, пр-кт Советских  
Космонавтов, д. 126, офис 5,  
E-mail: megavolt\_servis@mail.ru

**РЕШЕНИЕ**

**28 февраля 2023 года**

**г. Архангельск**

Руководствуясь Письмом ФАС России от 03.04.2020 № ИА/27903/20 "О дистанционном рассмотрении жалоб, проведения внеплановых проверок, рассмотрения обращений о включении сведений в отношении участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков", Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Архангельского УФАС России) в составе:

**Председатель комиссии:**

Цакулов Ю.Г. Врио руководителя Управления;

**Члены комиссии:**

Вознесенская Н.В. Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок;

Пахатина Ю.В. Специалист-эксперт отдела контроля закупок;

на основании статьи 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе»), постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

**в присутствии представителей от:**

**Заказчика:** Торопыгиной А.И. (доверенность от 28.02.2023 №7), Бекировой Л.И. (доверенность от 28.02.2023 №8), Ларионовой С.С. (доверенность от 28.02.2023 №9);

**Участника закупки:** Бедрицкого М.В. (доверенность от 28.02.2023);

**УСТАНОВИЛА:**

20 февраля 2023 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере закупок, поступило обращение ГБУЗ АО "Плесецкая центральная районная больница" (далее - Заказчик) о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС" (далее - ООО "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС") в Реестр недобросовестных поставщиков.

**Содержание обращения:**

Согласно обращению Заказчика, контракт от 22.11.2023 № 89-6487 на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке противопожарных дверей. (извещение № 012420000622006487), заключенный с ООО "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС", расторгнут, в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

**Комиссия Архангельского УФАС России осуществила проверку факта одностороннего расторжения от исполнения контракта и провела на основании пункта 5 части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку осуществления закупки с учетом следующего.**

25.10.2022 Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> (далее – официальный сайт) размещено извещение № 012420000622006487 о проведении электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке противопожарных дверей. (далее – Извещение).

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 971 583,50 рубля.

07.11.2022 по результатам проведенной процедуры аукциона победителем был признан участник закупки ООО "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС", предложивший цену контракта 1 227 670,06 рублей.

22.11.2023 между Заказчиком и ООО "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС" (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт № 89-6487 на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке противопожарных дверей (далее – Контракт).

В соответствии с пунктом 4.1 Контракта работы по Контракту выполняются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения контракта.

Следовательно, Подрядчик обязан было выполнить работы по Контракту в срок до 22.01.2023.

01.12.2022 Подрядчиком был оплачен счет на изготовление и поставку противопожарных блоков.

16.12.2022 Подрядчик запросил дополнительную информацию (размеры) у Заказчика для изготовления дверных противопожарных блоком, которая потребовалась Изготовителю (письмо исх. от 15.12.2022).

25.01.2022 Заказчик направил Претензию в адрес Подрядчика (исх 25.01.2023 №85), в которой указано, что Подрядчик нарушает пункт 4.1 и пункт 3.2 Контракта от 22.11.2022 № 89-6487.

06.02.2023 Заказчик направил Подрядчику Акт замечаний (исх. от 06.02.2023 №144).

07.02.2023 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением исполнения обязательств со стороны Подрядчика.

В соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе» в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 данной статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 указанного Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1

настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 указанной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно информации с официального сайта, решение от 07.02.2023 об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 89-6487 было размещено Заказчиком в разделе «Решение об одностороннем отказе».

Дата поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта – 07.02.2023 15:42 (МСК).

Следовательно, дата надлежащего уведомления заказчиком подрядчика, об одностороннем отказе от исполнения Контракта – 07.02.2023.

В соответствии с частью 13 статьи 95 ФЗ «О контрактной системе» решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым с 20.02.2023, что подтверждается размещенной 20.02.2023 информацией о расторжении Контракта на официальном сайте в карточке контракта с реестровой записью № 2292001420922000139, реестровая запись Контракта в реестре контрактов переведена на статус «Исполнение прекращено».

Частью 4 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе» определено, что Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 указанного Федерального закона, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в срок, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 51, подпунктом "в" пункта 4 части 14 статьи 73, частями 16 и 22.2 статьи 95 указанного Федерального закона, или не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику решения суда о расторжении контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Информация, предусмотренная частью 4 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе», направлена Заказчиком в адрес Архангельского УФАС России в установленный законом срок – 20.02.2023.

В заседании Комиссии Архангельского УФАС России представитель Подрядчика пояснил, что на неисполнение контракта повлияли ошибки в Техническом задании и нежелание Заказчика их исправить.

В соответствии с частью 2 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе» в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Из пункта 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 (далее – Правила ведения реестра), следует, что антимонопольный орган проводит проверку, содержащихся в обращении фактов.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются только проверенные сведения. Необходимым условием является наличие в представленных материалах фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя). Размещение сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт недобросовестного поведения поставщика при исполнении контракта, выявит обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника закупки отказаться от заключения контракта, о

направленности его действий на несоблюдение условий контракта.

Исходя из положений статьи 104 ФЗ «О контрактной системе», реестр недобросовестных поставщиков с одной стороны является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом обязательств, принятых в рамках осуществления закупки. При этом одним из последствий включения в реестр недобросовестных поставщиков (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться ограничение прав такого лица на участие в закупках в течение установленного срока (часть 9 статьи 104 ФЗ «О контрактной системе»).

Под пунктом б) пункта 13 Правил ведения реестра, в том числе установлено, что орган контроля по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" данного пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 указанных Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр.

Заслушав доводы представителей Подрядчика и Заказчика, изучив представленные материалы, проведя оценку действий ООО "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС", Комиссия Архангельского УФАС России приходит к выводу, что сведения в отношении ООО "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС" включению в реестр недобросовестных поставщиков не подлежат.

При проведении внеплановой проверки на основании пункта 5 части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» данной закупки нарушений законодательства РФ о контрактной системе не выявлено.

Руководствуясь статьей 104 ФЗ «О контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок

#### РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные ГБУЗ АО "Плесецкая центральная районная больница" в отношении ООО "МЕГАВОЛЬТ - СЕРВИС" (163071, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Советских Космонавтов, д. 126, офис 5, ИНН 2901139227), в Реестр недобросовестных поставщиков не включать.

*Примечание: Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

Председатель Комиссии

Ю.Г. Цакулов

Члены Комиссии

Н.В. Вознесенская

Ю.В. Пахатина