



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Архангельской области**

ул. К. Либкнехта, 2, г. Архангельск, 163000  
Тел.: (8182) 20-73-21, факс: (8182) 21-54-45  
e-mail: to29@fas.gov.ru

Дело № 12РНП-2023  
029/10/5-643/2023

**Заказчик:**  
АО «ПО Севмаш»  
164500, Архангельская область,  
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58  
E-mail: smp@sevmash.ru,  
zakupka1@sevmash.ru, tpp1@sevmash.ru

**Участник закупки:**  
ООО «Пром-консалт»  
163002, г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 19  
E-mail: rsno1976@yandex.ru, sales4@prom-co.ru

№ 04-03/378-1/23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

13 июля 2023 года

г. Архангельск

Руководствуясь Письмом ФАС России от 03.04.2020 №ИА/27903/20 "О дистанционном рассмотрении жалоб, проведения внеплановых проверок, рассмотрения обращений о включении сведений в отношении участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков", Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по рассмотрению обращений, поданных в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Комиссия Архангельского УФАС России), в составе:

Председатель - Малышева О.С. Заместитель руководителя Управления;  
Член комиссии - Вознесенская Н.В. Главный специалист - эксперт отдела контроля закупок;  
Член комиссии - Романова Д.С. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок;

на основании части 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ФЗ «О закупках») и постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

**В присутствии представителей от:**

**Заказчика:** Коноваловой М.С. (доверенность от 21.12.2022 № 21), Чирцовой А.В. (доверенность от 10.01.2023 № 154).

**Участника закупки:** Филимоновой А.Д. (доверенность от 10.07.2023), Мелехина И.В. (доверенность от 10.07.2023).

### УСТАНОВИЛА:

04 июля 2023 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства Российской



2023-4076

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и осуществления полномочий по ведению реестра недобросовестных поставщиков, поступило обращение АО «ПО Севмаш» (далее – Заказчик, Покупатель) о включении сведений об ООО «Пром-консалт» (ИНН 7816510150) в реестр недобросовестных поставщиков.

**Содержание обращения:**

Согласно обращению Заказчика договор от 05.04.2021 №3903/50521 на поставку листоправильной машины, выполнение пусконаладочных работ и оказание консультационных услуг по передаче навыков эксплуатации товара, заключенный с ООО «Пром-консалт», расторгнут в связи с принятием Заказчиком решения о расторжении договора в одностороннем порядке.

*Комиссия Архангельского УФАС России согласно Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рассмотрела обращение о включении сведений об ООО «Пром-консалт» в Реестр недобросовестных поставщиков с учетом следующего.*

В соответствии с частью 1 статьи 2 ФЗ «О закупках» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 указанного Федерального закона правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

В соответствии с вышеуказанными нормами ФЗ «О закупках» в АО «ПО «Севмаш» принято Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш», утвержденное решением Совета директоров Протоколом № СД-50/2018 от 29.12.2018 (далее – Положение о закупках).

Положение о закупках является документом, который регламентирует закупочную деятельность и содержит требования к закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ПО «Севмаш», в том числе порядок подготовки и проведения закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, иные связанные с обеспечением закупки положения.

Детальный порядок проведения и оформления различных закупочных процедур определяется Порядком проведения закупочных процедур (далее – Порядок закупки) (Приложение В).

05.04.2021 между Заказчиком и ООО «Пром-консалт» (далее – Поставщик, Общество), заключен договор № 3903/50521 на поставку листоправильной машины, выполнение пусконаладочных работ и оказание консультационных услуг по передаче навыков эксплуатации товара на сумму 167 982,60 евро (далее – Договор).

В соответствии с пунктом 1.2 Договора наименование, модель, технические характеристики, количество, ассортимент, комплектность, ЗИП, цена, сроки поставки товара, выполнение работ по пусконаладке и оказания консультационных услуг по передаче навыков эксплуатации товара, документ(-ы), определяющий(-е) качество товара, указываются в спецификации (приложение №1).

Согласно пункту 3.1 Договора расчеты осуществляются в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день оплаты. Оплата аванса производится в размере 40 % от цены товара (без учета работ и услуг по пусконаладке, передаче навыков эксплуатации) в течение 15 рабочих дней с даты получения счета Покупателем. Поставщик выставляет счет на аванс в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Пунктом 4.4 Договора предусмотрено, что в течение одного месяца с даты заключения договора Поставщик обязан передать Покупателю в полном объеме:

4.4.1 технические требования для разработки Покупателем рабочей документации на прокладку средств технологического оснащения (вода, воздух, электроэнергия и т.д.), наименование и значение параметров, сечений подводящих сетей и иные специальные требования;

4.4.2 документы на строповку и разгрузку оборудования (схемы погрузочно-разгрузочных работ, перечни демонтируемых при погрузке частей оборудования, а также иные специальные требования к транспортировке и погрузке);

4.4.3 технические требования завода-изготовителя, связанные с подготовкой к монтажу и пусконаладочными работами.

На основании пункта 4.5 Договора по факту передачи полного объема документации Поставщик направляет Покупателю Акт сдачи-приемки документации, который Покупатель подписывает в течение 5 рабочих дней или направляет мотивированный отказ от подписания.

Согласно Приложению №1 – Спецификации №1 поставщик обязуется поставить листоправильную машину LevelExpert PLT 0510, страна происхождения товара Италия Rossia s.r.l. Срок поставки: 220 рабочих дней с даты заключения Договора. Следовательно, срок поставки не позднее 01.03.2022.

В материалах дела содержится счет №22 от 05.04.2021 на предоплату 40 % по Договору и документы, подтверждающие, что Заказчиком была проведена оплата аванса 19.04.2021 (акцепт по оборудованию, акт сверки расчетов).

06.04.2021 Поставщик заключил контракт №R-107 с фирмой Rossia s.r.l. на изготовление и передачу в собственность ООО «Пром-консалт» листоправильной машины LevelExpert PLT 0510 на сумму 90 000,00 евро.

Пунктом 10 контракта №R-107 от 06.04.2021 установлено, что все оборудование должно быть изготовлено, упаковано, замаркировано и поставлено не позднее чем через 3,5 месяца со дня оплаты платежа, произведенного согласно пункту 15 указанного контракта.

Согласно пункту 15.1 контракта №R-107 от 06.04.2021 ООО «Пром-консалт» производит авансовый платеж в размере 27 000,00 евро, что составляет 30 % от общей суммы Контракта.

30.04.2021 ООО «Пром-консалт» направило аванс фирме Rossia s.r.l. в размере 27 000,00 евро.

11.05.2021 между Покупателем и Поставщиком подписан акт сдачи-приемки документации по Договору. Техническая документация согласно пункту 4.4 Договора передана Поставщиком и принята Покупателем в полном объеме.

В заседании Комиссии Архангельского УФАС России представители ООО «Пром-консалт» пояснили, что фирма Rossia s.r.l. (завод-изготовитель) объяснила задержку в исполнении своих обязательств по контракту №R-107 от 06.04.2021 распространением коронавирусной инфекции и отсутствием комплектующих компонентов и металла.

20.01.2022 письмом №3903/312 Заказчик запросил у Поставщика дату поставки оборудования.

02.02.2022 письмом №8 Поставщик уведомил Заказчика о задержки поставки оборудования. Задержка вызвана ухудшившейся ситуацией на мировом рынке по поставкам комплектующих компонентов и металла на заводы-изготовители. В результате чего производитель листоправильных машин Rossia s.r.l. был вынужден продлить сроки поставки оборудования. Поставщик также предложил в виде компенсации бесплатно установить пульт ЧПУ CNC Newton с цветным монитором тачскрин 15 дюймов. Поставщик направил Дополнительное соглашение №1 к Договору, подписанное со своей стороны, в котором указаны новые сроки поставки – 08.04.2022 (с возможной досрочной поставкой).

В материалах дела не содержится ответа Заказчика на данное письмо, в том числе выражение своей позиции относительно Дополнительного соглашения №1 к Договору.

04.03.2022 в ответ на уведомление Заказчика №3903-1386 от 22.02.2022 (не представлено в материалы дела) о нарушении Договора, Поставщик направил письмо №11, в котором указал на наступление форс-мажорных обстоятельств, в связи с которыми Поставщик не может исполнить

обязательства по Договору в установленный срок. Поставщик повторно указал на запрет ввоза товаров двойного назначения из стран Евросоюза в Российскую Федерацию. Также Поставщик сообщил, что ситуация осложняется тем, что АО «ПО «Севмаш» вошло в список российских структур и компаний, в отношении которых Евросоюз ввел финансовые и технологические ограничения. Кроме того, Общество подало все соответствующие документы в Торгово-промышленную палату Российской Федерации (далее – ТПП РФ) для подтверждения форс-мажорных обстоятельств.

В материалах дела содержится информационное письмо ТПП РФ №ПР/0181 от 22.03.2022 в адрес торгово-промышленных палат, согласно которому значительная часть технического оборудования, электроники, машин и иных сложных товаров, поставляемых отечественными производителями на российский рынок, производится с привлечением комплектующих, произведенных за пределами Российской Федерации, на поставку которых вышеуказанными странами введены запреты и ограничения. При этом иностранные поставщики отказываются в поставке подпадающего под санкции товара, а указанные комплектующие не производятся в России и, как правило, носят уникальный характер. Тем не менее, исходя из Письма ТПП РФ, следует, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации в инициативном порядке разработала свой проект изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части расширения понятия «обстоятельство непреодолимой силы», который позволяет признавать действия лиц, не участвующих в договоре, но находящихся под санкциями США, Евросоюза или иных государств, без участия которых договор, тем не менее, не может быть исполнен, обстоятельствами непреодолимой силы. В этой связи до принятия данного закона президент ТПП РФ предложил приостановить рассмотрение торгово-промышленными палатами заявлений о выдаче заключений о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы по договорам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, в связи с вышеуказанными санкционными ограничениями в отношении иностранных комплектующих и оборудования.

Представители Поставщика в заседании Комиссии Архангельского УФАС России пояснили, что направили запрос в ТПП РФ для получения указанного выше заключения, но в ответ им было направлено данное письмо. В материалах дела содержатся скрин-шоты переписки Общества и ТПП РФ.

04.04.2022 в ответ на письмо Заказчика №3903-2182 от 24.03.2022 (не представлено в материалы дела) Поставщик направил письмо №14, в котором направил ответ ТПП РФ на свой запрос. Также ООО «Пром-консалт» направило документы в государственные органы Италии для получения разрешения на вывоз оборудования. Если вывоз будет согласован, то Поставщик предложил заменить конечного пользователя на организацию, не попадающую под санкции ЕС. ООО «Промконсалт» указало, что в случае отказа, ввезет оборудование через параллельный импорт. Поставщик обозначил предварительный срок поставки 15.05.2023.

24.05.2022 письмо №97 Поставщик сообщил Заказчику, что пробная партия грузов отправлена из Италии через другие страны в Россию. В случае успешной поставки пробной партии грузов, оборудование по Договору будет направлено по такой же схеме.

27.05.2022 в ответ на запрос Заказчика (исх. №3903-5845 от 05.08.2022, не представлено в материалы дела) Поставщик письмом №98 сообщил, что планируемое время поставки оборудования – конец июня 2022 года.

08.07.2022 ООО «Пром-консалт» заключило с фирмой *Roccia s.r.l.* дополнительное соглашение №1 к контракту №R-107 от 06.04.2021, согласно которому контракт действует до 31.03.2023.

26.07.2022 письмом №80.322/1502 Заказчик направил Поставщику претензию, в которой просил в кратчайшие сроки выполнить свои обязательства по Контракту и выплатить неустойку.

31.08.2022 Поставщик в ответ на запрос Заказчика даты поставки (письмо №3903/5845 от 05.08.2022) направил письмо №20, в котором сообщил о полном запрете вывоза оборудования с

территории Италии напрямую в Россию. Дата поставки – 60-90 календарных дней. Также ООО «Пром-консалт» предложило рассмотреть возможность поставки аналогичного станка китайского производителя.

В материалах дела не содержится ответа Заказчика на данное письмо, в том числе выражение своей позиции относительно возможности замены страны происхождения товара.

В ответ на запрос Заказчика от 17.10.2022 №39.03/7746 о планируемой дате поставки оборудования Поставщик письмом №22 от 24.10.2022 сообщил, что планируемая дата отгрузки с Италии – январь 2023 года.

03.02.2023 письмом №3903/821 Заказчик направил Поставщику уведомление о нарушении Договора, в котором просил исполнить обязательства в части поставки товара в адрес АО «ПО «Севмаш» в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления.

22.02.2022 письмом №3903-1353 Заказчик указал Поставщику на то, что по состоянию на 22.02.2023 оборудование не поставлено Поставщиком. Заказчик потребовал вернуть аванс в размере 60 473,74 евро в течение 10 календарных дней.

22.02.2022 письмом №4 ООО «Пром-консалт» сообщило о том, что в связи с увеличением санкционного давления со стороны ЕС, а также введения личной уголовной ответственности и усиления контроля за оборудованием двойного назначения, европейский производитель отказывается от поставки оборудования в адрес Общества, а также не возвращает оплаченные средства за оборудование. Поставщик гарантировал возврат аванса в течение 10 дней, однако указал, что он будет возвращен полностью из своих денежных средств.

26.05.2023 письмом №80.322/867 Заказчик принял решение об отказе от договора в одностороннем порядке, в связи с тем, что нарушение срока поставки для покупателя является существенным АО «ПО «Севмаш», на 26.05.2023 товар не поставлен.

Пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского Кодекса РФ установлено, что договор прекращается с момента получения уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

29.05.2023 решение об одностороннем отказе направлено Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте (почтовый идентификатор 80103784731347). Согласно информации с сайта Почты России указанное выше отправление не получено адресатом. С 03.07.2023 статус письма значится «Возврат отправителю из-за истечения срока хранения».

Таким образом, Договор считается расторгнутым с 03.07.2023.

Частью 3 статьи 5 ФЗ «О закупках» определено, что перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утверждены Правила направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков (далее - Правила), Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (далее – Правила ведения реестра), Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра

недобросовестных поставщиков».

В пункте 4 Правил указано, что в случае расторжения договора по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договора направляет в уполномоченный орган:

а) сведения, предусмотренные пунктами 3 - 8 перечня, а в случае закупки товаров, работ, услуг, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", или в случае закупки товаров, работ, услуг и заключения договоров, сведения о которых составляют государственную тайну, - сведения, предусмотренные пунктами 3 - 5 перечня;

б) копию решения суда о расторжении договора.

Информация, предусмотренная пунктом 4 Правил направлена Заказчиком в адрес Архангельского УФАС России – 04.07.2023, то есть в соответствии с пунктом 4 Правил.

В заседании Комиссии Архангельского УФАС России представители ООО «Пром-консалт» пояснили следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Регламента Совета Европейского Союза от 26.02.2023 № 833/2014, запрещается продажа, поставка, перемещение или экспорт, напрямую или опосредованно, товаров и технологий двойного назначения, независимо от того, происходят ли они из Союза или нет, любому физическому или юридическому лицу, предприятию или организации в России или для использования в России.

Транзит через территорию России товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из Союза, запрещается.

Несмотря на это, Поставщик сообщил о возможности поставки оборудования без уведомления завода-изготовителя и без оформления сертификатов конечного пользователя. Однако, в связи с этим, сроки поставки отложатся, так как прямые поставки из Италии на территорию РФ невозможны. Так, в адрес итальянского производителя Обществом с ограниченной ответственностью «ПромСтальПродукция» было направлено письмо от 22.03.2022, в котором конечным пользователем оборудования указано ООО «ПромСтальПродукция». ООО «ПромСтальПродукция» заверило производителя в том, что не находится в санкционном списке и не работает с военной промышленностью. Однако ответа от производителя не поступило.

Также Поставщик пытался ввезти оборудование через дистрибьютора по параллельному импорту. Так, итальянскому производителю были дважды направлены Контракты, в соответствии с которыми китайские покупатели DALIAN HAISEN MACHINERY CO., LTD и SHIJIAZHUANG FAITH MACHINERY CO., LTD планировали купить оборудование и в дальнейшем завезти его в Россию (CONTRACT № 7 dated 22.11.2022, CONTRACT № 3 dated 22.07.2022). Однако производитель отказался заключать контракты поставлять оборудование в связи с опасениями за арест оборудования на таможне.

В связи с тем, что поставки из Италии в Россию так и не были возобновлены, товары двойного назначения до сих пор запрещены к продаже, поставке, перемещению или экспорту любому физическому или юридическому лицу, предприятию или организации в России или для использования в России, а санкции со стороны стар Евросоюза усиливаются, поставка оборудования по Договору № 3903/50521 от 05.04.2021 года невозможна.

На основании части 2 статьи 5 ФЗ «О закупках» в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

Исходя из сложившейся судебной практики обжалования решений антимонопольных органов о включении участников закупки в реестр недобросовестных поставщиков, следует, что на практике реестр недобросовестных поставщиков используется как правовой инструмент защиты заказчиков от потенциально недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

С учетом изложенного, контрольным органом в сфере закупок при рассмотрении вопроса о включении или не включении определенного субъекта в реестр недобросовестных поставщиков не может ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. При этом действующее законодательство не содержит безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.

Частью 3 статьи 17 и частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации закреплено конституционное требование соразмерности установления правовой ответственности, предполагающее в качестве общего правила дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Исходя из этого, для возникновения таких правовых последствий как признание ООО «Пром-консалт» недобросовестным поставщиком, контролирующий орган в сфере закупок обязан выяснить все обстоятельства, определить вину лица, характер его действий, и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения победителя аукциона в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссия Архангельского УФАС России, основываясь на имеющихся материалах дела, приходит к выводу, что в период с момента заключения Договора до окончания срока поставки товара по Договору ООО «Пром-консалт» добросовестно исполняло свои обязательства: предоставило Заказчику счет на аванс и техническую документацию в полном объеме согласно пункту 4.4 Договора, заключило контракт №R-107 от 06.04.2021 с фирмой Roccia s.r.l. на изготовление и передачу в собственность ООО «Пром-консалт» листоправильной машины LevelExpert PLT 0510, оплатило фирме Roccia s.r.l. аванс.

В период после окончания срока поставки товара до вступления в силу одностороннего отказа от исполнения Договора Поставщик также не уклонялся от исполнения Контракта: пытался изменить конечного пользователя оборудования, ввезти оборудование через дистрибьютора по параллельному импорту, обратился за заключением в ТПП РФ, вернул аванс Заказчику.

В рассматриваемом случае надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, действия ООО «Пром-консалт» нельзя квалифицировать как недобросовестное поведение при исполнении Договора.

**Таким образом, сведения в отношении ООО «Пром-консалт» включению в реестр недобросовестных поставщиков не подлежат.**


Руководствуясь статьей 5 ФЗ «О закупках», Правилами ведения реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного федеральным законом «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также на основании имеющихся документов и сведений, Комиссия Архангельского УФАС России,

**ЗАКЛЮЧИЛА:**

1. Основания для включения сведений об ООО «Пром-консалт» (ИНН 7816510150) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ФЗ «О закупках», отсутствуют.

**Председатель комиссии**




**О.С. Малышева**

**Члены комиссии**



**Н.В. Вознесенская**



**Д.С. Романова**