

Индивидуальный предприниматель

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 784-75-05

г. Москва

04.02.2021 г.

ЖАЛОБА

на положения извещения о запросе котировок в электронном виде

Наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора торгов, действия которых обжалуются:

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России).

Место нахождения: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.59А.

Почтовый адрес: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.59А.

Наименование, сведения о месте нахождения заявителя подавшего заявку на участие, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса:

Электронная площадка:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития Электронных Торгов» - юридическое лицо, владеющее электронной торговой площадкой (ЭТП) «Торги 223» (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://torgi223.ru/>)

Указание на обжалуемые торги, адрес сайта, на котором она размещена:

Закупка № 32109934951 (Выполнение работ по ремонту силовых линий и освещения), размещенная на сайте www.zakupki.gov.ru

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.

Указание на обжалуемые действия организатора торгов а также соответствующие доводы:

Ознакомившись с Извещением о запросе котировок в электронном виде, я, Индивидуальный предприниматель _____, выявил по моему личному мнению нарушения антимонопольного законодательства закрепленные в Федеральном законе от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и в Федеральном законе от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".

ДОВОД №1:

Заказчиком неправомерно установлен разных порядок исчисления сроков выполнения работ.

Заказчиком в извещении о запросе котировок в электронном виде установлены следующие требования:

1. Срок выполнения работ: 10 (Десять) календарных дней после заключения Договора (Разделу II. Информационная карта).
2. Работы на территории объекта могут выполняться в одну смену **только в рабочие дни в период с 21:00 до 6:00** (Раздел IV. Техническая часть).

Комментарии Заявителя:

Руководствуясь требованием Технической части выполнять работы только в рабочие дни в период с 21:00 до 6:00 получается, что реальный срок выполнения работ с момента заключения договора является не 10 календарных дней, а фактически от 6 до 8 рабочих дней. Данный факт является неправомерным ограничением Исполнителя т.к. невозможно заранее предсказать количество реальных рабочих дней и зависит исключительно от даты подписания Договора Заказчиком.

Пример расчёта количества реальных рабочих дней:

№	6 рабочих дней	7 рабочих дней	8 рабочих дней
0	Пятница (дата заключения договора)	Среда (дата заключения договора)	Понедельник (дата заключения договора)
1	Суббота	Четверг	Вторник
2	Воскресенье	Пятница	Среда
3	Понедельник	Суббота	Четверг
4	Вторник	Воскресенье	Пятница
5	Среда	Понедельник	Суббота
6	Четверг	Вторник	Воскресенье
7	Пятница	Среда	Понедельник
8	Суббота	Четверг	Вторник
9	Воскресенье	Пятница	Среда
10	Понедельник	Суббота	Четверг

ДОВОД №2:

Заказчиком намеренно установлен необоснованно заниженный срок выполнения работ в целях ограничения конкуренции.

Заказчиком в извещении о запросе котировок в электронном виде установлены следующие требования:

1. Срок выполнения работ: 10 (Десять) календарных дней после заключения Договора (Разделу II. Информационная карта).
2. Работы на территории объекта могут выполняться в одну смену **только в рабочие дни в период с 21:00 до 6:00** (Раздел IV. Техническая часть).
3. Подрядчик должен обеспечить доставку оборудования и материалов в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены, так как складирование строительных материалов на территории объекта не представляется возможным (Раздел IV. Техническая часть).

Комментарии Заявителя:

В Локальной смете на Ремонт силовых линий и освещения отражён расчёт на затраты по времени при выполнении работ в человеко-часах, что составляет 2 451,35 Чел-ч (на весь объём работ) в **дневное время суток** без учёта оформления исполнительной документации, доставки материалов, переноски материалов и прочее.

Предоставляем Вам расчёт количества сотрудников необходимых для выполнения работ согласно графику:

Кол-во рабочих дней	Кол-во рабочих часов на 1 рабочего	Всего чел-ч по Локальной смете	Формула	Кол-во рабочих
6	60	2 451,35	$=2\ 451,35 / 60$	41
7	70	2 451,35	$=2\ 451,35 / 70$	35
8	80	2 451,35	$=2\ 451,35 / 80$	31

* при расчёте был взят график Заказчика с **21:00 до 6:00 в рабочие дни (10 рабочих часов в сутки)**.

ДОВОД №3:

Заказчиком установлено необоснованное требование в отношении выполнения работ в ночное время суток (только в рабочие дни в период с 21:00 до 6:00).

В Локальной смете на Ремонт силовых линий и освещения отсутствуют повышающие коэффициенты на работы производимые в ночное время суток, что говорит о неправомерном требовании к Исполнителю о проведении работ в ночное время суток или неверном расчёте НМЦК.

ДОВОД №4:

Заказчиком установлена необоснованно высокая ответственность за нарушение сроков выполнения работ.

Заказчиком в пункте 5.2. Раздела V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА установлена ответственность Исполнителя:

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 3 (Трёх) процентов от цены Договора.

Комментарии Заявителя:

По моему мнению, установленная Заказчиком ответственность несоразмерна нарушению и является необоснованно завышенной, что влечёт ограничению конкуренции, а также существенно влияет на формирование итогового ценового предложения.

Учитывая объёмы работ (2 451,35 чел-ч) и срок выполнения работ (10 календарных дней) Заказчик по сути вынуждает учитывать вероятность нарушения срока выполнения работ в среднем от 2 до 5 календарных дней, что составляет (6-15% от цены договора) и закладывать эти риски в ценовое предложение. Таким образом, ограничивая конкуренцию и заставляя Участников к незначительному снижению по цене или вообще отказаться от участия в данной закупке.

Проведя параллель с 44-ФЗ, ответственность за подобное нарушение составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком.

Вывод Заявителя:

Учитываю совокупность доводов, а также каждый довод отдельно считаю, что в извещении о запросе котировок в электронном виде со стороны Заказчика прослеживаются возможные намерения на ограничение конкуренции и необоснованные требования к Исполнителю.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ "О защите конкуренции", просим:

1. Рассмотреть настоящую жалобу по существу и провести внеплановую проверку действий Заказчика.
2. Признать в действиях Заказчика нарушения антимонопольного законодательства.
3. Выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений.

Индивидуальный предприниматель