



БАРНАУЛЬСКАЯ
СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ

Россия
Общество с ограниченной ответственностью
"БАРНАУЛЬСКАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН 2221070063/220250001,
ОГРН 1052201916975, ОКПО 77864219
р/с 40702810702140036139
в Алтайском отделении №8644
ПАО Сбербанк г.Барнаул
БИК 040173604 к/с 30101810200000000604
656015, г. Барнаул, ул. Дёповская, 19
тел. / факс (385-2) 616-335 / (385-2) 36-80-17
адрес электронной почты: bsk22@bsk22.ru
официальный сайт: www.bsk22.ru

08 ИЮН 2020

№ 00-668

О направлении сведений об участнике закупки для включения в реестр недобросовестных поставщиков

Настоящим заявлением направляем информацию и документы для включения сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Сведения об участнике закупки:

ООО "СибКомплект", 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 254В,
ИНН 2222845845 КПП 222401001 ОГРН 1162225063164.

Дата подведения итогов закупки: 06.04.2020.

Сведения о договоре:

- предмет договора - поставка распределительного пункта 6кВ в блочно-модульном исполнении РП-53 (далее по тексту - "товар") и осуществление монтажа (шефмонтажа) товара в количестве 1 штуки.
- код ОКПД 2 – 27.12.10.190 "Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки».
- валюта - российский рубль, код по ОКВ - 643 RUB.
- цена договора – 9 254 131 (девять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи сто тридцать один) руб. 00 коп.
- срок исполнения договора – 30.04.2020.
- дополнительное соглашение о продлении сроков поставки №1 от 17.04.2020 года к договору поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020В. Дополнительное соглашение заключено 21.04.2020. Срок поставки изменен на – «не позднее 01.06.2020 года».
- письмом от 01 июня 2020 года № 00-635 ООО «Барнаульская сетевая компания» запросило в ООО «СибКомплект» время осуществления поставки 01 июня 2020 года.
- по состоянию на 02.06.2020 года поставщик ООО «СибКомплект» свои обязательства по договору поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020В не исполнил, поставку не осуществил. В связи с неисполнением со стороны ООО «СибКомплект» договора поставки, ООО «Барнаульская сетевая компания» 02 июня 2020 года письмом от 01 июня 2020 года № 00-636 предоставило ООО «СибКомплект» новый срок для исполнения обязательств по договору поставки и шеф-монтажа товара № 51/2020 от 17.04.2020, указав, что «ООО «Барнаульская сетевая компания» предоставляет новый срок для исполнения со стороны ООО «СибКомплект» в полном объеме обязательств по договору поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020 – до 05 июня 2020 года.
- уведомление от 05.06.2020 № 00-663 о расторжении договора поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020.

08.06

Барнаул

20 7456
г.

ООО «БСК» (далее - Заказчик) 10.03.2020 разместило извещение о проведении открытого конкурса на поставку распределительного пункта бкВ в блочно-модульном исполнении РП-53 (извещение №32008965818).

В соответствии с протоколом подведения итогов открытого конкурса от 06.04.2020 решением закупочной комиссии по закупкам Заказчика победителем признано ООО "СибКомплект" (далее - Участник).

07.04.2020 Заказчиком в адрес Участника закупки направлен проект договора на поставку и шеф-монтаж товара.

21.04.2020 года в адрес Заказчика поступил подписанный договор на поставку и шеф-монтаж товара №51/2020 от 17.04.2020г. Кроме того с данным договором по просьбе поставщика, выраженной в уведомлении от 21.04.2020 срок поставки был изменен дополнительным соглашением №1 от 17.04.2020 года к договору поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020В. Дополнительное соглашение заключено 21.04.2020. Срок поставки изменен на – «не позднее 01.06.2020 года».

Таким образом, поставщик в период до 01.06.2020 включительно должен был осуществить поставку товара по договору.

Письмом от 01 июня 2020 года № 00-635 ООО «Барнаульская сетевая компания» запросило в ООО «СибКомплект» время осуществления поставки 01 июня 2020 года.

По состоянию на 02.06.2020 года поставщик ООО «СибКомплект» свои обязательства по договору поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020В не исполнил, поставку не осуществил. В связи с неисполнением со стороны ООО «СибКомплект» договора поставки, ООО «Барнаульская сетевая компания» 02 июня 2020 года письмом от 01 июня 2020 года № 00-636 предоставило ООО «СибКомплект» новый срок для исполнения обязательств по договору поставки и шеф-монтажа товара № 51/2020 от 17.04.2020, указав, что «ООО «Барнаульская сетевая компания» предоставляет новый срок для исполнения со стороны ООО «СибКомплект» в полном объеме обязательств по договору поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020 – до 05 июня 2020 года. В противном случае, ООО «Барнаульская сетевая компания» будет вынуждено расторгнуть договор поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020 с 06 июня 2020 года».

По состоянию на конец рабочего дня 17-00 05 июня 2020 года поставка со стороны ООО «СибКомплект» не осуществлена, монтаж не выполнен.

Пунктом 9.2. договора поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020 предусмотрена возможность расторжения договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

В силу статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора если иной срок расторжения не предусмотрен в уведомлении.

Поставщик ООО «СибКомплект» трижды нарушил срок поставки – не осуществил поставку во исполнение условий конкурса и договора – до 30 апреля 2020 года, не осуществил поставку во исполнение условий дополнительного соглашения №1 от 17.04.2020 года к договору поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020В – до 01.06.2020 года, не осуществил поставку до 05 июня 2020 года.

В связи с неоднократным нарушением сроков поставки со стороны поставщика ООО «СибКомплект», ООО «Барнаульская сетевая компания» заявило о расторжении договора поставки и шеф-монтажа товара от 17.04.2020 № 51/2020В и дополнительного соглашения к нему с 06 июня 2020 года.

На основании вышеизложенного прошу включить сведения об ООО «СибКомплект» (656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 254В, ИНН 2222845845 КПП 222401001 ОГРН 1162225063164) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Приложения:

1. Копия извещения и документации открытого конкурса №32008965818.
2. Копия протоколов вскрытия конверта, рассмотрения заявки и подведения итогов открытого конкурса.
3. Копия договора поставки №51/2020 от 17.04.2020.
4. Копия Дополнительного соглашения №1 к договору.
5. Копия уведомлений №00-635, № 00-636.
6. Копия уведомления о расторжении договора №00-663

Генеральный директор

