

ПАО «МОЭК»

Пр-т Вернадского, д. 101,
корп. 3, эт. 20, каб. 2017,
г. Москва, 119526

info@moek.ru

<...>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 077/04/9.21-10235/2023

Резолютивная часть постановления оглашена «01» ноября 2023 года.
В полном объеме постановление изготовлено «03» ноября 2023 года.

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве <...>, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 077/04/9.21-10235/2023, возбужденного в отношении ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494, ОГРН 1047796974092, адрес: 119526, Вернадского просп., д. 101, корп. 3, эт. 20, каб. 2017, г. Москва, 119526), в присутствии посредством видеоконференц - связи представителей ПАО «МОЭК» <...>, <...>, уведомленных о продлении срока рассмотрения дела и отложении рассмотрения дела об административном правонарушении № 077/04/9.21-10235/2023 (исх. от 20.10.2023 № НП/44771/23),

УСТАНОВИЛ:

Протоколом № 077/04/9.21-10235/2023 об административном правонарушении (исх. от 18.10.2023 № 44211/23) зафиксирован факт административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Событие административного правонарушения и его квалификация:

В Московское УФАС России поступило заявление <...> (далее также — Заявитель) на действия (бездействие) ПАО «МОЭК», выразившиеся в расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ПАО «МОЭК» осуществляет передачу пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.2), а также распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3). ПАО «МОЭК» осуществляет подключение Объекта Заявителя к системе теплоснабжения.

Между <...> и ПАО «МОЭК» заключен договор № 10-11/20-364 о подключении к системе теплоснабжения от 13.08.2020 (далее — Договор о подключении) объекта капитального строительства <...> (далее - Объект).

На момент заключения Договора действовали Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (далее — Правила № 787).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора срок подключения по Договору — в течение 18 месяцев со дня заключения Договора, то есть до 13.02.2022.

Дополнительным соглашением № 2 срок подключения был изменен на 31.12.2022.

Согласно пункту 4.1 Договора плата за подключение составляет 4 479 132, 26 руб. Заявителем внесена плата за подключение в размере 2 911 435,97 руб.

Согласно заявлению ПАО «МОЭК» необоснованно направило в адрес <...> соглашение о расторжении Договора о подключении в связи с невыполнением организационных и технологических мероприятий по Договору о подключении в полном объеме.

В соответствии с пунктом 32 Правил № 787 мероприятия (в том числе

технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, включают в себя:

- разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение условий подключения.

Согласно письменным пояснениям и документам, представленным <...> в адрес Московского УФАС России, Заявителем выполнены все мероприятия по Договору о подключении, которые технически возможно выполнить до освидетельствования ПАО «МОЭК» работ по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления Объекта и до подачи ПАО «МОЭК» теплоносителя в целях проведения пусконаладочных работ, а именно:

- по строительству, испытаниям, оформлению исполнительной документации по внутриплощадочному участку магистральной тепловой сети и по распределительной сети;

- по строительству, испытаниям, подготовке к приему тепловой энергии для пуско-наладки оборудования ИТП;

- по монтажу узла учета тепловой энергии;

- по монтажу внутренних систем теплоснабжения (отопления).

При этом, как указано в заявлении, ПАО «МОЭК» выполнило только пункт 2.1.1 Договора относительно мероприятий по разработке проектной документации и обеспечении ее экспертизы.

Согласно сведениям, представленным <...>, в настоящее время все строительно-монтажные работы, относящиеся в соответствии с Договором о подключении к обязанностям Заявителя, выполнены в полном объеме. Неисполненными в настоящее время являются мероприятия:

- получение от ПАО «МОЭК» акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

- получение от ПАО «МОЭК» акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

- получение в Ростехнадзоре временного разрешения на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

- получение от ПАО «МОЭК» теплоносителя для проведения пусконаладочных работ.

Выполнение данных мероприятий невозможно без участия ПАО «МОЭК».

В соответствии с пунктом 33 Правил № 787 мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению включают в себя:

а) подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или на ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

б) разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;

в) проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;

г) осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 43 Правил № 787 при реализации указанных мероприятий исполнитель обязан, в том числе, осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и осуществить действия по фактическому подключению объекта к тепловой сети.

Согласно письменным пояснениям и документам, представленным ПАО «МОЭК» в адрес Московского УФАС России, в целях реализации указанных мероприятий ПАО «МОЭК» осуществлены следующие действия:

- заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.12.2020 № 374-ПИР-1973/20, в соответствии с которым выполнены изыскательские работы, разработана проектная и рабочая документация, составлены сметы на строительство тепловой сети для подключения Объекта к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК». Проведена экспертиза проектной документации и инженерных изысканий;

- заключен договор на проведение строительно-монтажных работ от 16.02.2021 № 422-СМР-1999/21 (для целей возведения тепловой сети).

Согласно пункту 2.2.3 Договора о подключении Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях:

- если заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии;

- если заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем согласно пункту 43 Правил № 787 исполнитель обязан осуществить действия по подключению не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования.

Согласно письменным пояснениям, представленным ПАО «МОЭК», документы и сведения о выполнении заявителем всех предусмотренных Договором мероприятий по готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии до истечения срока подключения в ПАО «МОЭК» не поступали. В этой связи работы по возведению тепловой сети со стороны ПАО «МОЭК» не осуществлялись.

Также согласно письменным пояснениям, представленным ПАО «МОЭК», ввиду допуска Заявителем за время действия Договора о подключении нарушения сроков внесения установленных платежей ПАО «МОЭК» был вынужден приостанавливать выполнение своих обязательств.

Вместе с тем ПАО «МОЭК» не указан конкретный срок приостановления выполнения своих мероприятий по Договору о подключении.

Согласно заявлению <...> Заявителем в соответствии с пунктом 2.3.1 Договора о подключении внесена часть платы за подключение, подлежащая в соответствии с Разделом 4 Договора о подключении внесению до подписания Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения, а именно 15% платы за подключение внесены в течение 15 дней со дня заключения Договора о подключении и 50% платы за подключение внесены не позднее даты фактического подключения в соответствии с пунктом 4.2 Договора. Исполнение Заявителем

обязанности по оплате указанных платежей в общей сумме 2 911 435,97 руб. подтверждено ПАО «МОЭК» в дополнительных соглашениях к Договору от 27.10.2021 № 1, от 13.04.2022 № 2, от 10.06.2022 № 3.

Письмом от 29.05.2023 № ЦТП/ТП/07-10151/23 ПАО «МОЭК» сообщило <...> о расторжении договора о подключении ввиду невыполнения Заявителем организационных и технологических мероприятий по Договору.

В соответствии с пунктом 2.1.3 Договора о подключении ПАО «МОЭК» обязалось проверить выполнение Заявителем условий подключения.

Согласно пункту 2.2.1 Договора о подключении ПАО «МОЭК» вправе участвовать в приемке скрытых работ. При этом согласно пунктам 2.3.5, 2.3.6 Договора о подключении <...> обязался обеспечить беспрепятственный доступ представителей ПАО «МОЭК» к Объекту для проверки выполнения условий подключения, включая участие в приемке скрытых работ, при этом Заявитель обязался письменно уведомлять ПАО «МОЭК» о планируемой дате и времени выполнения скрытых работ на Объекте.

Письмом от 30.11.2022 <...> до истечения срока действия Договора о подключении сообщал ПАО «МОЭК» о выполнении своих мероприятий по Договору о подключении и указывал на невыполнение ПАО «МОЭК» своих мероприятий, что затягивало осуществление подключения Объекта к системе теплоснабжения.

Необходимо также обратить внимание, что по Договору № 374-ПИР-1973/20 от 21.12.2020 акт о сдаче-приемки работ между ПАО «МОЭК» и подрядной организацией ООО «Комплексный Энергосервис» по первому этапу выполненных работ подписан 31.08.2022, по второму этапу 28.02.2023, то есть за сроком действия Договора о подключении, заключенного между ПАО «МОЭК» и <...>.

Пунктом 7.1 Договора о подключении установлено, что Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

Кроме того, Договор о подключении не предусматривает одностороннего отказа ПАО «МОЭК» от исполнения договора.

Положения Правил № 787 предусматривают возможность одностороннего отказа теплосетевой организации от исполнения договора лишь при двукратном нарушении заявителем сроков внесения платы за подключение, иных оснований указанными Правилами не предусмотрено.

Согласно пункту 3 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от его заключения при

наличии возможности предоставить потребителю товары, услуги, выполнить работы не допускается.

Как отмечено в постановлении Президиума ВАС Российской Федерации от 24.11.2009 № 9548/09 по делу № А73-7174/2008, обязательность заключения публичного договора при наличии возможности предоставить соответствующие услуги означает недопустимость одностороннего отказа исполнителя от исполнения договора.

С 01.03.2022 вступили в силу Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 (далее — Правила № 2115).

Как указано в пункте 3 Правил № 2115, договор о подключении является публичным для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единых теплоснабжающих организаций.

Согласно пункту 55 Правил № 2115 срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон на основании обращения заявителя, а также по иным основаниям, предусмотренным пунктами 7, 46, 53 и абзацем третьим пункта 58 Правил № 2115.

Вместе с тем, будучи осведомленным о заинтересованности Заявителя в подключении Объекта к системе теплоснабжения, ПАО «МОЭК» письмом от 29.05.2023 № ЦТП/ТП/07-10151/23 сообщило <...> о расторжении Договора в связи с истечением срока подключения Объекта по причине неисполнения заявителем своих обязательств по Договору о подключении при неосуществлении своих мероприятий по возведению тепловой сети.

В силу абзаца 3 пункта 42 Правил № 787 и абзаца 4 пункта 55 Правил № 2115 срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон.

Кроме того, пунктом 44 Правил 2115 предусмотрено право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении в случае нарушения заявителем установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев.

Вместе с тем письмо ПАО «МОЭК» № ЦТП/ТП/07-10151/23 о расторжении Договора в связи с истечением срока подключения Объекта по причине неисполнения Заявителем своих обязательств по Договору о подключении было

направлено через 5 месяцев после истечения срока, установленного Договором.

В обоснование своей позиции ПАО «МОЭК» в возражениях на протокол, представленных в адрес Московского УФАС России, указывает на то, что в действиях по отказу в продлении срока подключения не содержатся признаки нарушения статьи 9.21 КоАП РФ ввиду того, что в силу абзаца 3 пункта 42 Правил № 787 и абзаца 4 пункта 55 Правил № 2115 срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон.

По мнению ПАО «МОЭК», из буквального толкования положений пункта 42 Правил № 787, так и пункта 55 Правил № 2115 следует, что у теплоснабжающей организации отсутствует обязанность по продлению срока действия договора, в том числе, в случае нарушения заявителем сроков выполнения возложенных обязательств.

Таким образом, по мнению ПАО «МОЭК», в действиях ПАО «МОЭК» отсутствуют вина и факт нарушения порядка подключения к системам теплоснабжения.

В обоснование своей позиции ПАО «МОЭК» ссылается на судебную практику.

Вместе с тем в судебных актах по делу № А40-77791/2019 и по делу № А40-242984/2020 случаи просрочки по Договорам о подключения (технологического присоединения) составили более одного года: в деле № А40-77791/2019 - более трех лет, в № А40-242984/2020 - более двух лет.

В актах по судебным делам №№ А40-340148/2019, А40-102059/2019 инициатива о расторжении исходила от заявителя - Департамента строительства города Москвы путем направления в ПАО «МОЭК» решения об одностороннем отказе от исполнения Договора о подключении.

Доводы ПАО «МОЭК» со ссылкой на судебное дело № А67-6189/2022 не могут быть приняты во внимание, так как постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2023 № 07АП-1187/2023 отменено постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, рассмотрение данного дела направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

В судебных делах №№ А63-7215/2020, А32-58005/2019, А40-205546/2016, А36-8632/2021, А40-168337/2019 ответчиком является электросетевая компания, кроме того предметом спора в деле № А40-205546/2016 являлось требование о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов, начисленных исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после дня вынесения решения судом по день уплаты суммы неосновательного обогащения, что не может быть

доводом ПАО «МОЭК» о наличии судебной практики с участием иного юридического лица, кроме прочего оказывающего иные услуги, а именно услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям, к предмету спора в рассматриваемом случае.

Необходимо отметить, что антимонопольный орган не был привлечен к участию в рассмотрении дел, на которые ссылается ПАО «МОЭК». Обстоятельства данных дел различны с обстоятельствами настоящего административного дела.

Также необходимо отметить, что расторжение Договора о подключении по инициативе ПАО «МОЭК» приведет не только к затягиванию самой процедуры подключения Объекта ввиду необходимости подачи заявителем новой заявки на подключение, но и увеличению платы за подключение Объекта к системе теплоснабжения.

Так, заявитель с целью завершения процедуры подключения своего Объекта в случае расторжения Договора будет вынужден обратиться исключительно к ПАО «МОЭК», осуществляющей естественно-монопольный вид деятельности, с заявкой на заключение нового договора о подключении к системе теплоснабжения, вместе с тем плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения увеличится ввиду утверждения приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.12.2022 № 481-ТР новых тарифных ставок на подключение.

Законодательство в сфере теплоснабжения, включая Правила № 787, Правила № 2115, относятся к сфере публичного права.

Игнорирование публично-правовых норм посягает на публичный правопорядок в сфере подключения к системе теплоснабжения.

Административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ, имеет формальный состав, предусматривающий привлечение к административной ответственности независимо от фактического наступления материальных последствий. Данное административное правонарушение посягает не только на экономические интересы государства, но и интересы других хозяйствующих субъектов и потребителей в области оказания услуг, необходимых для обеспечения их деятельности.

Статус теплосетевой организации придает действиям указанного субъекта характер особой значимости, поскольку затрагивает не только частный интерес конкретного лица, с которым взаимодействует, но и публичную сферу.

При этом существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении ПАО «МОЭК», как теплосетевой

организации, к исполнению публично-правовых обязанностей и к требованиям законодательства.

Таким образом, в действиях ПАО «МОЭК» установлен факт нарушения Правил № 787, Правил № 2115, в части направления письма от 29.05.2023 № ЦТП/ТП/07-10151/23 о расторжении Договора о подключении Объекта, что не предусмотрено вышеуказанными Правилами.

Место совершения административного правонарушения — город Москва.

Время совершения административного правонарушения – 29.05.2023 (дата направления письма от 29.05.2023 № ЦТП/ТП/07-10151/23 о расторжении Договора о подключении Объекта).

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ПАО «МОЭК» (адрес: 119526, Вернадского просп., д. 101, корп. 3, эт. 20, каб. 2017, г. Москва, 119526) заключается в нарушении Правил № 787, № 2115, в части направления письма от 29.05.2023 № ЦТП/ТП/07-10151/23 о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) Объекта, что не предусмотрено вышеуказанными Правилами.

Таким образом, ответственность в соответствии частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ за нарушение Правил № 787, Правил № 2115 несет юридическое лицо - ПАО «МОЭК».

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем

объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

На основании изложенного, ответственность в соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям, несёт юридическое лицо ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494, ОГРН 1047796974092, адрес: 119526, Вернадского просп., д. 101, корп. 3, эт. 20, каб. 2017, г. Москва, 119526) в виде наложения административного штрафа.

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансово положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное административное правонарушение, не установлено.

На основании вышеизложенного, с учетом положений части 3 статьи 4.1 КоАП РФ, а также с учетом части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, необходимо применить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, 4.1 КоАП РФ, на основании части 1 статьи 9.21 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494, ОГРН 1047796974092, адрес: 119526, Вернадского просп., д. 101, корп. 3, эт. 20, каб. 2017, г. Москва, 119526) в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу

либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Сумма административного штрафа должна быть перечислена в федеральный бюджет через банк или иную кредитную организацию на счет федерального казначейства по следующим реквизитам с указанием УИН, содержащегося в образце платежного поручения, приложенного к настоящему постановлению:

Получатель:	ИНН 7706096339 КПП 770101001 УФК по г. Москве (для Московского УФАС России, л/с 0473132489) ОКТМО 45375000
Банк получателя:	ГУ Банка России по ЦФО р/с 40102810545370000003 БИК 004525988 КБК 16111601091010021140 УИН 16100500000001808623
Назначение платежа:	Административный штраф зачисляемый в Федеральный бюджет по Постановлению № 077/04/9.21-10235/2023

Копии документов, подтверждающих оплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, в письменном виде по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4 стр. 1, 107078, или в электронном виде на адрес электронной почты: to77@fas.gov.ru.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Приложение: образец платежного поручения на 1 л. в 1 экз

Заместитель руководителя

<...>