



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования**

**«Национальный исследовательский
университет ИТМО» (Университет ИТМО)**

Кронверкский пр-т, д. 49, лит. А,
Санкт-Петербург, Россия, 197101
Тел.: (812) 480-00-00 | Факс: (812) 232-23-07
od@itmo.ru | itmo.ru

15.02.2023 № 59/УЗЛ

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу

Прохорову И.Е.

4-я линия Васильевского острова, д.13,
лит. А, Санкт-Петербург, 199004

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

В связи со вступлением в силу изменений, внесенных в ч.2 ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ с 01.07.2022 в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты ввиду одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

Указом Президента Украины от 09.06.2022 № 401/2022 введены политические и экономические санкции в отношении ряда российских образовательных организаций, в том числе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (далее – Университет ИТМО, Заказчик), о чем последний проинформирован письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17.06.2022 № МН-17/2032.

На основании изложенного, а также в соответствии с п. 4 Правил направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211, Университет ИТМО предоставляет сведения о подрядчике, договор с которым расторгнут Заказчиком в связи с существенным нарушением его условий.

Университетом ИТМО проведена закупка (аукцион в электронной форме, далее – закупка) на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и приспособлению для современного использования помещений №№ 1-4 4 этажа здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Особняк Строгановой А.Д.», расположенного по адресу: ул. Чайковского, дом 11/2, лит А (далее – работы).

Закупка проводилась с использованием электронной площадки: <http://utp.sberbank-ast.ru/> (далее – ЭП), оператор ЭП - акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», номер закупки на ЭП: SBR003-210010675900329, номер в ЕИС: 32110926956. Код по ОКПД2: 43.99.90.200 — работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, на объектах культурного наследия, валюта закупки – российский рубль (код: RUB 643). Начальная (максимальная) цена договора – 3 879 806 руб. 60 коп. (Три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шесть рублей 60 копеек). Срок исполнения договора: 15 апреля 2022 года.

В соответствии с протоколом № 2/SBR003-210010675900329 рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке № SBR003-210010675900329 (32110926956) Университетом ИТМО принято решение о заключении договора с Обществом с ограниченной ответственностью «КОВКА+СПАС» (далее – ООО «КОВКА+СПАС», Подрядчик, ИНН: 7608036934), адрес: Российская Федерация, 152020, Ярославская область, муниципальное образование «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области», г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 27, оф. 115.

10.01.2022 между Заказчиком и ООО «КОВКА+СПАС» заключен договор подряда № А 02-22 (далее – Договор), цена которого составляет 3 491 826 руб. 00 коп. (Три миллиона четыреста девяносто одна тысяча восемьсот двадцать шесть рублей 00 копеек).

В установленный п. 3.3 Договора срок (15.04.2022) Подрядчик работы не выполнил.

Согласно абз. 4 п. 6.4 Договора Подрядчику установлен новый срок выполнения работ - 04.05.2022 (с учетом праздничных дней).

По состоянию на 03.02.2023 работы Подрядчиком выполнены не были.

Кроме того, в соответствии с п. 1.4.2, 2.3, 6.1 Приложения № 1 к Договору в обязанности Подрядчика входит получение в КГИОП разрешения на выполнение работ, сдача отчета о выполненных работах в КГИОП, а также передача Заказчику комплекта отчетной (исполнительной) документации.

В силу ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы не могли быть выполнены без разрешения КГИОП.

Вместе с тем, разрешение КГИОП на выполнение работ Подрядчиком не получалось, отчет в КГИОП не сдавался, комплект отчетной (исполнительной) документации Заказчику не передан, какие-либо работы по Договору Подрядчиком не сдавались.

Согласно п.1 ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310

ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

Согласно п. 6.4 Договора Университет ИТМО имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в том случае, если Подрядчик неоднократно нарушил срок выполнения работ.

Университет ИТМО, руководствуясь вышеуказанными пунктами Договора, ст. 450.1 ГК РФ, 03.02.2023 направил в адрес ООО «КОВКА+СПАС» уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Таким образом, в соответствии с абз. 7 п. 6.4 Договора он расторгнут в одностороннем порядке 03.02.2023, в связи с существенным нарушением ООО «КОВКА+СПАС» условий договора (неоднократное нарушение срока выполнения работ).

На основании изложенного, полагаем, что имеются основания для включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «КОВКА+СПАС» и направляем соответствующие документы для рассмотрения указанного вопроса.

Приложение:

1. копия протокола 2/SBR003-210010675900329 рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке № SBR003-210010675900329 (32110926956) от 27.12.2021 на 3 листах;
2. копия Договора подряда № А 02-22 на 135 листах;
3. копия уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора № А 02-22 от 10.01.2022 и уплате штрафа на 2 листах;
4. копия документов о направлении уведомления на 4 листах;
5. копия письма Минобрнауки России от 17.06.2022 № МН-17/2032 на 23 листах;
6. копия Приказа Минобрнауки России от 01.10.2021 № 10-02-02/188 на 1 листе.

И.о. ректора Университета ИТМО

В.Н. Васильев