

М.С. Мещеряков
А.В. Ковалев

В Управление федеральной антимонопольной службы
по Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 1

Заявитель: ООО «Управляющая компания «МКЦ»
392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 70/22, оф. 1
email: mks.tmb@mail.ru

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис»
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 242
указание на размещение заказа:
номер извещения № 32009468135

Жалоба на действия заказчика

4 сентября 2020г. на сайте <http://zakupki.gov.ru> опубликована документация электронного аукциона на право заключения договора по реконструкции участков трубопроводов (дворовые территории АО «ПИ «Тамбовгражданпроект») номер извещения № 32009468135

04.09.2020г. определена датой пачала подачи заявок, а датой окончания срока подачи заявок является 25.09.2020г.

Согласно п.2.2. Проекта договора «Окончание работ не позднее 15.10.2020г.».

Согласно разделу 21 информационной карты и абз.2 раздела 10 Документации на проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора по реконструкции участков трубопроводов (дворовые территории АО «ПИ «Тамбовгражданпроект») «Договор должен быть ~~быть~~ заключен не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте протокола проведения аукциона и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. Заключение договора по результатам аукциона осуществляется в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, определенном Регламентом электронной торговой площадки.

При этом договор должен быть заключен не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте протокола проведения аукциона, а согласно разделу 17 и 17.1 информационной карты датой проведения аукциона и составления протокола является 28.09.2020г.


Дополнительно обращаем внимание, что согласно приложению к техническому заданию «Сметный расчет» трудоемкость работ составляет 2838 чел.час.. Из чего следует, что если строительно монтажные работы будут выполняться бригадой из восьми человек при условии нормированного 8 часового рабочего дня необходимый срок для выполнения работ составит минимум 44 рабочих дня.

Расчет производим исходя из следующих данных: 2838 чел.час/8(чел в бригаде)= 354,75 (кол-во чел. часов необходимо отработать каждому члену бригады) / 8 часов (норма рабочего дня) = 44 рабочих дня необходимо для выполнения строительно-монтажных работ предусмотренных контрактом бригадой из 8 человек.

Согласно п.9.1. Проекта договора «Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2022 г. за исключением обязательств по оплате фактически оказанных услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки принятых на себя Сторонами в рамках настоящего договора».

Таким образом, учитывая что протокол о проведении аукциона размещен 28.09.2020г. контракт должен быть подписан сторонами в период не ранее 08.10.2020г. и не позднее 18.10.2020г, а в случае его заключения в любой датой позже 15.10.2020г. работы должны быть выполнены Исполнителем до даты заключения контракта и вступления его в силу.

В соответствии с вышеизложенным прошу УФАС по Тамбовской области:



1. Провести внеплановую проверку в отношении работы комиссии Заказчика, при проведении электронного аукциона на право заключения договора по реконструкции участков трубопроводов (дворовые территории АО «ПИ «Тамбовгражданпроект») номер извещения № 32009468135

2. Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» привести аукционную документацию на право заключения договора по реконструкции участков трубопроводов (дворовые территории АО «ПИ «Тамбовгражданпроект») номер извещения № 32009468135 в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и указать реальные сроки начала и окончания выполнения стропильномонтажных работ по реконструкции участков трубопроводов

3. Приостановить проведение электронного аукциона на право заключения договора по реконструкции участков трубопроводов (дворовые территории АО «ПИ «Тамбовгражданпроект») номер извещения № 32009468135 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

Приложение:

1. Документации на проведение аукциона в электронной форме на право заключения договора по реконструкции участков трубопроводов (дворовые территории АО «ПИ «Тамбовгражданпроект»)
2. Информационная карта
3. Проект договора
4. Приложение к техническому заданию «Сметный расчет»

«24» сентября 2020г.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «МКД»

