

11.07.2024 № ТПВ-01-25-14/32662

На №

О включении в реестр недобросовестных поставщиков

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Самарской области
Л.Л. Паку
ул. Ерошевского, За
г. Самара, 443086
тел. 8(846) 200-15-36Самарское УФАС России
Рег. номер 10013/24
зарегистрирован 15.07.2024

Уважаемый Леонид Львович!

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направляю Вам информацию о победителе закупки, для включения сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков по причине одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий договора.

Между АО «Транснефть-Приволга» (Заказчик) и ООО «Квазар» (Подрядчик) были заключены Контракты №ТПВ-980-2023 от 28.03.2023, ТПВ-1082-2023 от 06.04.2023, ТПВ-2099-2023 (202301320-47) от 18.08.2023, ТПВ-2592-2023 от 24.10.2023.

В связи с нарушением ООО «Квазар» условий указанных договоров Заказчиком принято решение о расторжении договоров в одностороннем порядке.

Информация о Подрядчике:

ООО «Квазар»:

- Директор: - - -

- Адрес местонахождения: 443010, Самара, Красноармейская 1, пом.3
Тел./Факс: 8(846) 212-99-29, e-mail: quaaazar@gmail.ru;

- ИНН 6319086074.

2. Сведения о договорах:

Номер договора	ТПВ-980-2023 от 28.03.2023
Предмет договора	Выполнение СМР по объекту "01-ТПР-002-030025 Замена оборудования резервуарного парка в 2023г.



	Самарское РНУ. Техническое перевооружение"
Номер извещения на ЭТП	SBR043-2302170092
ОКПД2	43
Валюта договора	Российский рубль
Цена договора	202 995 507,96 руб. с НДС с учетом заключенных дополнительных соглашений
Срок выполнения работ	03.04.2023 - 20.09.2024
Код валюты договора	643
Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора	№ТПВ-01-47-15/28294 от 17.06.2024
Основание расторжения договора	В соответствии с 34.1.2 контракта Заказчик вправе, без отмены действия положений Статьи 29 Контракта, отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения любого вида Работ согласно Графику выполнения работ (Приложение 2) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

Номер договора	ТПВ-1082-2023 от 06.04.2023
Предмет договора	Работы по техническому перевооружению РВС
Номер извещения на ЭТП	SBR043-2302220048
ОКПД2	43
Валюта договора	Российский рубль
Цена договора	49 754 791,81 руб. с НДС с учетом заключенных дополнительных соглашений
Срок выполнения работ	26.04.2023 - 19.07.2024
Код валюты договора	643
Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора	№ТПВ-01-47-15/28301 от 17.06.2024
Основание расторжения договора	В соответствии с 34.1.2 контракта Заказчик вправе, без отмены действия положений Статьи 29 Контракта, отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения любого вида Работ согласно Графику выполнения работ (Приложение 2) на срок более 30 (тридцати)

	календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
--	--

Номер договора	ТПВ-2099-2023 (202301320-47) от 18.08.2023
Предмет договора	Выполнение работ по нанесению АКЗ РВСП
Номер извещения на ЭТП	SBR043-2307250030
ОКПД2	43
Валюта договора	Российский рубль
Цена договора	25 839 072,00 руб. с НДС с учетом заключенных дополнительных соглашений
Срок выполнения работ	16.08.2023 - 01.06.2024
Код валюты договора	643
Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора	№ТПВ-01-47-15/28303 от 17.06.2024
Основание расторжения договора	В соответствии с 34.1.2 контракта Заказчик вправе, без отмены действия положений Статьи 29 Контракта, отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения любого вида Работ согласно Графику выполнения работ (Приложение 2) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

Номер договора	ТПВ-2592-2023 от 24.10.2023
Предмет договора	Работы по техническому перевооружению РВС
Номер извещения на ЭТП	SBR043-2309140095
ОКПД2	43
Валюта договора	Российский рубль
Цена договора	55 973 904 руб. с НДС
Срок выполнения работ	07.11.2023 - 01.11.2024
Код валюты договора	643
Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора	№ТПВ-01-47-15/28307 от 17.06.2024
Основание расторжения договора	В соответствии с 34.1.2 контракта Заказчик вправе, без отмены действия положений Статьи 29 Контракта, отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом

	Подрядчика в письменном виде, когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения любого вида Работ согласно Графику выполнения работ (Приложение 2) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
--	--

Приложения:

1. Комплект документов к обоснованию расторжения договора №ТПВ-980-2023 от 28.03.2023 - 1 архив;
2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения №ТПВ-980-2023 от 28.03.2023 - 3 листа;
3. Комплект документов к обоснованию расторжения договора №ТПВ-1082-2023 от 06.04.2023 - 1 архив;
4. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения № ТПВ-1082-2023 от 06.04.2023 - 3 листа;
5. Комплект документов к обоснованию расторжения договора №ТПВ-2099-2023 (202301320-47) от 18.08.2023 - 1 архив;
6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения № ТПВ-2099-2023 (202301320-47) от 18.08.2023 - 3 листа;
7. Комплект документов к обоснованию расторжения договора № ТПВ-2592-2023 от 24.10.2023 - 1 архив;
8. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения № ТПВ-2592-2023 от 24.10.2023 - 3 листа;
9. Квитанция об отправке №907988– 1 лист;
10. Уведомление об отсутствии адресата – 1 лист.

Генеральный директор

