



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 53-14-53, 53-13-09
e-mail: to33@fas.gov.ru

Р Е Ш Е Н И Е о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков по делу № РНП 33-1144

«12» ноября 2019 года

г. Владимир

Комиссия по контролю в сфере закупок Владимирского УФАС России, действующая на основании приказа от 23.05.2019 №64/1/19 (далее – Комиссия Владимирского УФАС России), в составе:

председателя Комиссии:

«» - заместителя руководителя управления - начальника отдела,

членов Комиссии:

«» - главного государственного инспектора,

«».- главного специалиста – эксперта,

«».- ведущего специалиста – эксперта,

при участии представителя заявителя Администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области (далее – администрация МО п. Мстера, Заявитель, Заказчик) – «» действующей на основании доверенности от 08.11.2019 №01-29,

в отсутствие представителя Общества с ограниченной ответственностью «Енисей Свет» (далее – ООО «Енисей Свет», Общество), надлежаще извещенного о времени и месте рассмотрения дела,

на основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», (далее – Постановление №1062), после перерыва в рамках рассмотрения дела, согласно Постановлению № 1062 и части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе, рассмотрела обращение администрации МО п. Мстера о включении информации об ООО «Енисей Свет» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП) при проведении аукциона в электронной форме на прочую закупку (светодиодных уличных светильников) для нужд администрации п. Мстера, извещение № 0128300009119000173.

В ходе рассмотрения дела, Комиссия Владимирского УФАС России,

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступило обращение администрации МО п. Мстера о включении информации об ООО «Енисей Свет» в РНП при проведении аукциона в электронной форме на прочую закупку (светодиодных уличных светильников) для нужд администрации п. Мстера, извещение № 0128300009119000173.

Из обращения Заявителя следует, что 13.06.2019 Заказчиком был объявлен вышеуказанный аукцион, 17.06.2019 были внесены и опубликованы изменения в аукционную документацию, а именно в части «показатели товара».

01.07.2019 Общество согласно Протоколу подведения итогов аукциона было признано победителем, в связи с чем, 18.07.2019 между администрацией МО п. Мстера и ООО «Енисей Свет» был заключен муниципальный контракт № 18 (далее - Контракт) на поставку вышеуказанного товара по цене 33 199, 64 руб.

Вместе с тем, до настоящего времени товар не поставлен, информация о планируемых сроках поставки от Поставщика в адрес администрации не поступало.

09.08.2019 Заказчик направил по электронной почте и заказным письмом в адрес Общества Претензию об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 20.08.2019 было направлено напоминание о необходимости предоставления сведений о поставках товара. 04.09.2019 по электронной почте администрацией был получен ответ от Общества, что не позднее 10 рабочих дней будет отгружен товар в адрес Заказчика.

17.09.2019 было направлено требование об уплате штрафа в связи с неисполнением Контракта, однако, требование осталось без ответа.

В связи с данными обстоятельствами 19.09.2019 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и размещено в ЕИС, а также направлено Обществу посредством электронной почтой и заказным письмом от 23.09.2019. До настоящего времени уведомление о вручении не вернулось в адрес Заказчика. 01.11.2019 Заказчиком была размещена информация о расторжении в одностороннем порядке от исполнения Контракта, в связи с чем, просит включить Общество в РНП.

На заседании Комиссии представитель Заказчика поддержал свои доводы, изложенные в обращении.

Отзыв на доводы указанные в обращении Заказчика от ООО «Енисей Свет» не поступил.

Комиссия Владимирского УФАС России, проанализировав представленную информацию, изучив документы, которые были представлены в материалы дела, приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика,

исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты, надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с [частью 10](#) настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (п. 21).

Согласно пункту 22 Закона о контрактной системе поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

В соответствии с частью 1 статьи 104 Закона о контрактной системе ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов (ч. 2 ст. 104).

В случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также документы, свидетельствующие об уклонении победителя от заключения контракта (ч. 4 ст. 104).

Следовательно, согласно вышеуказанным нормам закона Заказчик в случае неисполнения Обществом условий контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратиться в федеральный орган о включении его в РНП.

Комиссия Владимирского УФАС России в ходе рассмотрения дела установила, что 13.06.2019 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> и торговой электронной площадке <https://etp.roseltorg.ru> Заказчиком были размещены извещение № 0128300009119000173 и аукционная документация о проведении аукциона в электронной форме на прочую закупку (светодиодных уличных светильников) для нужд администрации п. Мстера, с начальной (максимальной) ценой контракта 46 760,04 руб.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 26.06.2019, по окончании срока подачи заявок было подано 4 заявки.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона победителем закупки было признано ООО «Енисей Свет» заявка которого соответствовала требованиям аукционной документации с наименьшей предложенной ценой Контракта в размере 33 199,64 руб.

18.07.2019 между Заказчиком и Обществом был заключен муниципальный Контракт №18 на поставку вышеуказанного товара.

Согласно пункту 1.1 Контракта Поставщик обязуется поставить светодиодные уличные светильники согласно Приложению к Контракту и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить их.

Сроки поставки товара: в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта (п. 1.2 Контракта).

Разделом 8 Контракта установлены условия изменения и расторжения Контракта.

Вместе с тем, в установленные сроки предусмотренные условиями Контракта, товар не был поставлен, в связи с чем 09.08.2019 Заказчик направил по электронной почте и заказным письмом Претензию (исх. № 01-29/621) в адрес Общества об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств по Контракту.

20.08.2019 Обществу было направлено напоминание о необходимости предоставления сведений о поставках товара. 04.09.2019 по электронной почте администрацией был получен ответ от Общества (исх. №2), что не позднее 10 рабочих дней будет отгружен товар.

В указанные 10 рабочих дней товар Обществом не был поставлен, в связи с чем 17.09.2019 Заказчик направил вновь требование об уплате штрафа за №01-29/727, однако, 24.09.2019 в адрес Заказчика вернулось письмо с пометкой о невручения его Обществу.

В связи с данными обстоятельствами 19.09.2019 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (исх. № 01-29/735), которое 20.09.2019 было размещено в ЕИС, а также направлено Обществу посредством электронной почтой и заказным письмом от 23.09.2019.

Следовательно, согласно положению части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 01.11.2019.

Таким образом, учитывая, что Общество не исполнило в установленный Контрактом срок свои обязательства на поставку светодиодных уличных светильников для нужд

администрации, Комиссия Владимирского УФАС России приходит к выводу, о правомерном основании для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

При привлечении лица к публично-правовой ответственности государственным органом должна быть установлена вина этого лица в нарушении закона.

При этом, учитывая положения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением, что он был согласен с условиями и требованиями, установленными Заказчиком, и они ему понятны.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, самостоятельно совершая определенные действия, в частности, непосредственно заключая Договор поставки и соглашаясь с его условиями, как в рассматриваемом случае, участник закупки действует самостоятельно и добровольно.

Кроме того, участник обязан предполагать возможные последствия своих действий и нести риски, при этом какие либо действия по устранению нарушений условий Договора поставки со стороны Общества не последовали.

На основании изложенного, Комиссия Владимирского УФАС России приходит к выводу, что неисполнение Контракта произошло по вине Общества, при этом иных объективных причин неисполнения ООО «Енисей Свет» существенных условий Контракта не установлено.

В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Следовательно, на основании части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «Енисей Свет» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

На основании изложенного и, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России,

Р Е Ш И Л А:

В связи с односторонним отказом Администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области (601408, Владимирская обл., Вязниковский район, п. Мстера, ул. Советская, д. 14, ИНН: 3338001257, ОГРН: 1063338000285, КПП: 333801001) от исполнения муниципального Контракта №18 от 01.07.2019 на выполнение работ на поставку светодиодных уличных светильников для нужд администрации, извещение № 0128300009119000173, в виду того, что Обществом с ограниченной ответственностью «Енисей Свет» существенно нарушены условия Контракта, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года включается следующая информация:

1. ООО «Енисей Свет»;

2. ИНН:
3. Директор ООО «Енисей Свет»: «»;
4. Юридический адрес: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д.23, офис 2.

Датой включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату фактического размещения информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вступает в законную силу со дня его вынесения.

Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) территориального антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.

Председатель Комиссии «»

Члены Комиссии «»

«»

«»