
 

Решение

 

Государственное учреждение
здравоохранения "Тульский областной
клинический кожно-венерологический
диспансер" 300053, Тульская область,
Тула, пр. М. Расковой 1-й, 1 А
eco.tokvd@tularegion.org,
guz.kvd@tularegion.ru Индивидуальный
предприниматель К. 300045, г. Тула, ул.
Кауля, д.<...>

 

 

РЕШЕНИЕ

по делу № 071/10/104-600/2023

30 мая 2023 года г. Тула

Комиссия по контролю закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области (далее - Комиссия) в
составе:

рассмотрев посредством видеоконференцсвязи обращение государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной
клинический кожно-венерологический диспансер» (далее – Заказчик) (вх. №4441/23 от 24.05.2023) о размещении информации об
индивидуальном предпринимателе К. (далее – Индивидуальный предприниматель, ИП К., Поставщик) (г. Тула, ул. Кауля, д. <...>) в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – реестр недобросовестных поставщиков) по причине
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта от 22.12.2022 №205/44 на поставку мебели (идентификационный код
закупки 22 27105008715710501001 0011 000 0000 244) (далее – Договор), руководствуясь статьями 99, 104 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон), Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра), Правилами
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных
площадок, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 (далее – Правила осуществления контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг), в отсутствие представителей Заказчика, Индивидуального предпринимателя, уведомленных
надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела,

 

1. 
1. 

1. 

1. УСТАНОВИЛА:

 

В Тульское УФАС России поступило обращение Заказчика о размещении информации об ИП К. в реестре недобросовестных
поставщиков по причине одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

В результате проведенной Комиссией на основании части 7 статьи 104 Закона проверки фактов, изложенных в обращении Заказчика,
а также на основании проведенной Комиссией в соответствии с пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона, Правилами ведения реестра,
Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг внеплановой проверки по вопросу соблюдения
Заказчиком требований Закона при проведении данной закупки, Комиссия пришла к следующим выводам.

22.12.2022 между Заказчиком и Поставщиком заключен Договор № 205/44 на поставку мебели (идентификационный код закупки 22
27105008715710501001 0011 000 0000 244) на сумму 25 000,00 рублей.

Согласно пунктам 1.1. и 1.2. Договор Поставщик обязуется в установленный срок поставить заказчику мебель (далее – товар) в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Договору),
являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, и с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и
оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его
собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

В соответствии с Приложением № 1 к Договору «Спецификация на поставку мебели» и Приложением № 2 к Договору «Описание
объекта закупки на поставку мебели» передаче подлежит стол пеленальный в количестве 2 штуки со следующими функциональными,
техническими и качественными характеристиками:

 

№

п/п
Наименование показателей

Требуемое
значение

1.  Стол пеленальный  



1. 

1.  
Тип Пеленальный

1. 

2.  
Мойка Нет

1. 

3.  
Контейнер для мусора Нет

1. 

4.  
Душ Нет

1. 

5.  
Выдвижной ящик Нет

1. 

6.  
Матрас Нет

1. 

7.  
Полка Да

1. 

8.  
Колеса с фиксатором Нет

1. 

9.  
Длина, мм. 800

1. 

10.  
Ширина 700

1. 

11.  
Высота 1000

1. 

12.  Высота бортиков 125 и 175

1. 

13.  

Каркас столика – тонкостенный стальной
профиль с нанесением экологически чистой
эпоксидной полимерно-порошковой краски

Соответствие

1. 

14.  

Обивка столешницы и бортиков – полумягкая,
устойчивая к истиранию и воздействию
дезинфицирующих средств, выполнена из
винилискожи с поролоновой подкладкой

Соответствие

1. 

15.  
Тип основания изделия - пластиковые
подпятники

Соответствие

№

п/п
Наименование показателей

Требуемое
значение

 

В пункте 4.1. Договора согласован срок поставки товара: с момента заключения контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Место поставки: 300053, г. Тула, 1й проезд М. Расковой, д.1а. До места эксплуатации товара.

Согласно пункту 6.2. раздела «6. Обязанности сторон» Договора к обязанностям Поставщика отнесены, в том числе следующие:

6.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя
обязательств.

6.2.3. В целях организации экспертизы товара и его приемки уведомить Заказчика о готовности к передаче товара не позднее чем за 2
(два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.



…

6.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.

В разделе 5 Договора предусмотрен следующий порядок приемки товара:

5.1. Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям Договора.

5.2. Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям Договора.

5.3. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества товара, установленных в Техническом задании и Спецификации,
заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет поставщику письменное уведомление (претензию) о
необходимости замены или допоставки товара.

5.4. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара,
препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) поставщик
обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 22 рабочих дней с момента письменного уведомления о них заказчиком.

5.5. В день поставки поставщик одновременно с товаром должен передать заказчику сопроводительные документы, относящиеся к
товару, указанные в пункте 3.3. Договора, акт приемки-передачи партии товара в двух экземплярах, по форме, установленной
Приложением № 3 к Договору, счет, счет-фактуру , товарную накладную в двух экземплярах.

5.6. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям Договора.
Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.7. Приемка товара в соответствии с Договором осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая
проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней), со дня поставки товара и получения заказчиком документов,
предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Договора.

5.8. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и
соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.9. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один
экземпляр акта приемки-передачи партии товара или мотивированный отказ от подписания такого документа, в котором
указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также дата повторной приемки товара. После устранения
недостатков стороны возвращаются к повторной приемке товара и процедуре подписания акта приемки-передачи партии товара.

5.10. Обязательство поставщика по поставке партии товара считается исполненным с момента надлежащей поставки партии товара
в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты подписания сторонами акта приемки-передачи партии товара
без замечаний.

5.11. Право собственности на товар прекращается у поставщика с момента подписания сторонами акта приемки-передачи партии
товара.

5.12. Риск случайной гибели товара несет поставщик до момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

В соответствии с пунктом 12.1. Договора срок его действия: с момента заключения Договора до «25» января 2023 года (включительно)
(срок действия Договора включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов
исполнения обязательств поставщиком по Договору, оплаты за поставленные товары за все партии). Окончание срока действия
Договора не влечет прекращение обязательств сторон по Договору.

Из материалов настоящего дела установлено следующее.

В установленный Договором срок (до 29.12.2022) товар поставлен не был.

31.01.2023 Заказчиком в адрес Поставщика посредством электронной почты направлена претензия с требованием поставить товар
надлежащего качества в соответствии с условиями Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящей
претензии, а также оплатить неустойку.

13.02.2023 Поставщик в адрес Заказчика направил гарантийное письмо, в котором сообщил, что он обязуется осуществить поставку
товара и оплатить неустойку в срок до 16.02.2023. В указанный срок Поставщик не исполнил свои обязательства.

Претензия Заказчика оставлена Поставщиком без удовлетворения.

Частью 8 статьи 95 Закона установлено, что расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу пункта 1 и пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) изменение и расторжение
договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. В
случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда отказ допускается законом или соглашением
сторон, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

Пунктом 12.2. Договора предусмотрено, что расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в



случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь
указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров.

Вследствие того, что ИП К. не исполнил свои обязательства по Контракту, 03.03.2023 Заказчик принял решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

В соответствии с частью 12.2 статьи 95 Закона, в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого
аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на
сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с
частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов
в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1
настоящего Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика
(подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
указанному в Контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать
от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма,
предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика,
исполнителя) по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае
направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

Согласно части 13 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В силу части 14 статьи 95 Закона заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии
с частью 10 названной статьи.

Анализ положений частей 12.2, 13, 14 статьи 95 Закона позволяет сделать вывод и о том, что целью соблюдения указанных требований
Закона является надлежащее уведомление лица (поставщика, подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
Контракта для обеспечения права такого лица на устранение нарушения условий Контракта, послужившего основанием для принятия
указанного решения.

Комиссией установлено, что Решение 03.03.2023 было направлено в адрес ИП К. по почте заказным письмом (номер РПО
80080982153037, статус по состоянию на дату рассмотрения настоящего дела 30.05.2023: 06.04.2023 18:55 – возврат отправителю из-за
истечения срока хранения.

Из материалов дела следует, что Заказчик посчитал датой надлежащего уведомления Индивидуального предпринимателя дату
истечения срока хранения почтового отправления в отделении Почты России – 10.05.2023, в связи с чем направил в Тульское УФАС
России рассматриваемое обращение.

Следовательно, на момент рассмотрения Комиссией обращения Заказчика о размещении информации об Индивидуальном
предпринимателе в реестре недобросовестных поставщиков, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в
законную силу и Контракт является расторгнутым.

В материалы дела Индивидуальным предпринимателем не представлены какие-либо письменные пояснения относительно
сложившейся ситуации, в том числе направленные Заказчику в ходе исполнения Контракта.

Вместе с этим, Индивидуальным предпринимателем не представлено доказательств, свидетельствующих о невозможности
надлежащим образом исполнить обязанность по выполнению условий Контракта.

На момент рассмотрения дела Комиссией также установлено, что согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, деятельность ИП К. прекращена 24.04.2023 в связи с принятием им соответствующего
решения. Однако данный факт не является основанием для:

- прекращения производства по делу;

- не рассмотрения контрольным органом в сфере закупок поступившего обращения заказчика;

- в соответствии с пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 не является самостоятельным правовым
основанием для не включения в реестр недобросовестных поставщиков субъекта предпринимательства, который прекратил свою
деятельность, поскольку указанным нормативно-правовым актом предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, при которых
контрольный орган в сфере закупок обязан отказать во включении информации в реестр недобросовестных поставщиков, который
расширительному толкованию не подлежит.

Комиссия также отмечает, что субъект, прекративший свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не лишен в



дальнейшем возможности возобновить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, целью ведения
реестра недобросовестных поставщиков является защита государственных (муниципальных) заказчиков от недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Следовательно, требования Закона, а равно Постановления Правительства РФ от
30.06.2021 N 1078 не предусматривают такого самостоятельного основания для не включения сведений в реестр недобросовестных
поставщиков, как прекращение субъектом своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Из представленных в материалы дела документов и сведений Комиссией установлено, что с момента принятия Заказчиком решения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в том числе с момента надлежащего уведомления Поставщика о принятии
Заказчиком Решения и до момента вступления указанного решения в силу, Индивидуальным предпринимателем не были предприняты
все возможные меры, направленные на добросовестное исполнение условий Контракта, устранение нарушений условий Контракта,
послуживших основанием для принятия Заказчиком указанного решения.

Частью 16 статьи 95 Закона установлено, что Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным
пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно части 2 статьи 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим
образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

В силу части 7 статьи 104 Закона в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 настоящей статьи,
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку
содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о
расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр
недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных
поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в
части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного
решения.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил ведения реестра не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
поступления обращения, орган контроля (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "е" пункта 9 и подпунктом "г" пункта
10 настоящих Правил) орган контроля рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов,
свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о расторжении контракта по решению суда в связи с
существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от
исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об
отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, а также
внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Федерального закона.

Подпунктом «б» пункта 13 Правил ведения реестра установлено, что по результатам рассмотрения обращения и проведения
проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, орган контроля принимает решение о включении информации об участнике
закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об
отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости)
предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты о контрактной системе в сфере закупок).

Пунктом 15 Правил ведения реестра установлено, что орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о
поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в следующих случаях:

а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при
проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил:

выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением
санкций и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика;

б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа
поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта
13 настоящих Правил, заказчиком не представлены информация и документы, подтверждающие отсутствие оснований для
одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта. Проанализировав документы и сведения,
представленные в материалы дела, Комиссия приходит к следующим выводам.

1. Заказчиком нарушений установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию решения об одностороннем отказе от исполнения контракта,
направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) не допущено.

2. В материалы дела Заказчиком представлены документы и информация, подтверждающие факты существенного нарушения



Индивидуальным предпринимателем условий Контракта.

Поставщиком не представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий
Контракта; равно как не представлено доказательств того, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в
связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера.

3. Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская
деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность.

Принимая решение об участии в процедуре публичных закупок и подавая соответствующую заявку, хозяйствующий субъект несет
риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом, в случае совершения им действий
(бездействия), приведших к невозможности надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

В рассматриваемом случае недобросовестность Поставщика выразилась в непредусмотрительном, ненадлежащем (при отсутствии
объективных препятствий) исполнении своих обязанностей, возникающих из требований Закона к процедуре исполнения Контракта.

Однозначных, бесспорных доказательств, свидетельствующих о том, что неисполнение Поставщиком условий Контракта произошло по
вине Заказчика, ввиду нарушения последним со своей стороны условий Контракта, либо по вине третьих лиц, не предоставлено.

Так как Индивидуальным предпринимателем не были предприняты все необходимые и разумные меры для надлежащего исполнения
Контракта, то включение информации в отношении Индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков в
настоящем случае является необходимой мерой ответственности, поскольку служит для ограждения заказчиков от
недобросовестных поставщиков.

При таких обстоятельствах, исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 99, 104 Закона, Правилами ведения реестра,
Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, Комиссия

 

РЕШИЛА:

 

1. Включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года информацию об индивидуальном предпринимателе К.
(300045, г. Тула, ул. Кауля, д. <...>; Дата присвоения ОГРНИП: 19.07.2022, Дата прекращения деятельности: 24.04.2023) по причине
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

2. Датой включения информации в отношении индивидуального предпринимателя К. в реестр недобросовестных поставщиков считать
дату, следующую за датой размещения реестровой записи в реестре согласно пункту 17 Правил в соответствии с часовой зоной, в
которой расположен орган контроля.

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

 

 

Заместитель председателя комиссии

 

 

 

 

Члены комиссии:   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

Дата
события*

I раздел Дата
регистрации
контрольным
органом
обращения
заказчика

II раздел III раздел

Регламентированная
дата направления
заказчиком
сведений в

Фактическая
дата
направления
заказчиком

Итого
просрочка

в днях по I

Регламентированная
дата принятия
решения

Фактическая
дата
принятия
решения

Итого
просрочка
в днях по II
разделу

Регламентированный
срок изготовления
решения и
размещения

Фактическая
дата
изготовления
решения и
размещения



контрольный орган сведений разделу сведений в ЕИС сведений в
ЕИС

22.05.2023 24.05.2023 22.05.2023 0 24.05.2023 30.05.2023 30.05.2023 0 02.06.2023 01.06.2023

*Дата признания участника закупки уклонившимся, дата вступления в силу решения заказчика об одностороннем расторжении
контракта или дата вступления в силу судебного акта.
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