
АЦ/34487 от 19.12.08
Федеральная антимонопольная служба рассмотрела обращение Администрации
муниципального образования по вопросу возможности изменения срока
выполнения работ в ходе исполнения муниципального контракта муниципальным
заказчиком по согласованию с исполнителем, и сообщает.
Частью 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов)
установлено четкое требование, что при заключении и исполнении
государственного или муниципального контракта изменение условий контракта по
соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Кроме того, частями 6-6.6 и 8.1 статьи 9 Закона о размещении заказов установлен
закрытый перечень случаев, когда возможно изменить условия контракта по
соглашению сторон или в одностороннем порядке.
Изменение срока выполнения работ в ходе исполнения муниципального контракта
муниципальным заказчиком по согласованию с исполнителем в вышеуказанные
перечень случаев не входит.
Кроме того, частью 9 статьи 9 Закона о размещении заказов предусмотрено, что в
случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
государственным или муниципальным контрактом, другая сторона вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного государственным или
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
При этом, частью 11 статьи 9 Закона о размещении заказов установлено, что в
случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным
контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
государственным или муниципальным контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается
государственным или муниципальным контрактом в размере не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик
(исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
Также ФАС России информирует, что частью 1 статьи 7.32 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность за заключение должностным лицом
муниципального заказчика муниципального контракта по результатам проведения
торгов или проведения запроса котировок с нарушением условий исполнения



муниципального контракта с нарушением требований, установленных
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
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