
      РЕШЕНИЕ

№ РНП45-55/2015 о включении информации

 в Реестр недобросовестных поставщиков

 

  г. Курган

 

Резолютивная часть решения оглашена «21» августа 2015 г.

В полном объеме решение изготовлено «25» августа 2015 г.

 

Комиссия Курганского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории
Курганской области (далее - Комиссия) в составе:

в присутствии представителя Государственного заказчика Государственного
бюджетного учреждения «Курганская областная детская клиническая больница
имени Красного креста» В... (доверенность б/н от 20.08.2015 года);

в присутствии представителя Индивидуального предпринимателя Пономарева
Никиты Юрьевича П... (доверенность 45 АА 0474973 от 03.07.2014 года);

рассмотрев заявление Государственного бюджетного учреждения «Курганская
областная детская клиническая больница имени Красного креста» (пр.
Конституции, д. 38, г.Курган, Курганская область, 640008) о включении в Реестр
недобросовестных поставщиков информации об Индивидуальном
предпринимателе Пономареве Никите Юрьевиче (ул. Российская, дом 1 В,
с.Кетово, Курганская область, 641310), в связи с расторжением государственного
контракта в одностороннем порядке заказчиком в связи с существенным
нарушением исполнителем условий контракта, согласно части 9 статьи 95 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  (далее – Закон о контрактной системе)

 

УСТАНОВИЛА:

 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области 12
августа 2015 года обратилось Государственное бюджетное учреждение
«Курганская областная детская клиническая больница имени Красного креста»
(далее – ГБУ «КОДКБ им.Красного Креста», Заказчик) (вх.№4315 от 12.08.2015 года) с
обращением о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации в
отношении ИП Пономарева Н.Ю. (далее – ИП Пономарев Н.Ю., Поставщик) в связи с
расторжением государственного контракта в одностороннем порядке заказчиком
в связи с существенным нарушением исполнителем условий контракта, согласно



части 9 статьи 95  Закона о контрактной системе (извещение
№0343200020115000088 от 12.05.2015 года).

В обоснование своих доводов ГБУ «КОДКБ им.Красного Креста»  указало, что
12.05.2015 года Заказчик разместил в Единой информационной системе извещение
о проведении электронного аукциона на поставку лейкопластырей.

В соответствии с пп.1.1,1.3 Контракта, заключенного по результатам проведенной
процедуры 10.06.2015 года с Индивидуальным предпринимателем Пономаревым
Никитой Юрьевичем, заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя
осуществление поставки лейкопластырей именуемых в дальнейшем «товар» для
нужд Заказчиков.

Согласно п.2.1 Контракта Поставщик осуществляет поставку товара в срок до 30
июня 2015 года.

Товар до настоящего времени не поставлен. В соответствии с п.10.3 Контракта
расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннем отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.

    В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, п.10.3
Контракта Заказчиком 01.07.2015 года принято решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.

01.07.2015 года ГБУ «КОДКБ им.Красного Креста»  направило Поставщику по
адресу, указанному в контракте заказное письмо с уведомлением о вручении
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 01.07.2015 года №1,
направило по адресу электронной почты, а также разместило на официальном
сайте zakupki.gov.ru.

В соответствии с информацией с официального сайта ФГУП «Почта России», ИП
Пономарев Н.Ю. заказное письмо не получил.

Заказчиком наступление надлежащего уведомления принято по истечении 30 дней
с момента опубликования на официальном сайте Решения. Далее ГБУ «КОДКБ
им.Красного Креста»  подготовлено и направлено обращение в Курганское УФАС
России о включении информации об ИП Пономареве Н.Ю. в реестр
недобросовестных поставщиков в соответствии с частью 4 статьи 104 Закона о
контрактной системе.

         На заседании Комиссии представитель ИП Пономарева Н.Ю. пояснил, что в
соответствии со ст.523 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушение
сроков поставки явилось основанием к расторжению контракта со стороны
Заказчика в одностороннем порядке. При этом в соответствии с п.2.1 Контракта, ИП
Пономарев Н.Ю. обязан осуществить поставку товара в срок до 30 июня 2015 года.

         При этом нарушение договора поставки Поставщиком предполагается
существенным в случаях неоднократного нарушения срока поставки (абзац 4
части 2 статьи 450 ГК РФ). С точки зрения представителя Поставщика
поименованный перечень является закрытым.

 Комиссия Курганского УФАС России, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении



дела, исследовав и оценив в совокупности представленные документы, пришла к
следующим выводам:

в соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр
недобросовестных поставщиков включается информация … о поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда
или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с
существенным нарушением ими условий контрактов.

Согласно пункту 8 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства РФ
№1062 от 25.11.2013 года, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта заказчик в течении 3 рабочих дней с даты расторжения контракта
направляет в уполномоченный орган информацию и документы, предусмотренные
частью 6 статьи 104 Закона о контрактной системе.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех
рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю)
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика
(подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
поставщику (подрядчику, исполнителю).

01.07.2015 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта и совершены следующие действия: направлено почтовое
отправление с уведомлением ИП Пономареву Н.Ю. 01.07.2015 года; решение
размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 01.07.2015 года; направлено
Поставщику посредством электронной почты 01.07.2015 года.

В соответствии с ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику,
исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу,
указанному в контракте, соответствии с ч.12 ст.95 Закона о контрактной системе.
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с
даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта в единой информационной системе.

Датой надлежащего уведомления ИП Пономарева Н.Ю., по информации с
официального сайта ФГУП «Почта России», является 31.07.2015 года.

Таким образом, решение об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта на поставку лейкопластырей вступило в силу и

http://www.zakupki.gov.ru/


Контракт считается расторгнутым 10.08.2015 года. Основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта явилось существенное
нарушение ИП Пономаревым Н.Ю. условий контракта.

Довод представителя ИП Пономарева Н.Ю. о нарушении Заказчиком положений
статьи 523 ГК РФ отклоняется по следующим основаниям.

Согласно п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по
требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в
иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или
договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон,
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктом 1 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения договора поставки
(полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае
существенного нарушения договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450).

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в
случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного
нарушения сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523 Гражданского кодекса
Российской Федерации). При этом с учетом положений ст. 506 ГК РФ, срок поставки
является существенным условием договора поставки. Правила части 2 статьи 523
ГК РФ применяются, если договором или законом не предусмотрено иное. Закон о
контрактной системе устанавливает императивные требования к Заказчикам, в
том числе в части изменения существенных условий Контракта.

В п.10.9 Контракта определены условия изменения существенных условий
контракта закрепленные частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

При этом положениями части 1 статьи 95 Закона о контрактной системы
закреплено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается, за исключением закрытого перечня случаев, изменение срока
поставки в данный перечень не входит.

Таким образом, Заказчик не имеет правовых оснований подготовить
дополнительное соглашение и внести изменения в заключенный по результатам
торгов Контракт по увеличению сроков поставки. Срок поставки, указанный в 2.1
Контракта, является конечным сроком. При этом контракт не предусматривает
поэтапности поставки, а в случае поставки до регламентированного срока не
ограничивает Поставщика по количеству частичных поставок товара.

В соответствии с представленным в материалы дела Договором поставки №32 от
01.07.2015 года, заключенным Заказчиком с ЗАО ЦВ «П...», Заказчик в связи с острой
необходимостью приобрел лейкопластыри «прямой» закупкой у единственного
поставщика на сумму 8 011,52 рублей.

Таким образом, Заказчик по причине неисполнения ИП Пономаревым Н.Ю. сроков
поставки товара, на который была вправе рассчитывать при заключении
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Контракта, понес ущерб, т.к. в значительной степени лишился того, на что был
вправе рассчитывать при заключении договора (п.2 ст.450 ГК РФ).

 

На основании изложенного Комиссия, руководствуясь статьей 104 Закона о
контрактной системе, Правилами ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1062, приказом ФАС
России от 27.08.2007 года № 267,

 

 

РЕШИЛА:

 

1. Включить информацию в отношении Индивидуального предпринимателя
Пономарева Никиты Юрьевича (ИНН 450164038817, ОГРН 0113201850, Юридический
адрес: 640000, Курганская область, с.Кетово, ул. Российская, д.1В) в реестр
недобросовестных поставщиков сроком на два года.

2.Датой включения сведений в отношении Индивидуального предпринимателя
Пономарева Никиты Юрьевича в реестр недобросовестных поставщиков считать
дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг.

3.Сведения о недобросовестном поставщике исключаются по истечении двух лет
со дня их внесения.

 

   В соответствии с ч.11ст.104 Закона о контрактной системе, решение  может быть
обжаловано заинтересованным лицом  в судебном порядке.


