
Постановление

о прекращении производства по делу

об административном правонарушении № 023/04/9.21-1071/2021

        

12.04.2021                                                                                                г.
Краснодар

 

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Краснодарскому краю Войченко
Екатерина Геннадьевна, в отсутствие надлежащим образом
уведомленных АО «Краснодаргоргаз», потерпевшей стороны по делу
<…> по результатам административного расследования,
проведенного в соответствии с определением о возбуждении дела и
проведении административного расследования от 12.03.2021 №
6288/6 в отношении АО «Краснодаргоргаз» (350007, г. Краснодар, ул.
Индустриальная, д.68),

 

УСТАНОВИЛ:

Между <…> (далее – Заявитель) и АО «Краснодаргоргаз» (далее –
Общество, Исполнитель) заключен договор о подключении
(технологическом присоединении) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения № 119378-Т.П.(т) от
04.06.2020 (далее – Договор).

Предметом Договора является обязанность Общества выполнить
действия по подключению объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: <…> (далее - Объект) к сети
газораспределения, в соответствии с выданными условиями
подключения, являющимися неотъемлемой частью настоящего
договора, а Заявитель обязуется оплатить услуги Исполнителя.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых
или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения
объектов капитального строительства, определен Правилами
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения,



утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.20 13 № 1314 (далее — Правила № 1314).

В соответствии с п. 59 Правил № 1314, подключение объектов
капитального строительства к сети газораспределения
осуществляется на основании договора о подключении.

Также, в соответствии с п. 60 Правил № 1314, по договору о
подключении исполнитель обязуется осуществить подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения
максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в
технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по
подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 81 Правил № 1314, договор о подключении считается
заключенным со дня поступления исполнителю подписанного
заявителем экземпляра договора о подключении.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в
пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а
мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до
границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме
случаев, указанных во втором предложении подпункта "а" пункта 83,
абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил (п.
88 Правил № 1314).

В соответствии с п. 97 Правил № 1314, мероприятия по подключению
объектов капитального строительства к сети газораспределения,
предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку исполнителем проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным договором о подключении;

б) разработку заявителем проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности
разработка проектной документации не является обязательной;

в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических
условий;



д) осуществление исполнителем фактического присоединения и
составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п. 98 Правил № 1314, Исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети
газораспределения до точек подключения, предусмотренные
договором о подключении, а также по подготовке сети
газораспределения к подключению объектов капитального
строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного
договором о подключении дня подключения;

б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических
условий о присоединении. Осуществление указанных действий
завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о
готовности сетей газопотребления и газоиспользующего
оборудования объекта капитального строительства к подключению
(технологическому присоединению) по типовой форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня
2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых
для подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении
изменений в Правила подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения";

в) осуществить действия по подключению (технологическому
присоединению) не позднее установленного договором о
подключении дня подключения (технологического присоединения) (но
не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б"
настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором
о подключении возложена на исполнителя;

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса
направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по
подключению (технологическому присоединению);

д) не позднее 20 рабочих дней до даты подключения
(технологического присоединения), определенной в договоре о
подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия
договора о подключении.

В соответствии с Договором и ТУ (перечень мероприятий по
подключению, выполняемых исполнителем) АО «Краснодаргоргаз»
обязано осуществить ряд мероприятий до границы земельного



участка Заявителя.

Согласно п. 85 Правил № 1314, срок осуществления мероприятий по
подключению не может превышать: а) 8 месяцев - для заявителей
первой категории; б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ
от 19.03.2020 N 305; в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если
иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной
программой или соглашением сторон; г) 2 года - для заявителей,
плата за технологическое присоединение которых устанавливается
по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей
категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или соглашением сторон. 

Согласно п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по
подключению и пуску газа составляет 8 месяцев с момента
заключения настоящего договора.

В соответствии с п. 102 Правил №1314, изменение условий договора о
подключении осуществляется при согласии сторон договора о
подключении и оформляется дополнительным соглашением.

Заявителем не представлена информация о заключении с АО
«Краснодаргоргаз» дополнительного соглашения об изменении срока
исполнения мероприятий по подключению.

Согласно п. 5 Договора, Исполнитель обязан осуществить действия по
созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек)
подключения, а также по подготовке сети газораспределения к
подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску
газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего
Договора.  

Мероприятия по созданию (реконструкции) сети газораспределения
до точки (точек) подключения (технологического присоединения)
Объекта капитального строительства для его подключения должны
были быть выполнены АО «Краснодаргоргаз» до 04.02.2021.

Таким образом, с учетом Правил № 1314 и Договора, а также
отсутствия подписанного сторонами дополнительного соглашения к
Договору в части продления сроков исполнения мероприятий по
технологическому присоединению, срок исполнения мероприятий,
необходимых для технологического присоединения (подключения) к
сетям газораспределения Объекта, истек 04.02.2021.

АО «Краснодаргоргаз» является субъектом естественных монополий



по виду деятельности услуг по транспортировке природного газа по
трубопроводам.

  В соответствии с частью 1 ст. 9.21 КоАП РФ, нарушение субъектом
естественной монополии правил (порядка обеспечения)
недискриминационного доступа или установленного порядка
подключения (технологического присоединения) к магистральным
нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам,
электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям
или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или
иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства
правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии, либо препятствование собственником или
иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных
сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или)
транспортировке сточных вод по их канализационным сетям – влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В ходе рассмотрения материалов административного дела
установлено, что ранее должностным лицом по результатам
рассмотрения аналогичного обращения <…> (вх. по эл. почте от
04.02.2021 № 1907)  в отношении АО «Краснодаргоргаз» возбуждено
административное дело № 023/04/9.21-919/2021 по ч. 2 ст. 9.21 КоАП
РФ (определение от 01.04.2021 № 8640/6), а также вынесено
определение об отложении составления протокола об
административном правонарушении № 023/04/9.21-919/2021 и
определение о продлении срока проведения административного
расследования по делу об административном правонарушении №
023/04/9.21-919/2021 установленный Договором № 119378-Т.П.(т) от
04.06.2020, а также пп. «а» п. 85, в соответствии с требованиями пп. «а»
п. 98 Правил № 1314 составление протокола об административном
правонарушении № 023/04/9.21-919/2021 назначено на 29.04.2021 в
16:15 ч.

Согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может нести административную
ответственность дважды за одно и то же административное
правонарушение.

Таким образом, в действиях АО «Краснодаргоргаз» отсутствует
состав административного правонарушения, предусмотренный ст.



9.21 КоАП РФ.

Согласно п. 2 ч. 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об
административном правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению при отсутствии состава
административного правонарушения.

12.04.2021 заместителем руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Краснодарскому краю Войченко
Екатериной Геннадьевной по результатам рассмотрения материалов
дела № 023/04/9.21-1071/2021 в отсутствие надлежаще уведомленного
АО «Краснодаргоргаз», потерпевшей стороны <…> вынесено
постановление о прекращении производства по делу ввиду
отсутствия состава административного правонарушения по ст. 9.21
КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 23.48, ч. 2 ст. 24.5, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:     

Производство по делу об административном правонарушении
№ 023/04/9.21-1071/2021 в отношении АО «Краснодаргоргаз»
прекратить, ввиду отсутствия состава административного
правонарушения предусмотренного ст. 9.21 КоАП РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП
постановление по делу об административном правонарушении может
быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня вручения или
получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу после
истечения срока, установленного для обжалования постановления по
делу об административном правонарушении, если указанное
постановление не было обжаловано или опротестовано.

 

Заместитель руководителя управления                                             Е.Г.
Войченко


