
 

О включении в реестр
недобросовестных подрядных
организаций

 

 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской
области (далее - Новосибирское УФАС России) поступило обращение
Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Новосибирской области (далее – Фонд) (вх.
№19306-эп/22 от 01.12.2022) о включении в реестр недобросовестных
подрядных организаций информации об обществе с ограниченной
ответственностью строительная компания «ЭНКИ» (далее - ООО СК
«ЭНКИ»), адрес: 630028, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 272, офис
200, почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 153а,
вставка «А» верхний ярус помещение 6Н, оф. 306, ИНН 5405045376, КПП
540501001, ОГРН 1195476055906, электронная почта: enkiooo@yandex.ru,
телефон +7-983-123-83-33, +7-923-104-93-14), с которым договор от
18.05.2022 №РТС254А220285(Д) на выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 50, 56/1 (крыша)
расторгнут в одностороннем порядке.

Заявитель сообщает следующее.

Согласно пункту 258 Положения о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 (далее -
Положение), Фонд направляет информацию о расторжении в
одностороннем порядке договора от 18.05.2022 №РТС254А220285(Д) c
ООО СК «ЭНКИ», для рассмотрения и принятия решения о включении
ООО СК «ЭНКИ» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Информация, необходимая для включения в реестр недобросовестных
подрядных организаций:

1. Наименование организации: общество с ограниченной
ответственностью Строительная Компания «ЭНКИ»; лицо, имеющее
право без доверенности действовать от имени юридического лица -



директор Преображенский Илья Евгеньевич (ИНН 540133562505);
участники/учредители юридического лица: Преображенский Илья
Евгеньевич (ИНН 540133562505).

2. Дата заключения неисполненного договора о проведении
капитального ремонта - 18.05.2022.

3. Предмет электронного аукциона - Выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Новосибирской области г. Новосибирска: ул. Богдана
Хмельницкого, 50 (крыша); ул. Богдана Хмельницкого, 56/1 (крыша).

4. Цена Договора о проведении капитального ремонта - составляет 12
084 421 рубль 20 копеек (двенадцать миллионов восемьдесят четыре
тысячи четыреста двадцать один рубль 20 копеек), в том числе НДС
20% - 2 014 070 рублей 20 копеек (два миллиона четырнадцать тысяч
семьдесят рублей 20 копеек).

5. Номер электронного аукциона - РТС254А220285, номер закупки в ЕИС
205150000012200290.

6. Сроки выполнения работ:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 50 - Ремонт крыши: начало
выполнения работ - 30.05.2022, окончание выполнения работ -
26.10.2022.

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56/1 - Ремонт крыши:
начало выполнения работ - 30.05.2022, окончание выполнения работ -
26.10.2022.

7. Основание расторжения Договора о проведении капитального
ремонта: нарушение ООО СК «ЭНКИ» систематическое нарушение
подрядчиком сроков выполнения работ (2 раза и более);
неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного
месяца) несоблюдение (отступление от требований,
предусмотренных Договором, проектной документацией,
стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими
нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к
качеству работ и (или) технологии проведения работ.

8. Дата расторжения Договора о проведении капитального ремонта –
30.11.2022.

Согласно разделу 12 Договора, Заказчик (Фонд модернизации и
развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных
образований Новосибирской области) вправе расторгнуть Договор в



одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в
следующих случаях:

«12.2.1. Систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения
работ (2 раза и более).

2. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или
собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного
месяца) несоблюдение (отступление от требований,
предусмотренных Договором, проектной документацией,
стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими
нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к
качеству работ и (или) технологии проведения работ.

4. Неоднократное использование Подрядчиком некачественных
материалов (2 раза и более в течение одного календарного
месяца), изделий и конструкций, выявленных Заказчиком,
Техническим заказчиком, организацией, осуществляющей
строительный контроль, в соответствии с условиями Договора.

5. Прекращение членства подрядной организации в
саморегулируемой организации, издание актов государственных
органов в рамках законодательства Российской Федерации,
лишающих права подрядной организации на производство работ.

6. Нарушение срока замены банковской гарантии, установленного
Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации
банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня.

7. Выявление Заказчиком после заключения Договора факта
недействительности представленной Подрядчиком банковской
гарантии (представление поддельных документов, получение от
банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии
подрядной организации в письменной форме).

8. Неисполнение обязательства о продлении срока банковской
гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения
работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков
оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении
подрядной организацией предусмотренных Договором сроков
оказания услуг и (или) выполнения работ.

9. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ
продолжительностью более 15 календарных дней по любому из



Объектов».

Поскольку ООО СК «ЭНКИ» не исполнило свои обязательства в
установленный Договором срок по выполнению работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов Новосибирской
области г. Новосибирска: ул. Богдана Хмельницкого, 50 (крыша); ул.
Богдана Хмельницкого, 56/1 (крыша), в объеме, предусмотренном
Договором, в срок, установленный Договором, при этом: нарушение
подрядчиком сроков выполнения работ (2 раза и более); неоднократное
(2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение
(отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной
документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными
действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком
требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ, о
чем свидетельствуют уведомления от 25.10.2022, № ИС-09748; ИС-09749;
акты от 24.10.2022, от 31.10.2022 руководствуясь разделом 12 Договора,
пунктами 226, 227 Положения, Фонд уведомил ООО СК «ЭНКИ» о
расторжении Договора от 18.05.2022 № РТС254А220285(Д) в
одностороннем порядке.

Руководствуясь п. 261 Порядка привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, настоящим
уведомляем, что рассмотрение Комиссией Новосибирского УФАС
России обращения о включении в реестр недобросовестных подрядных
организаций информации об ООО СК «ЭНКИ» состоится 13.12.2022 в 14-
00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, кабинет 1004. ООО СК
«ЭНКИ» надлежит в срок до 09.12.2022 представить в Новосибирское
УФАС России свои пояснения по существу рассматриваемого вопроса.

Уведомляем о возможности проведения заседания путём
использования систем видеоконференцсвязи (далее - ВКС) с
использованием системы TrueConf.

Для участия в рассмотрении обращения Новосибирским УФАС России
посредством ВКС следует пройти по ссылке: <...> и ожидать сеанса
связи. Наличие включенных видеокамеры и микрофона обязательно.

О возможности обеспечения связи сообщить заранее (не позднее, чем
за два рабочих дня) по электронной почте to54@fas.gov.ru.



Обращаем внимание, что участие в рассмотрении обращения в
дистанционном формате возможно исключительно при
заблаговременном (за 24 часа до планируемого заседания)
направлении на электронную почту to54@fas.gov.ru документов,
подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы
участника по делу, его контактных данных (номер телефона, электронный
почтовый адрес), а также при предъявлении во время подключения к
видеоконференцсвязи документов, удостоверяющих личность.

В случае неявки лица, участвующего в рассмотрении обращения или его
законного представителя, жалоба может быть рассмотрена в
отсутствие указанного лица.

При этом представители лица вправе участвовать при рассмотрении
обращения лично. Регистрация участников будет проводиться в каб.
1016, этаж 10, ул. Кирова,3, г. Новосибирск. Представители лица
допускаются к рассмотрению при соблюдении масочного режима и
иных мер, связанных с недопущением распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

 

   

 

 

 

 

 


