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РЕШЕНИЕ

по делу № 071/10/104-477/2023

25 апреля 2023 года г. Тула

Комиссия по контролю закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области (далее - Комиссия) в
составе:

Председатель Комиссии:  

Заместитель председателя Комиссии:  

Член Комиссии:  

рассмотрев посредством видеоконференцсвязи обращение государственного учреждения Тульской области «Управление
спортивными сооружениями» (далее – Заказчик) (вх. №3413-ЭП/23 от 18.04.2023) о размещении информации об индивидуальном
предпринимателе Н.(далее – Индивидуальный предприниматель, ИП Н., Поставщик) (ИНН <....>; 301650, Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Садовского, д. <...>) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – реестр
недобросовестных поставщиков) по причине одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта от 26.05.2022 №2022.055270 на
поставку и монтаж электромеханической калитки со створкой (идентификационный код закупки 22_27107134240710701001 0016 000
0000 244) (далее – Контракт), руководствуясь статьями 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Правилами ведения
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра), Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в
отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных
площадок, операторов специализированных электронных площадок, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020
N 1576 (далее – Правила осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг), в отсутствие представителей Заказчика,
Индивидуального предпринимателя, уведомленных надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела,

 

1. 
1. 

1. 

1. УСТАНОВИЛА:

 

В Тульское УФАС России поступило обращение Заказчика о размещении информации об ИП Н. в реестре недобросовестных
поставщиков по причине одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В результате проведенной Комиссией на основании части 7 статьи 104 Закона проверки фактов, изложенных в обращении Заказчика,
а также на основании проведенной Комиссией в соответствии с пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона, Правилами ведения реестра,
Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг внеплановой проверки по вопросу соблюдения
Заказчиком требований Закона при проведении данной закупки, Комиссия пришла к следующим выводам.

26.05.2022 между Заказчиком и Поставщиком заключен Контракт №2022.055270 на поставку и монтаж электромеханической калитки со
створкой (идентификационный код закупки 22 27107134240710701001 0016 000 0000 244) на сумму 54 000,00 рублей.

Согласно пунктам 1.1. и 1.2. Контракта Поставщик обязуется поставить и произвести монтаж Заказчику в срок, предусмотренный
настоящим Контрактом, электромеханическую калитку со створкой (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Наименование товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта, его цена, комплектация и количество (объем) определены в
Спецификации на товар (Приложение № 1 к Контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

В соответствии с Приложением № 1 к Контракту «Спецификация» и Приложением № 2 к Контракту «Описание объекта закупки на
поставку и монтаж электромеханической калитки со створкой» передаче подлежит электромеханическая калитка со створкой Perco-



ASG-900 в количестве 1 штука со следующими функциональными, техническими и качественными характеристиками:

 

№
п/п Наименование показателей

Требуемое значение
показателей

1 Электромеханический турникет  

1.2 Напряжение питания постоянного тока, В 12

1.3 Мощность, Вт 14

1.4 Ток потребления, А 1,2

1.5 Количество направлений прохода 2

1.6
Пропускная способность в режиме
однократного прохода, чел/мин

20

1.7 Габаритные размеры, мм 160х1030х1040

1.8 Ширина зоны прохода, мм 950

1.9 Рабочий температурный диапазон, ºС + 1 / + 50

1.10 Cтепень защиты оболочки IP IP 41

1.11 Материал стойки
Сталь, покрытая
порошковой краской

1.12 Материал створки Нержавеющая сталь

1.13 Заполнение створки
Пластиковая панель с
пиктограммами

1.14 Длинна створки, мм 900

1.15
Внешний вид

 

 

 

 

соответствие

 

В пункте 2.1. Контракта согласован срок поставки и монтажа товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения
Контракта, в случае если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания считается ближайший следующий за
ним рабочий день.

Место поставки и монтажа: Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д.40.

Согласно пункту 5.2. раздела «5. Обязанности сторон» Контракта к обязанностям Поставщика отнесены, в том числе следующие:

5.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

5.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя
обязательств.

5.2.3. В целях организации экспертизы товара и его приемки, уведомить Заказчика о готовности к передаче товара.

…

5.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.

В разделе 4 Контракта предусмотрен следующий порядок приемки товара:

4.1. Приемка товара в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая
проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней), с момента поставки товара, получения Заказчиком документов,
предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Контракта и окончания монтажа поставленного товара.

4.2. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

4.3. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока товара.

4.4. В день поставки Поставщик одновременно с товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к
товару, указанные в пункте 3.4. Контракта, акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, по форме, установленной Приложением
№ 3 к Контракту, товарные накладные, счет-фактуру либо УПД.

4.5. При приемке товара Заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям Контракта.
Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.6. В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте приемки-передачи товара проставляется запись о проведении
экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.



В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты экспертизы оформляются в виде
заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один
экземпляр акта приемки-передачи товара или мотивированный отказ от подписания такого документа (Приложение № 4 к Контракту),
в котором указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также дата повторной приемки товара. После
устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре приемки товара и подписания акта приемки-передачи
товара. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

4.8. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей поставки товара в соответствии с
условиями настоящего Контракта, а именно с даты подписания сторонами акта приемки-передачи товара без замечаний.

4.9. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

4.10. Риск случайной гибели товара несет Поставщик до момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

4.11. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан
компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного
требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

В соответствии с пунктом 11.1. Контракта срок его действия: с момента заключения по «31» августа 2022 года (включительно) (срок
действия Контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов
исполнения обязательств Поставщика по Контракту, оплаты за поставленные товары).

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств сторон по Контракту.

Из материалов настоящего дела установлено следующее.

В установленный Контрактом срок товар поставлен не был.

26.08.2022 Заказчиком составлена претензия с уведомлением о том, что оплата поставки товара и выполненных работ будет
произведена за вычетом начисленных неустоек, а также с просьбой письменно проинформировать о предполагаемой дате поставки
и монтажа товара.

В претензии от 23.09.2022 Заказчик потребовал произвести поставку и монтаж товара, оплатить пени до 07.10.2022.

Все претензии Заказчика оставлены Поставщиком без удовлетворения.

Частью 8 статьи 95 Закона установлено, что расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу пункта 1 и пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) изменение и расторжение
договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. В
случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда отказ допускается законом или соглашением
сторон, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

Пунктом 11.2. Контракта предусмотрено, что расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в
случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых
недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного (от двух и более раз) нарушения Поставщиком сроков поставки товаров;

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки
требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования)
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем
определения Поставщика.

Вследствие того, что ИП Никифоров М.О. не исполнил свои обязательства по Контракту, 02.03.2023 Заказчик принял решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

В соответствии с частью 12.2 статьи 95 Закона, в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого
аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на
сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с
частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов
в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1
настоящего Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика



(подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
указанному в Контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать
от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма,
предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика,
исполнителя) по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае
направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

Согласно части 13 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В силу части 14 статьи 95 Закона заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии
с частью 10 названной статьи.

Анализ положений частей 12.2, 13, 14 статьи 95 Закона позволяет сделать вывод и о том, что целью соблюдения указанных требований
Закона является надлежащее уведомление лица (поставщика, подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
Контракта для обеспечения права такого лица на устранение нарушения условий Контракта, послужившего основанием для принятия
указанного решения.

Комиссией установлено, что Решение 02.03.2023 было направлено в адрес ИП Н. по почте заказным письмом (номер РПО
80110882127279, статус по состоянию на дату рассмотрения настоящего дела 25.04.2023: 05.04.2023 08:10 – возврат отправителю из-за
истечения срока хранения.

Заказчик посчитал датой надлежащего уведомления Индивидуального предпринимателя дату получения информации о возврате
заказного письма по истечении срока хранения – 05.04.2023, в связи с чем направил в Тульское УФАС России рассматриваемое
обращение.

В материалы дела Индивидуальным предпринимателем не представлены какие-либо письменные пояснения относительно
сложившейся ситуации, в том числе направленные Заказчику в ходе исполнения Контракта.

Из представленных в материалы дела документов и сведений Комиссией установлено, что с момента принятия Заказчиком решения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в том числе с момента надлежащего уведомления Поставщика о принятии
Заказчиком Решения и до момента вступления указанного решения в силу, Индивидуальным предпринимателем не были предприняты
все возможные меры, направленные на добросовестное исполнение условий Контракта, устранение нарушений условий Контракта,
послуживших основанием для принятия Заказчиком указанного решения.

Следовательно, на момент рассмотрения Комиссией обращения Заказчика о размещении информации об Индивидуальном
предпринимателе в реестре недобросовестных поставщиков, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в
законную силу и Контракт является расторгнутым.

Вместе с этим, Индивидуальным предпринимателем не представлено доказательств, свидетельствующих о невозможности
надлежащим образом исполнить обязанность по выполнению условий Контракта.

Частью 16 статьи 95 Закона установлено, что Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным
пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно части 2 статьи 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим
образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

В силу части 7 статьи 104 Закона в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 настоящей статьи,
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку
содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о
расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр
недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных
поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в
части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного
решения.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил ведения реестра не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
поступления обращения, орган контроля (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "е" пункта 9 и подпунктом "г" пункта
10 настоящих Правил) орган контроля рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов,
свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о расторжении контракта по решению суда в связи с
существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от
исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об
отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, а также
внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Федерального закона.

 



Подпунктом «б» пункта 13 Правил ведения реестра установлено, что по результатам рассмотрения обращения и проведения
проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, орган контроля принимает решение о включении информации об участнике
закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об
отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости)
предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты о контрактной системе в сфере закупок).

 

Пунктом 15 Правил ведения реестра установлено, что орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о
поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в следующих случаях:

 

а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при
проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил:

выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением
санкций и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика;

 

б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа
поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта
13 настоящих Правил, заказчиком не представлены информация и документы, подтверждающие отсутствие оснований для
одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта. Проанализировав документы и сведения,
представленные в материалы дела, Комиссия приходит к следующим выводам.

 

1. Заказчиком нарушений установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию решения об одностороннем отказе от исполнения контракта,
направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещению в единой информационной системе не допущено.

2. В материалы дела Заказчиком представлены документы и информация, подтверждающие факты существенного нарушения
Индивидуальным предпринимателем условий Контракта.

Поставщиком не представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий
Контракта; равно как не представлено доказательств того, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в
связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера.

3. Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская
деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность.

 

Принимая решение об участии в процедуре публичных закупок и подавая соответствующую заявку, хозяйствующий субъект несет
риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом, в случае совершения им действий
(бездействия), приведших к невозможности надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

 

В рассматриваемом случае недобросовестность Поставщика выразилась в непредусмотрительном, ненадлежащем (при отсутствии
объективных препятствий) исполнении своих обязанностей, возникающих из требований Закона к процедуре исполнения Контракта.

 

Однозначных, бесспорных доказательств, свидетельствующих о том, что неисполнение Поставщиком условий Контракта произошло по
вине Заказчика, ввиду нарушения последним со своей стороны условий Контракта, либо по вине третьих лиц, не предоставлено.

 

Так как Индивидуальным предпринимателем не были предприняты все необходимые и разумные меры для надлежащего исполнения
Контракта, то включение информации в отношении Индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков в
настоящем случае является необходимой мерой ответственности, поскольку служит для ограждения заказчиков от
недобросовестных поставщиков.

 

При таких обстоятельствах, исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 99, 104 Закона, Правилами ведения реестра,
Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, Комиссия



 

РЕШИЛА:

 

1. Включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года информацию об индивидуальном предпринимателе Н. (ИНН
<...>; 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, д. <...>) по причине одностороннего отказа Заказчика от исполнения
Контракта.

2. Датой включения информации в отношении индивидуального предпринимателя Н. в реестр недобросовестных поставщиков считать
дату, следующую за датой размещения реестровой записи в реестре согласно пункту 17 Правил в соответствии с часовой зоной, в
которой расположен орган контроля.

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

 

 

 

 

Приложение № 1

Дата
события*

I раздел Дата
регистрации
контрольным
органом
обращения
заказчика

II раздел III раздел

Регламентированная
дата направления
заказчиком
сведений в
контрольный орган

Фактическая
дата
направления
заказчиком
сведений

Итого
просрочка

в днях по I
разделу

Регламентированная
дата принятия
решения

Фактическая
дата
принятия
решения

Итого
просрочка
в днях по II
разделу

Регламентированный
срок изготовления
решения и
размещения
сведений в ЕИС

Фактическая
дата
изготовления
решения и
размещения
сведений в
ЕИС

17.04.2023 19.04.2023 18.04.2023 0 18.04.2023 25.04.2023 25.04.2023 0 28.04.2023 28.04.2023

*Дата признания участника закупки уклонившимся, дата вступления в силу решения заказчика об одностороннем расторжении
контракта или дата вступления в силу судебного акта.

 

 

 

2023-2990

 

 


