
      РЕШЕНИЕ

№ РНП45-57/2015 о включении информации

 в Реестр недобросовестных поставщиков

 

г. Курган

Резолютивная часть решения оглашена «27» августа 2015 г.

В полном объеме решение изготовлено «31» августа 2015 г.

 

Комиссия Курганского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории
Курганской области (далее - Комиссия) в составе:

в присутствии представителей Главного управления автомобильных дорог
Курганской области М..., П... (доверенность №19 от 27.08.2015 года);

представители ООО «Автомир» на рассмотрении обращения о включении в
Реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО «Автомир» не
присутствовали (уведомлены надлежащим образом), ходатайство не направляли,

рассмотрев заявление Государственного заказчика Главного управления
автомобильных дорог Курганской области (640000, г. Курган, ул. Володарского,
103) о включении в Реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО
«Автомир» (640000,  Курганская область, г. Курган,  ул. Ленина, д. 30, офис 1), в
связи с расторжением государственного контракта в одностороннем порядке
заказчиком в связи с существенным нарушением исполнителем условий
контракта, согласно части 9 статьи 95  Федерального закона от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее – Закон о
контрактной системе)

 

УСТАНОВИЛА:

 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области 19
августа 2015 года обратилось Главное управление автомобильных дорог
Курганской области (далее – Главное управление автомобильных дорог
Курганской области, Заказчик) (вх.№4435 от 19.08.2015 года) с обращением о
включении в реестр недобросовестных поставщиков информации в отношении
ООО «Автомир» (далее – ООО «Автомир», Подрядчик) в связи с существенным
нарушением исполнителем условий контракта, согласно части 9 статьи 95 Закона
о контрактной системе (номер извещения  №0143200001015000100 от 17.04.2015
года, начальная (максимальная цена контракта 6 437 007,67 рублей).

 В обоснование своих доводов  Главное управление автомобильных дорог



Курганской области указало следующее:

         Согласно протокола №103.2 рассмотрения вторых частей заявок участников
аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций от 20.05.2015 г.
решением единой комиссии Заказчика победителем признана заявка Участника
№2 - ООО «Автомир».

В соответствии с частью 10 статьи 69 Закона о контрактной системе, ООО
«Автомир» признано победителем аукциона, который предложил наиболее низкую
цену контракта  и заявка которого соответствует требованиям документации об
аукционе – 5 117 421,03 рубль.

Государственный контракт №222 заключен 08.06.2015 года (далее – Контракт). Цена
Контракта 5 117 421,03 рубль. Предмет контракта, в соответствии с п.1.1 Контракта:
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Куртамышском районе.

Согласно п.3.1 Контракта срок выполнения работ по Контракту 01.07.2015 года.
Окончание работ 31.08.2015 года.

В соответствии с Актом проверки автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Курганской области от 24.07.2015
года, установлено, что Подрядчик к выполнению работ по ремонту участков
автомобильных дорог на момент составления акта не приступил.

В соответствии с п.2 статьи 715 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
 если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п.13.2 Контракта, Заказчик вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ,
предусмотренных Контрактом, более чем на 10 дней…

Согласно п.13.1 Контракта, настоящий Контракт может быть расторгнут  по
соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом
стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством.

Заказчик 28.07.2015 года принял решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с п.13.1, 13.2 Контракта. Решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта 29.07.2015 года размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, направлено заказным письмом с уведомлением 28.07.2015 года
и 28.07.2015 года направлено Поставщику посредством электронной почты.

В соответствии с положениями части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе,
при невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с
даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта в единой информационной системе. Таким образом, дата надлежащего

http://www.zakupki.gov.ru/


уведомления 05.08.2015 года.

В связи с односторонним отказом от исполнения Контракта Главное управление
автомобильных дорог Курганской области подготовлено и направлено обращение
в Курганское УФАС России на включение в РНП информации в отношении ООО
«Автомир».

         На заседании Комиссии представители ООО «Автомир» не присутствовали.

Комиссия Курганского УФАС России, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
дела, исследовав и оценив в совокупности представленные документы, пришла к
следующим выводам:

в соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр
недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с
существенным нарушением ими условий контрактов.

 Согласно пункту 8 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства РФ
№1062 от 25.11.2013 года, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта заказчик в течении 3 рабочих дней с даты расторжения контракта
направляет в уполномоченный орган информацию и документы, предусмотренные
частью 6 статьи 104 Закона о контрактной системе. Обращение Главное
управление автомобильных дорог Курганской области поступило в Курганское
УФАС России 17.04.2015 года.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех
рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю)
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика
(подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
поставщику (подрядчику, исполнителю).

28.07.2015 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта и совершены следующие действия: направлено заказное
почтовое отправление с уведомлением ООО «Автомир» 28.07.2015 года; решение
размещено на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru
29.07.2015 года; 28.07.2015 года направлено Поставщику посредством электронной
почты.

В соответствии с ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата

http://www.zakupki.gov.ru/


получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику,
исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу,
указанному в контракте, соответствии с ч.12 ст.95 Закона о контрактной системе.

Датой надлежащего уведомления ООО «Автомир» по информации с официального
сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, является 05.08.2015 года.

Контракт, в соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе,
является расторгнутым с 18.08.2015 года.

Таким образом, порядок одностороннего отказа от исполнения Контракта Главным
управлением автомобильных дорог Курганской области соблюден. Основанием
для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта явилось
неисполнение ООО «Автомир» существенных условий контракта.

На основании изложенного Комиссия, руководствуясь статьей 104 Закона о
контрактной системе, Правилами ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1062, приказом ФАС
России от 27.08.2007 года № 267,

 

РЕШИЛА:

 

  1. Включить сведения в отношении ООО «АВТОМИР» (ИНН 4501139040, КПП
450101001, ОГРН 1084501003102, Юридический адрес: 640000, Курганская область,
г.Курган, ул.Ленина, д.30, офис 1), учредителя ООО «АВТОМИР» (Котюсова Марина
Михайловна, ИНН 450137813175) в реестр недобросовестных поставщиков сроком
на два года.

2. Датой включения сведений в отношении ООО «АВТОМИР» в реестр
недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3.Сведения о недобросовестном поставщике исключаются по истечении двух лет
со дня их внесения.

 

      В соответствии с ч.11ст.104 Закона о контрактной системе, решение  может быть
обжаловано заинтересованным лицом  в судебном порядке.
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