
  

Лицо, в отношении которого

ведется производство

по административному

правонарушению:

АО «Краснодаргоргаз»

_______________________

350007, г. Краснодар,

ул. Индустриальная, 68

 

jurist@krasnodargorgaz.ru

 

 

Потерпевший:

<…>

_______________________

<…>

                                                                                         

Постановление

о прекращении производства по делу

об административном правонарушении № 023/04/9.21-1317/2019

        

      26.09.2019 года                                                                          г. Краснодар

 

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Краснодарскому краю, Войченко
Екатерина Геннадьевна, в отсутствие надлежаще уведомленного АО



«Краснодаргоргаз», потерпевшей стороны <…>, рассмотрев протокол и
материалы дела № 023/04/9.21-1317/2019, возбужденного в отношении
АО «Краснодаргоргаз» (350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная,
д.68) по ч. 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

 

УСТАНОВИЛ:

В Краснодарское УФАС России поступило обращение <…>(вх. от
25.07.2019 №8220) (далее - Заявитель) на действия АО
«Краснодаргоргаз».

Из Обращения следует, что между Заявителем и АО
«Краснодаргоргаз» заключен договор о подключении
(технологическом присоединении) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения № 98940-Т.П. (т) от
09.07.2018 (далее – Договор).

Предметом Договора является обязанность АО «Краснодаргоргаз»
выполнить действия по подключению (технологическому
присоединению) жилого дома, расположенного по адресу: <…
>(далее- Объекты) к сети газораспределения, а Заявитель обязуется
оплатить услуги по подключению (технологическому
присоединению).

Из обращения следует, что АО «Краснодаргоргаз» не осуществило
фактические действия по технологическому подключению к сетям
газораспределения Объекта.

 Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых
или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения
объектов капитального строительства, установлен Правилами
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.20 13 № 1314 (далее — Правила № 1314).

В соответствии с п. 59 Правил № 1314 подключение объектов
капитального строительства к сети газораспределения
осуществляется на основании договора о подключении.

Также, в соответствии с п. 60 Правил № 1314 по договору о



подключении исполнитель обязуется осуществить подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения
максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в
технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по
подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 81 Правил № 1314 договор о подключении считается
заключенным со дня поступления исполнителю подписанного
заявителем экземпляра договора о подключении.

В соответствии с п. 98 Правил № 1314 исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети
газораспределения до точек подключения, предусмотренные
договором о подключении, а также по подготовке сети
газораспределения к подключению объектов капитального
строительства заявителя и пуску газа, не позднее установленного
договором о подключении дня подключения;

б) проверить выполнение заявителем технических условий о
присоединении. Осуществление указанных действий завершается
составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности
сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта
капитального строительства к подключению (технологическому
присоединению);

в) осуществить действия по подключению (технологическому
присоединению) не позднее установленного договором о
подключении дня подключения (технологического присоединения)
(но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте
"б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с
договором о подключении возложена на исполнителя;

 г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения
запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения
мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

  В соответствии с п. 3 Договора срок исполнения мероприятий
составляет 274 дня со дня заключения настоящего договора.

Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению
объекта капитального строительства к сетям газораспределения
должны быть выполнены 09.04.2019 (с учетом праздничных и выходных
дней).



Межд у <…>и АО «Краснодаргоргаз» подписаны дополнительные
соглашения от 05.04.2019,  от 23.05.2019 к договору о подключении
(технологическом присоединении) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения № 98940-Т.П. (т) от
09.07.2018, согласно которым срок выполнения мероприятий по
подключению Объекта продлен до – 09.07.2019.

Согласно ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований, в соответствии с обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями.

  На основании вышеизложенного, АО «Краснодаргоргаз» не
соблюден срок, установленный дополнительным соглашением к
договору о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения № 98940-Т.П.
(т) от 09.07.2018, а также нарушен пп. «в» п. 98 Правил № 1314.

АО «Краснодаргоргаз» является субъектом естественных монополий
по виду деятельности услуг по транспортировке природного газа по
трубопроводам.

  В соответствии с частью 1 ст. 9.21 КоАП РФ, нарушение субъектом
естественной монополии правил (порядка обеспечения)
недискриминационного доступа или установленного порядка
подключения (технологического присоединения) к магистральным
нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам,
электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным
сетям или централизованным системам горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение
собственником или иным законным владельцем объекта
электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование
собственником или иным законным владельцем водопроводных и
(или) канализационных сетей транспортировке воды по их
водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их
канализационным сетям –

 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

  Повторное совершение административного правонарушения,



предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от
шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

  Часть 2 ст. 9.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за
повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ.

  Ранее АО «Краснодаргоргаз» было привлечено к административной
ответственности по ч.1 ст.9.21 КоАП РФ (дело №А32-35328/2018).

  На основании вышеизложенного, в действиях АО
«Краснодаргоргаз», выразившихся в неосуществлении мероприятий
по подключению Объекта, в срок (09.07.2019) согласно
дополнительному соглашению к договору о подключении
(технологическом присоединении) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения № 98940-Т.П. (т) от
09.07.2018, а также в соответствии с требованиями пп. «в» п. 98
Правил №1314.

 Местом совершения правонарушения является место расположения
АО «Краснодаргоргаз» - 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная,
д.69.

Время совершения правонарушения: 09.07.2019 – это дата
неисполнения АО «Краснодаргоргаз» мероприятий по подключению
(технологическому присоединению) Объекта Заявителя к сетям
газораспределения в рамках заключённого Договора, с учетом
дополнительного соглашения к договору.

При составлении протокола об административном
правонарушении                    должностным лицом Краснодарского
УФАС России <…>признан потерпевшей стороной по делу
№023/04/9.21-1317/2019.

На основании вышеизложенного в действиях АО «Краснодаргоргаз»,
выразившихся в неосуществлении мероприятий по подключению
О бъекта <…>в срок согласно дополнительному соглашению к
договору о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения № 98940-Т.П.
(т) от 09.07.2018, содержится нарушение ч.2 ст.9.21 КоАП РФ.



В ходе рассмотрения материалов дела установлено, что между <…>и
АО «Краснодаргоргаз» заключено  дополнительное соглашение от
08.07.2019 к договору о подключении от 04.07.2018 № 105520-Т.П.(т) о
продлении сроков подключения (технологического подключения) к
сетям газораспределения до 30.08.2019.

В соответствии с п. 102 Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения №1314 (далее – Правила №1314), изменение
условий договора о подключении осуществляется при согласии
сторон договора о подключении и оформляется дополнительным
соглашением.

Заключение дополнительного соглашения, с учетом того, что оно
подписано без разногласий,  не противоречит п. 102 Правил №1314.

Письмом от 26.09.2019 б/н АО «Краснодаргоргаз» представило
пояснения о том, что Объект Заявителя подключен к сети
газораспределения 28.08.2019, о чем составлен соответствующий
Акт о подключении (технологическом присоединении), подписанный
<…>без разногласий.

Таким образом, с учетом дополнительного соглашения от 08.07.2019 к
Договору № 98940-Т.П.(т) от 09.07.2018 АО «Краснодаргоргаз»
осуществило подключение (технологическом присоединении)
Объекта <…> в установленный срок.

Таким образом, в действиях АО «Краснодаргоргаз» отсутствует
состав административного правонарушения, предусмотренный ст.
9.21 КоАП РФ.

Согласно п.2 ч.1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об
административном правонарушении не может быть начато, а
начатое производство подлежит прекращению при отсутствии
состава административного правонарушения.

26.09.2019 заместителем руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Краснодарскому краю Войченко
Екатерина Геннадьевна по результатам рассмотрения материалов
дела № 023/04/9.21-1317/2019 в отсутствие надлежаще
уведомленного АО «Краснодаргоргаз», потерпевшей стороны <…>,
вынесено постановление о прекращении производства по делу ввиду
отсутствия состава административного правонарушения по ст. 9.21
КоАП РФ.



Руководствуясь статьями 23.48, ч. 2 ст. 24.5, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,

 

ПОСТАНОВИЛ:     

Производство по делу об административном правонарушении
№ 023/04/9.21-1317/2019 в отношении АО «Краснодаргоргаз»
прекратить, ввиду отсутствия состава административного
правонарушения предусмотренного ст. 9.21 КоАП РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП
постановление по делу об административном правонарушении
может быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня вручения или
получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу после
истечения срока, установленного для обжалования постановления по
делу об административном правонарушении, если указанное
постановление не было обжаловано или опротестовано.

 

 

 

Заместитель руководителя управления                                        Е.Г.
Войченко

 

 

 

Тарасова, 2535171 

 


