
Постановление

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 023/04/9.21-1131/2020

 

30.04.2020 г.                                                                                       г. Краснодар

 

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Краснодарскому краю Е.Г. Войченко,
в отсутствие надлежаще уведомленного АО «Краснодаргоргаз»,
<…>., рассмотрев протокол и материалы дела об
административном правонарушении № 023/04/9.21-1131/2020,
возбужденного в отношении АО «Краснодаргоргаз» (ИНН:
2309029802, КПП: 230750001, ОГРН 1022301172156, 350007, г.
Краснодар, ул. Индустриальная, д.68) по ч. 2 статьи 9.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Между <…>(далее – Заявитель) и АО «Краснодаргоргаз» (далее –
Общество, Исполнитель) заключен договор от 27.03.2018 № 103947-
Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения (далее –
Договор).

Предметом Договора является обязанность Общества выполнить
действия по подключению объекта капитального строительства
расположенного по адресу: <…>(далее – Объект), в соответствии
с выданными условиями подключения, являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора, а Заявитель
обязуется оплатить услуги Исполнителя.

Из обращения следует, что АО «Краснодаргоргаз» не
осуществило фактические действия по технологическому
подключению к сетям газораспределения Объекта.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения проектируемых, строящихся,
реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям
газораспределения объектов капитального строительства,



определен Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314
(далее — Правила № 1314).

В соответствии с п. 59 Правил № 1314 подключение объектов
капитального строительства к сети газораспределения
осуществляется на основании договора о подключении.

Также, в соответствии с п. 60 Правил № 1314 по договору о
подключении исполнитель обязуется осуществить подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения
максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в
технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по
подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 81 Правил № 1314 договор о подключении считается
заключенным со дня поступления исполнителю подписанного
заявителем экземпляра договора о подключении.

В соответствии с п. 98 Правил № 1314 исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети
газораспределения до точек подключения, предусмотренные
договором о подключении, а также по подготовке сети
газораспределения к подключению объектов капитального
строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного
договором о подключении дня подключения;

б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических
условий о присоединении. Осуществление указанных действий
завершается составлением и подписанием обеими сторонами
акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего
оборудования объекта капитального строительства к
подключению (технологическому присоединению) по типовой
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых
форм документов, необходимых для подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сети газораспределения, и о внесении
изменений в Правила подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям



газораспределения";

в) осуществить действия по подключению (технологическому
присоединению) не позднее установленного договором о
подключении дня подключения (технологического присоединения)
(но не ранее подписания акта о готовности, указанного в
подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в
соответствии с договором о подключении возложена на
исполнителя;

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения
запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения
мероприятий по подключению (технологическому
присоединению);

д) не позднее 20 рабочих дней до даты подключения
(технологического присоединения), определенной в договоре о
подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия
договора о подключении.

Согласно пп. «в» п. 85 Правил № 1314 срок осуществления
мероприятий по подключению не может превышать 1,5 года - для
заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет)
не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением
сторон.

В соответствии с п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по
подключению объекта и пуску газа составляет 545 дней со дня
заключения настоящего договора.

Пунктом 102 Правил № 1314, определена возможность изменения
условий договора о подключении осуществляется при согласии
сторон договора о подключении и оформляется дополнительным
соглашением.

Заявителем не представлены сведения, свидетельствующие о
внесении изменений сторонами по договору, в том числе в части
изменения срока исполнения мероприятий по Договору.

Согласно п. 5 Договора, Исполнитель обязан осуществить
действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения
до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети
газораспределения к подключению объектов капитального
строительства заявителя и пуску газа не позднее срока,
предусмотренного пунктом 3 настоящего Договора.  



АО «Краснодаргоргаз» не представлены запрошенные в
уведомлении о составлении протокола от 17.02.2020 № 4528/6, в
определении от 16.03.2020 № 7686/6 о назначении времени и
места рассмотрения дела № 023/04/9.21-1131/2020, в
определении от 30.03.2020 № 9634/6 об отложении рассмотрении
рассмотрения дела сведения и документы, в том числе документы,
свидетельствующие о внесении изменений условий договора, в
том числе в части изменения срока исполнения мероприятий по
Договору.

Также со стороны АО «Краснодаргоргаз» не представлены
сведения и документы, подтверждающие исполнение своей части
мероприятий, предусмотренных Договором о подключении и ТУ в
срок предусмотренный Договором, а также сведения о наличии
объективных причин, препятствовавших своевременному
исполнению принятых на себя обязательств, в соответствии с
условиями заключенного договора и Правилами № 1314 при
соблюдении баланса интересов заказчика (<…>) и
газораспределительной организации (АО «Краснодаргоргаз»).

Мероприятия по созданию (реконструкции) сети
газораспределения до точки (точек) подключения
(технологического присоединения) Объекта капитального
строительства для его подключения должны были быть выполнены
АО «Краснодаргоргаз» до 23.09.2019 г.

Таким образом, с учетом Правил № 1314 и Договора, а также
отсутствия подписанного сторонами дополнительного соглашения
к Договору в части продления сроков исполнения мероприятий по
технологическому присоединению, срок исполнения мероприятий,
необходимых для технологического присоединения (подключения)
к сетям газораспределения Объекта, установленный в п. 3
Договора № 103947-Т.П.(т) от 27.03.2018, истек 23.09.2019 г.

Согласно п. 88 Постановления Правительства РФ от 29 октября
2010 г. № 870 "Об утверждении технического регламента о
безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
(далее – Постановление 870) оценка соответствия сети
газораспределения и сети газопотребления требованиям
настоящего технического регламента осуществляется в том числе
при завершении строительства либо реконструкции сетей
газораспределения и газопотребления - приемка сетей
газораспределения и газопотребления.



Приемка сетей газораспределения и газопотребления
осуществляется приемочной комиссией, создаваемой
застройщиком или инвестором, в состав которой входят
представители: застройщика; строительной организации;
проектной организации; эксплуатационной организации;
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль в области охраны окружающей среды
(в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление государственного строительного надзора;
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю (надзору) в сфере промышленной
безопасности (п. 93 Постановления № 870).

Документальным подтверждением соответствия построенных или
реконструированных сетей газораспределения и
газопотребления требованиям, установленным настоящим
техническим регламентом и иными техническими регламентами,
является акт приемки, который подписывается всеми членами
приемочной комиссии (п. 98 Постановления № 870).

Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора письмом от
24.03.2020 № 270-3988/14-12 (вх. от 25.03.2020 № 3824)
представлены пояснения и документы из которых следует, что в
декабре 2019 г. на основании письма АО «Краснодаргоргаз» от
12.12.2019 № 1201/8771, государственный инспектор Управления
принял участие в работе приемочной комиссии по приемке
газопровода по адресу: <…>. В процессе приемки были выявлены
нарушения требований проектной документации и технического
регламента. После устранения нарушений в январе 2020 г.
подписан Акт приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы.

Кроме того, Заявителем представлено письмо  АО
«Краснодаргоргаз» от 16.12.2019 № 1103/9050 адресованное <…>из
которого следует, что 13.12.2019 проектная и исполнительно-
техническая документация по подключению Объекта передана
для проверки и подписания актов приемки законченного
строительством объекта газораспределительной системы в
Ростехнадзор.

  АО «Краснодаргоргаз» является субъектом естественных



монополий по виду деятельности услуг по транспортировке
природного газа по трубопроводам.

  В соответствии с частью 1 ст. 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом
естественной монополии правил (порядка обеспечения)
недискриминационного доступа или установленного порядка
подключения (технологического присоединения) к магистральным
нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам,
электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным
сетям или централизованным системам горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение
собственником или иным законным владельцем объекта
электросетевого хозяйства правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо
препятствование собственником или иным законным владельцем
водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке
воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных
вод по их канализационным сетям – влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей.

  Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию
на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей.

  Часть 2 ст. 9.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за
повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ.

  Ранее АО «Краснодаргоргаз» было привлечено к
административной ответственности по ч.1 ст.9.21 КоАП РФ (дело
№А32-14038/2019).

На основании вышеизложенного в действиях АО
«Краснодаргоргаз», выразившихся в неосуществлении действий
по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки
подключения Объекта Заявителя, предусмотренных договором о
подключении, а также по подготовке сети газораспределения к
подключению Объекта, в срок согласно Договору № 10347-Т.П.(т)
от 27.03.2019, а также п.п. «в» п. 85, пп. «а» п. 98 Правил № 1314,



содержится нарушение ч.2 ст.9.21 КоАП РФ.

Местом совершения правонарушения является место
расположения АО «Краснодаргоргаз» - 350007, г. Краснодар, ул.
Индустриальная, д.68.

Время совершения правонарушения: 23.09.2019 – это дата
неосуществления АО «Краснодаргоргаз» действий по созданию
(реконструкции) сети газораспределения до точки подключения
Объекта, предусмотренных договором о подключении, а также по
подготовке сети газораспределения к подключению Объекта, в
срок согласно Договору № 103947-Т.П.(т) от 27.03.2018, а также п.п.
«в» п. 85, пп. «а» п. 98 Правил № 1314.

Протоколом по делу об административном
правонарушении                    должностным лицом Краснодарского
УФАС России <…>. признан потерпевшим по делу №023/04/9.21-
1131/2020.

Срок давности привлечения АО «Краснодаргоргаз» к
административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ,
установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, на момент вынесения
постановления не истек.

 В адрес АО «Краснодаргоргаз» посредством почтовой связи
направлено уведомление от 17.02.2020 № 4528/6 о составлении
протокола об  административном  правонарушении, в котором
указано, что 16.03.2020 в 15:20 часов законному представителю АО
«Краснодаргоргаз» необходимо явиться в Краснодарское УФАС
России для дачи объяснений по факту нарушения, а также для
подписания и получения протокола об административном
правонарушении (получено АО «Краснодаргоргаз» 27.02.2020).

16.03.2020 в отсутствие надлежаще уведомленного АО
«Краснодаргоргаз»,  должностным лицом Краснодарского УФАС
России составлен протокол по делу № 023/04/9.21-1131/2020 об
административном правонарушении и вынесено определение о
назначении времени и места рассмотрения дела об
административном правонарушении № 023/04/9.21-1131/2020 на
30.03.2020 в 15:00 ч. (получены АО «Краснодаргоргаз» 20.03.2020).

30.03.2020 в связи с необходимостью получения дополнительных
документов должностным лицом Краснодарского УФАС России
вынесено определение о продлении срока рассмотрения дела до



30.04.2020, а также определение об отложении рассмотрения
дела на 30.04.2020 в 10:30 (получены АО «Краснодаргоргаз»
08.04.2020).

30.04.2020 заместителем руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Краснодарскому краю Е.Г. Войченко
по результатам рассмотрения материалов дела № 023/04/9.21-
1131/2020 в отсутствие надлежаще уведомленного АО
«Краснодаргоргаз», <…>. вынесено постановление о наложении
штрафа.

   При рассмотрении дела должностным лицом обстоятельств,
отягчающих и смягчающих административную ответственность, не
установлено.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать АО «Краснодаргоргаз» (ИНН: 2309029802, КПП: 230750001,
ОГРН 1022301172156, 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная,
д.68) виновным в совершении административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде
административного штрафа в размере 600 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф в размере
600 000 руб. должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня
вступления постановления о наложении штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5 КоАП по форме платежного
поручения, приложенного к Постановлению.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма
административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в
полном объеме.

    Сумма штрафа зачисляется в Федеральный бюджет по коду 161
1 16 010910 100 21140

Реквизиты счета для перечисления штрафа:

ИНН: 2309053192 КПП 231001001



Получатель УФК по Краснодарскому краю (Управление
Федеральной

антимонопольной службы по Краснодарскому краю).

Банк получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар

БИК 040349001

Р/счет 40101810300000010013

Назначение платежа КБК 161 1 16 010910 100 21140.

НДС не предусмотрен

ОКТМО: 03701000

Очередность платежа 4.

Копию документа, подтверждающую уплату штрафа, лицо,
привлеченное к административной ответственности, направляет
должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу 8(861)
253 66 82.

 Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в
срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного штрафа.

 В соответствии с частью 7 статьи 21 Закона Российской Федерации от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» акты других органов и
должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть
предъявлены к исполнению в течение одного года со дня их вступления в
законную силу.

 В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ
постановление по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или
получения копии постановления.

 Согласно части 1статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу после
истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, если указанное постановление не было
обжаловано или опротестовано.

 

 

 



Заместитель руководителя управления                                    Е.Г.
Войченко


