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ПРОТОКОЛ

по делу № 076/04/9.21-607/2019

об административном правонарушении

 

21 октября 2019 года г. Ярославль

 

Начальник отдела контроля ТЭК и ЖКХ Ярославского УФАС России
Антонова М.В., рассмотрев материалы проверки по заявлению ******** (вх. № 7292 от 05.08.2019) о нарушении Акционерным обществом
«Газпром газораспределение Ярославль» (далее – АО «Газпром газораспределение Ярославль») установленного порядка
подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям, по результатам административного
расследования, проведенного в соответствии с определением от 07.10.2019 по делу № 076/04/9.21-607/2019, составил настоящий
протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (далее — КоАП РФ) в отношении АО «Газпром газораспределение Ярославль», ИНН 7604012347, ОГРН 1027600677554,
юридический адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33,

в присутствии представителя АО «Газпром газораспределение Ярославль» – ********(по доверенности №324 от 10.12.2018),

 

у с т а н о в и л:

 

Ярославским УФАС России рассмотрено заявление ******************** (вх. № 7292 от 05.08.2019) о неправомерных действиях АО
«Газпром газораспределение Ярославль», выразившихся в нарушении установленного порядка подключения (технологического
присоединения) к газораспределительным сетям.

В ходе рассмотрения установлены следующие фактические обстоятельства.

******** обратилась в АО «Газпром газораспределение Ярославль» с запросом о предоставлении технических условий на
подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства – индивидуального
жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ******, максимальный расход газа 5 м³/ч.

17.10.2017 АО «Газпром газораспределение Ярославль» подготовило З******. технические условия №1505.

Заявка З**********. на заключение договора о подключении АО «Газпром газораспределение Ярославль» не представлена.

21.11.2017 между АО «Газпром газораспределение Ярославль» и З********. заключен договор №ЦФ-ТП-538/17 о подключении
(технологическом присоединении) к сети газораспределения указанного выше объекта капитального строительства. Договор
подписан *******. 05.12.2017, договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

В соответствии с пунктом 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению объекта
капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения договора (т.е. до 05.06.2019). По соглашению сторон
срок осуществления мероприятий может быть увеличен, но не более, чем до 3 лет.

В соответствии с пунктом 10 Договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 23996,36 руб. (с
НДС 18%).

Технические условия №1644 на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям



газораспределения, являющиеся приложением к договору №ЦФ-ТП-538/17 от 21.11.2017, датированы 17.11.2017.

 

Письмом №АГ-07/01/1989 от 14.08.2019 АО «Газпром газораспределение Ярославль» представило по запросу антимонопольного
органа письменные пояснения и документы, подтверждающие выполнение Обществом мероприятий с целью исполнения договора №
ЦФ-ТП-538/17 от 21.11.2017.

14.03.2018 АО «Газпром газораспределение Ярославль» получено разрешение №81 КУМИ Администрации Ярославского
муниципального района на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, для размещения полиэтиленового газопровода-ввода низкого
давления для газификации объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ярославская область, **********,
согласно схеме границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории от 21.02.2018.

16.05.2018 письмом №04-19/148 департамент дорожного хозяйства Ярославской области отказал АО «Газпром газораспределение
Ярославль» в выдаче технических условий на строительство газопровода низкого давления в полосе отвода автомобильной дороги
Кормилицино-Курба, поскольку размещение газопровода в полосе отвода автодороги не допускается. В письме указано, что
технические условия на пересечение автомобильной дороги Кормилицино-Курба будут подготовлены после корректировки трассы
объекта.

Письмом от 27.07.2018 письмом №04-19/333 департамент дорожного хозяйства Ярославской области на обращение от 11.07.2018 №513
указал АО «Газпром газораспределение Ярославль», что для получения технических условий на пересечение газопроводом низкого
давления автомобильной дороги Кормилицино-Курба необходимо устранить замечания (необходимо представить полную трассу
объекта от точки подключения до потребителя).

13.08.2018 АО «Газпром газораспределение Ярославль» получено разрешение №363 КУМИ Администрации Ярославского
муниципального района на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, для размещения газопровода низкого давления для газификации
объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
76:17:168201:1127, согласно схеме границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории от 27.07.2018.

15.10.2018 письмом №702 АО «Газпром газораспределение Ярославль» направило запрос в департамент дорожного хозяйства
Ярославской области с просьбой выдать технические условия (предпочтительно открытым способом) на прохождение газопроводом
низкого давления трассы в полосе отвода дороги, в границах муниципальной земли для подключения (технологического
присоединения) к газораспределительным сетям объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: Ярославская область, Я**********

Письмом №04-19/579 от 01.11.2018 департамент дорожного хозяйства Ярославской области предоставил АО «Газпром
газораспределение Ярославль» информацию по запросу – проект технических условий, в соответствии с которыми пересечение
газопровода с автомобильной дорогой необходимо выполнить скрытым способом.

01.03.2019 письмом №ВК/220 АО «Газпром газораспределение Ярославль» обратилось в департамент дорожного хозяйства
Ярославской области за согласованием проектного решения в соответствии с выданными техническими условиями №04-19/579 от
01.11.2018.

Письмом №04-19/113 от 21.03.2019 департамент дорожного хозяйства Ярославской области согласовал представленную АО «Газпром
газораспределение Ярославль» проектную документацию.

В письменных пояснениях №АГ-07/01/1989 от 14.08.2019 АО «Газпром газораспределение Ярославль» пояснило следующее.

При прокладке газопровода бестраншейным способом расчет платы за подключение (технологическое присоединение) должен
выполняться по стандартизированным тарифным ставкам, в связи с чем З******* было предложено заключить дополнительное
соглашение к договору, согласно которому расчет платы определить в соответствии с приказом департамента жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области №230-тп/г от 14.12.2018 (дополнительное
соглашение в антимонопольный орган не представлено).

На подключение к газораспределительным сетям объектов капитального строительства в указанном районе (Ярославская область,
Ярославский район, п.Козьмодемьянск, ул. 1-я Привокзальная) заключено три договора: №ЦФ-ТП-538/17 от 21.11.2017 с *********., №ЦФ-
ТП-725/18 от 08.10.2018 с *******., №ЦФ-ТП-969/18 от 10.10.2018 с Л**********

Первоначально трасса предусматривала точку врезки на ул.Центральная. После получения отказа департамента транспорта
Ярославской области о прохождении газопровода через автомобильную дорогу открытым способом, Обществом проработана
прокладка газопровода с врезкой на ул.Запрудная до земельного участка *******, затем через его участок с пересечением ул.1-я
Привокзальная до земельных участков ************ и ****** В связи с прохождением предполагаемой трассы по участкам со сложным
рельефом местности выбран надземный способ прокладки газопровода, что позволит избежать бестраншейного способа прокладки
газопровода и пересмотра платы за технологическое присоединение по указанным договорам. От Л********. получено разрешение на
использование его земельного участка (заявление ****** и ********. от 02.08.2019 представлено).

05.08.2019 письмом №647 АО «Газпром газораспределение Ярославль» обратилось в Администрацию Ярославского муниципального
района с заявлением на выдачу разрешения на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в целях размещения газопровода низкого
давления для газификации объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке (********.) с кадастровым
номером 76:17:168201:722.

 

Письмом №АГ-07/01/2363 от 13.09.2019 АО «Газпром газораспределение Ярославль» дополнительно пояснило, что 10.06.2019 *********.
обратилась с заявлением о продлении срока подключения ее объекта к газораспределительным сетям по договору №ЦФ-ТП-538/17 от
21.11.2017 на 6 месяцев. В связи с заявлением ********. было подготовлено дополнительное соглашение от 03.06.2019 к договору, в
соответствии с которым срок осуществления мероприятий – 05.12.2019, плата за подключение 20335,9 руб. (без НДС), ставка НДС с
01.01.2019 – 20%. О подготовке дополнительного соглашения *********. сообщено по телефону, дополнительное соглашение заявителем
до настоящего времени не подписано.

********. в дополнениях к своему заявлению (вх. №9031 от 16.09.2019, вх. №9099 от 18.09.2019), указала, что в пределах установленного
договором о подключении срока она свои обязательства выполнила. В АО «Газпром газораспределение Ярославль» ее попросили



написать заявление о продлении срока исполнения договора на 6 месяцев, т.к. со стороны Общества мероприятия не выполнены. Она
это заявление написала, но само дополнительное соглашение о продлении срока выполнения мероприятий по подключению не
подписывала. Позднее ее также просили подписать дополнительное соглашение об изменении платы за подключение до 993 тыс. руб.,
данное дополнительное соглашение она также не подписывала. О необходимости подписания дополнительного соглашения о
продлении срока выполнения мероприятий по подключению ********. уведомили по телефону 17.09.2019. В тот же день ей вручили
дополнительное соглашение от 03.06.2019 к договору №ЦФ-ТП-538/17 от 21.11.2017 для подписания. ********* расписалась в получении
дополнительного соглашения в журнале, написала на соглашении дату его получения (17.09.2019), и подписала его со своей стороны
18.09.2019.

 

Порядок подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям регламентирован Правилами
подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее — Правила № 1314).

На момент заключения договора №ЦФ-ТП-538/17 от 21.11.2017 действовала редакция Правил №1314 от 25.08.2017.

В соответствии с пунктом 2 Правил № 1314 «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
сети газораспределения» – совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность
подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения

В соответствии с пунктами 59 Правил № 1314 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения
осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно пункту 61 Правил №1314 заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:

а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;

б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 62 Правил №1314 договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.

В соответствии с пунктом 64 Правил №1314 для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявку о
подключении (технологическом присоединении) в 2 экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом.
Заявитель вправе представить указанную заявку исполнителю лично или через уполномоченного представителя, а исполнитель
обязан принять такую заявку.

В пункте 65 Правил № 1314 указаны сведения, которые необходимо указать в заявке о подключении (технологическом присоединении),
направляемой исполнителю заявителем, а в пункте 69 – перечень документов, прилагаемых к заявке.

Согласно пункту 73(1) Правил №1314 исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки о подключении
(технологическом присоединении) рассматривает указанную заявку, а также приложенные к ней документы и сведения, указанные в
пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 74 Правил №1314 при представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 65 - 69 и 71
настоящих Правил, в полном объеме, исполнитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки о подключении
(технологическом присоединении) направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2-х
экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки), позволяющим подтвердить получение заявителем проекта договора о
подключении.

Согласно пункту 85 Правил №1314 срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:

б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500
куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских
поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования,
кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не
более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

 

На дату окончания срока исполнения договора №ЦФ-ТП-538/17 от 21.11.2017 (05.06.2019) мероприятия по подключению со стороны АО
«Газпром газораспределение Ярославль» не исполнены, дополнительное соглашение о продлении срока исполнения договора
сторонами не подписано, дополнительное соглашение от 03.06.2019 представлено ********* только 17.09.2019 (по истечении 3,5 месяцев
после окончания срока исполнения договора).

На момент окончания срока исполнения договора вступили в силу изменения в Правила №1314, действовала редакция от 21.02.2019.

В соответствии с новой редакцией Правил №1314 подключаемый объект относится к первой категории заявителей.

В соответствии с пунктом 2 Правил №1314 «заявители первой категории» – заявители, максимальный часовой расход газа
газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа
газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в
которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние),
составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают
строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке
газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев,
когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту

Согласно пункту 85 Правил №1314 срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:



а) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению)
осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством
субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;

б) 1 год - для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в подпункте "а" настоящего пункта;

в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или
соглашением сторон;

г) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или
соглашением сторон.

Таким образом, договор №ЦФ-ТП-538/17 от 21.11.2017 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к сети газораспределения в установленный договором срок АО «Газпром газораспределение Ярославль» не
исполнен, дополнительное соглашение о продлении срока исполнения договора сторонами не подписано, кроме того, в связи с
изменением законодательства продление срока исполнения договора для заявителей первой категории не предусмотрено.

 

В соответствии с частью 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» транспортировка газа по
трубопроводам относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Отношения по подключению к сетям не
образуют самостоятельного вида услуг, в рассматриваемом случае являются частью товарного рынка (услуги) по транспортировке
газа, исходя из этого следует, что АО «Газпром газораспределение Ярославль» является субъектом естественной монополии.

Таким образом, действия (бездействие) АО «Газпром газораспределение Ярославль», выразившиеся в нарушении установленного
порядка подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства путем нарушения сроков исполнения
договора №ЦФ-ТП-538/17 от 21.11.2017 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети
газораспределения, содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП
РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения)
недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным
нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным
сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение
собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или)
канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их
канализационным сетям

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В действиях АО «Газпром газораспределение Ярославль» содержатся признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Правонарушение совершено в 2019 году.

Место совершения правонарушения – Ярославская область, Ярославский район, п.Козьмодемьянск.

Потерпевшим по делу является *********.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника,
а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

 

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

С протоколом ознакомлен_______________________________________________

(ФИО физического лица, законного представителя юридического лица,

защитника, их объяснения)

Права и обязанности разъяснены_________________________________________

 

Подпись лица в отношении которого ведется производство об административном
правонарушении_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО физического лица или законного представителя юридического лица, расшифровка подписи, наименование должности, реквизиты документа,
удостоверяющего его служебное положение, либо реквизиты доверенности уполномоченного законным представителем лица на участие в административном
производстве. В случае отказа от подписания протокола делается отметка об отказе от подписания)

 

Протокол составил______________________________________________Антонова М.В.

 



Копию протокола получил «____» октября 2019 года.

 

__________________________

Подпись лица, получившего протокол

об административном правонарушении

 

 

 


