
ПАО «МОЭСК»

2-й Павелецкий пр-д., 
д. 3, стр. 2,  г. Москва, 115114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания по делу об административном 

правонарушении № 4-9.21-632/77-17

24 октября 2017 года                                          г. Москва

Я,  заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной 
службы  по  г.  Москве  (...),  рассмотрев  протокол  и  материалы  дела 
об  административном  правонарушении  №  4-9.21-632/77-17,  возбужденного 
в отношении ПАО «МОЭСК» (дата регистрации в качестве юридического лица 
01.04.2005,  ИНН:  5036065113, КПП:  772501001,  адрес:  115114,  г.  Москва, 
2-й  Павелецкий  проезд,  д.  3,  стр.  2),  уведомленного  надлежащим  образом 
определением  о  назначении времени  и  места  рассмотрения  дела 
№  4-9.21-632/77-17  (исх.  от  12.10.2017  №  ЕП/52009/17),  в  присутствии 
защитников  ПАО  «МОЭСК»:  (...),  действующего  на  основании  доверенности 
от (...) № (...), (...), действующей на основании доверенности от (...) № (...),

УСТАНОВИЛ:

Протоколом  №  4-9.21-632/77-17 об  административном  правонарушении 
от  11.10.2017 №  51705/17 зафиксирован  факт  административного 
правонарушения, предусмотренного  частью 2  статьи 9.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Пр-55885(1)  



В  Московское  УФАС  России  поступило  заявление  ОАО  «Сервис» 
(вх.  №  14493  от  31.03.2017) о  нарушении  ПАО  «МОЭСК»  (адрес:  115114, 
г.  Москва,  2-ой  Павелецкий  проезд,  д.  3,  стр.  2)  порядка  технологического 
присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Сервис»,  расположенных 
по адресу: г. Москва, Ивантеевская ул., д. 25А.

Между  ОАО  «Сервис» и  ПАО  «МОЭСК»  заключен  договор 

об  осуществлении  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям 

от  13.08.2015  №  МС-15-302-7386(933996) в  отношении  нежилого  здания 

ОАО «Сервис» площадью 6906,2 кв.м.,  расположенного по адресу: г.  Москва, 

Ивантеевская ул., д. 25А.

Согласно  подпункту  «б»  пункта  16  Правил  технологического 

присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической 

энергии,  объектов  по  производству  электрической  энергии,  а  также  объектов 

электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным 

лицам,  к  электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического 

присоединения),  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому 

присоединению, для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств  которых  составляет  менее  670  кВт  который  исчисляется  со  дня 

заключения договора не может превышать 1 год, если более короткие сроки не 

предусмотрены  инвестиционной  программой  соответствующей  сетевой 

организации или соглашением сторон.
Согласно  пункту  5  договора  от  13.08.2015  № МС-15-302-7386(933996), 

срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 
1 год со дня заключения указанного договора. 

 Согласно  пункту  16.3  Правил  технологического  присоединения 

обязанности  по  выполнению  мероприятий  по  технологическому 

присоединению распределяются следующим образом:

- заявитель  исполняет  указанные  обязательства  в  пределах  границ 

участка,  на  котором  расположены  присоединяемые  энергопринимающие 

устройства заявителя;

 - сетевая  организация  исполняет  указанные  обязательства  (в  том 

числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, 

на  котором  расположены  присоединяемые  энергопринимающие  устройства 

заявителя.

 Согласно  пункту  10  технических  условий  №  И-15-00-933996/103/МС 

(далее - ТУ) на сетевую организацию возложены мероприятия, в том числе: 



– прокладка 2КЛ до 1 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12393 до границы участка 

заявителя  (подтвержденной  правоустанавливающими  документами),  не  далее 

стены фасада здания;

– сечение КЛ до 1 кВ Апв...4х240 мм2. Общая длина прокладываемых 

КЛ до 1 кВ составляет 600 м. Ориентировочная длина кабельной трассы 300 м.

 Исходя  из  пункта  11  ТУ  ОАО  «Сервис»  необходимо  выполнить 

мероприятия, в том числе:

– прокладку 2 КЛ до 1 кВ от ВРЩ 0,4 кВ Заявителя до КЛ до 1 кВ 

направлением ТП 10/0,4 кВ № 12393 — ВРЩ 0,4 Заявителя до границы участка 

заявителя  (подтвержденной  правоустанавливающими  документами),  не  далее 

стены фасада здания;

– установку и монтаж нового ВРЩ 0,4 кВ.

Согласно  информации,  представленной  ПАО  «МОЭСК»  в  адрес 

Московского  УФАС  России  (вх.  №  48385/17  от  09.10.2017),  в  результате 

проведенных  торгов  между  ПАО  «МОЭСК»  и  ООО  «ИЦ  Энергострой»  был 

заключен  договор  строительного  подряда  №  ПС-140/2015  от  22.09.2016. 

Согласно п. 3.1 указанного договора срок окончания работ до 31.07.2016. 
Предметом  указанного  договора  является  выполнение  и  сдача 

ПАО «МОЭСК» комплекса работ по строительству ПИР, СМР, ПНР, материалы 
по  титулу:  Строительство  2КЛ-0,4  кВ  от  ТП  12393  до  границ  участка 
ОАО  «Сервис»,  не  далее  фасада  здания,  в  том  числе  ПИР:  г.  Москва, 
Ивантеевская ул., д. 25а для нужд МКС — филиала ПА «МОЭСК».

Вместе  с  тем  исходя  из  письма  ОАО  «Сервис»  от  16.07.2016  №  14, 

направленного  в  адрес  ПАО  «МОЭСК»,  подрядная  организация  проложила 

кабельную трассу 44 м, что не соответствует ТУ.

В  ответ  на  указанное  письмо  ПАО  «МОЭСК»  в  адрес  ОАО  «Сервис» 

направило  письмо  от  12.08.2016  № МКС/01/10333,  в  котором  сообщило,  что 

работы,  предусмотренные  к  реализации  сетевой  организацией  согласно 

техническим  условиям,  являющимся  неотъемлемой  частью  Договора, 

запланировано завершить в срок до 20.08.2016 силами подрядной организации 

ООО «ИЦ Энергострой». 

ОАО «Сервис» письмом от 09.09.2016 № 76 сообщило ПАО «МОЭСК», о 

том,  что согласно пункту 10.1.1 ТУ, общая длина прокладываемых кабельных 

сетей  составляет  600  м.  Ориентировочная  длина  кабельной трассы - 300 м.  и 

просит ООО «ИЦ Энергострой» выполнить мероприятия по технологическому 

присоединению Объекта согласно ТУ.

ПАО  «МОЭСК»  письмом  от  28.10.2016  №  МКС/01/13926  уведомило 



ОАО  «Сервис»  об  исполнении  мероприятий  по  технологическому 

присоединению возложенных на ПАО «МОЭСК» в рамках ТУ в полном объеме.

Вместе с тем ОАО «Сервис» направило в адрес ПАО «МОЭСК» претензию 

от  02.11.2016  №  б/н,  в  которой  сообщалось,  что  мероприятия  по 

технологическому присоединению Объекта предусмотренные пунктом 10.1.1 ТУ, 

со стороны ПАО «МОЭСК» не исполнены. 

Согласно  письменным  пояснениям  и  документам,  представленным 

ПАО  «МОЭСК»  в  адрес  Московского  УФАС  России  (вх.  №  23448/17 

от  22.05.2017),  между  ОАО  «Сервис»  и  ПАО  «МОЭСК»  было  проведено 

совместное  совещание  по  вопросу  исполнения  Договора  (копия  протокола 

от 21.12.2016 № 549), по результатам которого ОАО «Сервис» было предложено 

дополнительное  соглашения  с  целью  уменьшения  платы  за  технологическое 

присоединение Объекта с учетом фактической длины кабельной линии и выдать 

новые технические условия № 17-00-911881/125/МС, изменение мероприятий по 

технологическому присоединению для обеих сторон. Указанное дополнительное 

соглашение со стороны ОАО «Сервис» не подписано.

Согласно пункту 10 технических условий № И-17-00-911881/125/МС на 

сетевую организацию возложены мероприятия, в том числе: 

– строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от существующих сборок НН с.ш. 

РУ-0,4  кВ  ТП-10/0,4  кВ  № 12393  «А»  и  «Б»  до  границы участка  Заявителя 

(подтвержденной  правоустанавливающими  документами),  но  не  далее  стены 

фасада здания. Ориентировочная протяженность каждой КЛ - 0,050 км сечение 

кабеля 240 кв. мм. Применяется подземная прокладка в трашее двух кабелей с 

алюминиевыми жилами.

 Также согласно пункту 11 технических условий № И-17-00-911881/125/МС 

на ОАО «Сервис» возложены мероприятия, в том числе:

– строительство КЛ-0,4 кВ, 2-х шт., от нового ВРЩ 0,4 кВ Заявителя 

до КЛ-0,4 кВ ПАО «МОЭСК» направлением ТП 10/0,4 кВ № 12393 «А» и «Б» - 

новый ВРЩ 0,4 кВ Заявителя до границы участка заявителя (подтвержденной 

правоустанавливающими документами), не далее стены фасада здания;

– строительство нового ВРЩ 0,4 Заявителя.

 Исходя  из  заявления  ОАО  «Сервис»  (вх.  №  14493  от  31.03.2017) 

подписание  со  стороны  ОАО  «Сервис»  дополнительного  соглашения  и 

выполнение  мероприятий,  предусмотренных  техническими  условиями 

№  И-17-00-911881/125/МС,  может  привести  к  увеличению  стоимости 

выполнения собственных мероприятий для ОАО «Сервис».   



Таким  образом,  должностное  лицо  приходит  к  выводу,  что  после 

заключения Договора и изменения ТУ ПАО «МОЭСК» в одностороннем порядке 

навязывает  ОАО  «Сервис»  в  течении  30  дней  подписать  новую  редакцию 

технических условий № И-17-00-911881/125/МС с выполнением мероприятий по 

технологическому присоединению, не предусмотренных ранее выданными ТУ.

Место совершения административного правонарушения - город Москва.
Время  совершения  административного  правонарушения - 21.12.2016 - 

день  направления  ПАО  «МОЭСК»  в  адрес  ОАО  «Сервис»  дополнительного 
соглашения.

В  соответствии  со  статьей  2.1  КоАП  РФ  административным 
правонарушением  признается  противоправное,  виновное  действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 
законами  субъектов  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях  установлена  административная  ответственность. 
Юридическое  лицо  признается  виновным  в  совершении  административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения  правил  и  норм,  за  нарушение  которых  КоАП РФ или законами 
субъекта  Российской  Федерации  предусмотрена  административная 
ответственность,  но данным лицом не были приняты все  зависящие от него 
меры по их соблюдению.

Вина ПАО «МОЭСК» в навязывании ОАО «Сервис» невыгодных условий 
договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  Объекта, 
непредусмотренных  Правилами  технологического  присоединения,  путем 
изменения условий Договора в одностороннем порядке.

Вышеизложенные  обстоятельства  свидетельствуют  о  нарушении 
ПАО «МОЭСК» Правил технологического присоединения,  ответственность за 
нарушение  которых  предусмотрена  в  соответствии  с  частью  1  статьи 9.21 
КоАП РФ.
 За  нарушение  субъектом  естественной  монополии  правил  (порядка 
обеспечения)  недискриминационного  доступа  или  установленного  порядка 
подключения  (технологического  присоединения)  к  магистральным 
нефтепроводам  и  (или)  магистральным  нефтепродуктопроводам, 
электрическим  сетям,  тепловым  сетям,  газораспределительным  сетям  или 
централизованным  системам  горячего  водоснабжения,  холодного 
водоснабжения  и  водоотведения,  либо  нарушение  собственником  или  иным 
законным  владельцем  объекта  электросетевого  хозяйства  правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, 
либо  препятствование  собственником  или  иным  законным  владельцем 
водопроводных и (или)  канализационных сетей транспортировке воды по их 



водопроводным  сетям  и  (или)  транспортировке  сточных  вод  по  их 
канализационным сетям предусмотрена административная ответственность по 
статье 9.21 КоАП РФ.
 Частью  2  статьи  9.21  КоАП  РФ  предусмотрена  ответственность  за 
повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.
 Постановлением  о  назначении  административного  наказания  по  делу 
об  административном  правонарушении  №  4-9.21-260/77-17  от  10.02.2017 
(исх.  №  НП/11599  от  14.03.2017) ПАО  «МОЭСК»  признано  виновным 
в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ

Таким  образом,  при  проведении  административного  расследования  в 
отношении  ПАО  «МОЭСК» установлен  факт  повторного  совершения 
ПАО  «МОЭСК» административного  правонарушения,  ответственность  за 
которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ, в период, когда лицо являлось 
подвергнутым  административному  взысканию со  дня  вступления  в  законную 
силу постановления о назначении административного наказания до истечения 
одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
 Таким образом,  ответственность  в  соответствии  частью  2  статьи 9.21 
КоАП РФ за нарушение Правил технологического присоединения, выразившееся 
в  нарушении  порядка  технологического  присоединения  к  электрическим 
сетям  Объекта  ОАО  «Сервис»  несет  юридическое лицо 
ПАО «МОЭСК».

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного 
наказания  юридическому  лицу  учитываются  характер  совершенного  им 
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
юридического  лица,  обстоятельства,  смягчающие  административную 
ответственность,  и  обстоятельства,  отягчающие  административную 
ответственность.

Обстоятельств,  смягчающих  и  отягчающих  административную 
ответственность ПАО «МОЭСК», не установлено.

Согласно  части  2  статьи  9.21  КоАП  РФ  повторное  совершение 
административного правонарушения,  предусмотренного частью 1 статьи 9.21 
КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию 
на  срок  до  трех  лет;  на  юридических  лиц  -  от  шестисот  тысяч  до  одного 
миллиона рублей.

На основании вышеизложенного, с учетом положений части 3 статьи 4.1 
КоАП РФ, а также с учетом части 2 статьи 9.21, необходимо применить штраф 



в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, 4.1 КоАП РФ, на основании части 2 

статьи 9.21 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать  ПАО  «МОЭСК»  (дата  регистрации  в  качестве  юридического 
лица 01.04.2005, ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, адрес: 115114, г. Москва, 
2-й  Павелецкий  проезд,  д.  3,  стр.  2)  виновным  в  совершении 
административного  правонарушения,  ответственность  за  которое 
предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначить  административное 
наказание в виде штрафа в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

В соответствии с  частью 1 статьи 32.2  КоАП РФ штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня вступления  постановления о наложении 
штрафа  в  законную  силу  либо  со  дня  истечения  срока  отсрочки  или  срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного 
штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Сумма  административного  штрафа  должна  быть  перечислена 
в федеральный бюджет через банк или иную кредитную организацию на счет 
федерального казначейства по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 7706096339 КПП 770101001
УФК по г. Москве (для Московского УФАС 
России, л/с 04731324890)

Банк получателя:  ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40101810045250010041
БИК 044525000 
ОКТМО 45375000

Назначение платежа: КБК 161 1 16 02010 01 6000 140
Административный штраф, зачисляемый в
Федеральный бюджет по Постановлению             
№ 4-9.21-632/77-17

Согласно  части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного 
штрафа  в  срок  влечет  наложение  административного  штрафа  в  двукратном 
размере суммы не уплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ 
постановление  по  делу  об  административном   правонарушении  может  быть 
обжаловано  в  арбитражный  суд  в  течение  10  суток  со  дня  вручения  или 



получения копии постановления.
Согласно  части  1  статьи  31.1  КоАП  РФ  постановление  по  делу 

об  административном  правонарушении  вступает  в  законную  силу  после 
истечения  срока,  установленного  для  обжалования  постановления  по  делу 
об административном правонарушении, если указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано.

 Приложение: квитанция на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя                                                                                      (...)


