
ПАО «МОЭСК»

2-й Павелецкий пр-д., 
д. 3, стр. 2,  г. Москва, 115114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания по делу об административном 

правонарушении № 4-9.21-890/77-18

                                                                             г. Москва

Я,  (...),  рассмотрев  протокол  и  материалы  дела  об  административном 
правонарушении  №  4-9.21-890/77-18,  возбужденного  в  отношении 
должностного лица - (...), в отсутствии (...), уведомленного надлежащим образом 
протоколом об административном правонарушении № 4-9.21-890/77-18 (...), 

УСТАНОВИЛ:

Протоколом  №  4-9.21-890/77-18 об  административном  правонарушении 
от  (…) зафиксирован  факт  административного  правонарушения, 
предусмотренного  частью  1  статьи 9.21 Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

По  результатам  проверки,  проведенной  Московским  УФАС  России  в 

отношении  ПАО  «МОЭСК»,  в  действиях  ПАО  «МОЭСК»  (адрес:  115114, 

г.  Москва,  2-ой  Павелецкий  проезд,  д.  3,  стр.  2)  установлены  признаки 

нарушения  Правил  технологического  присоединения  энергопринимающих 

устройств  потребителей  электрической  энергии,  объектов  по  производству 
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электрической  энергии,  а  также  объектов  электросетевого  хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 

от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения).     
Между  ЗАО  «КУК»  ОГРН:  1027700073268  (далее  —  Заявитель) 

и  ПАО  «МОЭСК»  заключен  оговор  об  осуществлении  технологического 
присоединения  к  электрическим  сетям  от  (...)  (далее  —  Договор 
технологического присоединения) нежилого здания по адресу: Часовая ул., д. 11, 
г. Москва, 125315 (далее - Объект). 

Согласно  подпункту  «б»  пункта  16  Правил  технологического 
присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической 
энергии,  объектов  по  производству  электрической  энергии,  а  также  объектов 
электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным 
лицам,  к  электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического 
присоединения),  срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому 
присоединению, для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств  которых  составляет  менее  670  кВт,  который  исчисляется  со  дня 
заключения договора не может превышать 1 год, если более короткие сроки не 
предусмотрены  инвестиционной  программой  соответствующей  сетевой 
организации или соглашением сторон. 

Согласно  пункту  5  Договора  технологического  присоединения  срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год 
со дня заключения указанного договора. Таким образом, ПАО «МОЭСК» должно 
было  исполнить  свои  обязанности,  согласно  Договору  технологического 
присоединения к 29.07.2017. 
 Согласно  пункту  16.3  Правил  технологического  присоединения 
обязанности  по  выполнению  мероприятий  по  технологическому 
присоединению распределяются следующим образом:

- заявитель  исполняет  указанные  обязательства  в  пределах  границ 
участка,  на  котором  расположены  присоединяемые  энергопринимающие 
устройства заявителя;
 - сетевая  организация  исполняет  указанные  обязательства  (в  том 
числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, 
на  котором  расположены  присоединяемые  энергопринимающие  устройства 
заявителя.
 Согласно пункту 10 ТУ на сетевую организацию возложены мероприятия, 
в том числе:    
     – строительство КЛ-0,4 кВ, 1 шт., от существующей сборки HH РУ-0,4кВ 
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ТП-10/0,4кВ № 14784  (луч  Б)  до  границы участка  Заявителя  (документально 
подтвержденных),  но  не  далее  стены  фасада  здания.  Ориентировочная 
протяженность  КЛ  —  0,25  км,  сечение  кабеля  150  кв.  мм.  Применяется 
подземная прокладка в траншее одного кабеля с алюминиевыми жилами. 
   Согласно  письменным  пояснениям  и  документам,  представленным 
ПАО «МОЭСК» в адрес Московского УФАС России (...), между ПАО «МОЭСК» 
и  ООО  УК  «РУСЭНЕРГОМИР»  заключен  договор  подряда  на  выполнение 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (...). 

В  пункте  3.1  раздела  3  договора  подряда  на  выполнение 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (...)  дата окончания 
работ — 31.07.2017, данный срок выходит за сроки, установленные Договором.

12.10.2017  Заявителю  с  нарушением  сроков,  установленных  Договором 
и  Правилами,  выданы  акты,  подтверждающие  выполнение  мероприятий 
ПАО «МОЭСК».

Таким  образом,  причиной  неисполнения  ПАО  «МОЭСК»  мероприятий 
по технологическому присоединению в срок, установленный пунктом 5 Договора 
и  Правилами,  является  нарушение  установленного  порядка  осуществления 
текущего  и  последующего  контроля  за  работой  и  исполнением заключенного 
договора с подрядной организацией.

Проведение  ПАО  «МОЭСК»  конкурсных  процедур  для  заключения 
договоров подряда не свидетельствует о всех принятых исчерпывающих мерах 
со  стороны  ПАО  «МОЭСК»,  для  осуществления  технологического 
присоединения Объекта Заявителя.

Согласно  предмету  Договора  ПАО  «МОЭСК»  принимает  на  себя 
обязательства  по  осуществлению  технологического  присоединения 
энергопринимающих устройств  Объекта  Заявителя,  в том числе обеспечению 
готовности объектов электросетевого хозяйства  (включая их проектирование, 
строительство,  реконструкцию)  к  присоединению  энергопринимающих 
устройств,  урегулированию  отношений  с  третьими  лицами  в  случае 
необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих 
им  объектов  электросетевого  хозяйства  (энергопринимающих  устройств, 
объектов электроэнергетики) с учетом характеристик.

Также в  пункте  16.3  Правил  технологического  присоединения указано, 
что  сетевая  организация  исполняет  указанные  обязательства 
(в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ 
участка,  на  котором  расположены  присоединяемые  энергопринимающие 
устройства заявителя.

Согласно  Правилам  технологического  присоединения  на  сетевую 
организацию  возложена  обязанность  по  осуществлению  мероприятий 
по технологическому присоединению.
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 В  соответствии  с  пунктом  3  раздела  I  Правил  технологического 
присоединения сетевая организация обязана выполнить в  отношении любого 
обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению 
при  условии  соблюдения  им  Правил  технологического  присоединения 
и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно письменным пояснениям ПАО «МОЭСК», в настоящий момент 
фактическое технологическое присоединение Объекта Заявителя произведено. 

ПАО «МОЭСК» не представило документов, свидетельствующих о всех 
предпринятых  исчерпывающих  мерах,  во  исполнение  мероприятий 
по технологическому присоединению Объекта Заявителя (в срок, установленный 
пунктом 16 Правил технологического присоединения и пунктом 5 Договора).

Таким  образом,  обязанность  по  технологическому  присоединению 
Объекта  Заявителя строительства  города  Москвы в  срок,  установленный 
пунктом 5  Договора и  пунктом 16 Правил  технологического присоединения, 
ПАО «МОЭСК» не исполнена.

Место совершения административного правонарушения - город Москва.
Время совершения административного правонарушения - 30.07.2017, день, 

следующий за последним днем окончания установленного срока для исполнения 

мероприятий  по  технологическому  присоединению  энергопринимающих 

устройств Объекта Заявителя.
В  соответствии  с  частью  1  статьи  2.1  КоАП  РФ  административным 

правонарушением  признается  противоправное,  виновное  действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 
законами  субъектов  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно  статье  2.4  КоАП  РФ  административной ответственности 
подлежит  должностное  лицо  в  случае  совершения  им  административного 
правонарушения в  связи  с  неисполнением либо  ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей.

В  соответствии  с  пунктом  2.3.2.  Должностной  инструкции  (...), 
утвержденной (...) от (…) (далее - Должностная инструкция), (...) осуществляет 
контроль  сроков  исполнения  обязательств  со  стороны  ПАО  «МОЭСК»  по 
договорам  об  осуществлении  технологического  присоединения  и  оказания 
услуг.

В  соответствии  с  пунктами  2.3.3.  Должностной  инструкции  (...) 
осуществляет контроль сроков исполнения обязательств со стороны подрядных 
организаций по договорам подряда.

Согласно  Приказу  (распоряжению)  о  приеме  работника  на  работу 
(...) на должность (...) назначен (...).
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Так,  из  материалов  следует,  что  (...),  являясь  (...), свои  должностные 
обязанности исполнял ненадлежащим образом, а именно  не предпринял всех 
зависящих  от  него  мер  по  недопущению  со  стороны  ПАО «МОЭСК» 
нарушения  Правил  по  технологическому  присоединению  при  наличии 
возможности.

(...),  как лицом ответственным за совершение (несовершение) действий, 
не  были  предприняты  меры  по  осуществлению  текущего  и  последующего 
контроля  за  работой  и  исполнению  заключенных  договоров  с  подрядными 
организациями.

Данные действия (...), выразившееся в ненадлежащем контроле за работой 
и  исполнению  заключенного  договора  с  подрядной  организацией,  для 
осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению  Объекта 
Заявителя, привели к несоблюдению Правил технологического присоединения.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной 
монополии  правил  (порядка  обеспечения)  недискриминационного  доступа  или 
установленного  порядка  подключения  (технологического  присоединения)  к 
магистральным  нефтепроводам  и  (или)  магистральным  нефтепродуктопроводам, 
электрическим  сетям,  тепловым  сетям,  газораспределительным  сетям  или 
централизованным системам горячего  водоснабжения,  холодного водоснабжения и 
водоотведения,  либо  нарушение  собственником  или  иным  законным  владельцем 
объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным 
законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке 
воды  по  их  водопроводным  сетям  и  (или)  транспортировке  сточных  вод  по  их 
канализационным  сетям  влечет  наложение  административного  штрафа  на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Вина  (...) заключаются в  ненадлежащем  контроле  сроков  исполнения 
обязательств  со  стороны подрядных  организаций  по  договорам  подряда, что 
привело  к  несоблюдении  Правил  технологического  присоединения, 
выразившемся  в  нарушении ПАО «МОЭСК» сроков,  установленных Правилами 
технологического присоединения и Договором по осуществлению технологического 
присоединения Объекта Заявителя.

Таким образом, ответственным за  нарушение  ПАО «МОЭСК» статьи 9.21 
КоАП РФ является (...).

На основании вышеизложенного с учетом положений части 3 статьи 4.1 
КоАП РФ, а также с учетом части 1 статьи 9.21, необходимо применить штраф 
в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, 4.1 КоАП РФ, на основании части 1 
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статьи 9.21 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать  должностное  лицо  ПАО  «МОЭСК»  -  (...) виновным  в 
совершении административного правонарушения,  ответственность  за  которое 
предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, и назначить  административное 
наказание в виде штрафа в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с  частью 1 статьи 32.2  КоАП РФ штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня вступления  постановления о наложении 
штрафа  в  законную  силу  либо  со  дня  истечения  срока  отсрочки  или  срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного 
штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Сумма  административного  штрафа  должна  быть  перечислена 
в федеральный бюджет через банк или иную кредитную организацию на счет 
федерального казначейства по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 7706096339 КПП 770101001
УФК по г. Москве (для Московского УФАС 
России, л/с 04731324890)

Банк получателя:  ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40101810045250010041
БИК 044525000 
ОКТМО 45375000

Назначение платежа: КБК 161 1 16 02010 01 6000 140
Административный штраф, зачисляемый в
Федеральный бюджет по Постановлению             
№ 4-9.21-890/77-18

Согласно  части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного 
штрафа  в  срок  влечет  наложение  административного  штрафа  в  двукратном 
размере суммы не уплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ 
постановление  по  делу  об  административном   правонарушении  может  быть 
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обжаловано  в  арбитражный  суд  в  течение  10  суток  со  дня  вручения  или 
получения копии постановления.

Согласно  части  1  статьи  31.1  КоАП  РФ  постановление  по  делу 
об  административном  правонарушении  вступает  в  законную  силу  после 
истечения  срока,  установленного  для  обжалования  постановления  по  делу 
об административном правонарушении, если указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано.

 Приложение: квитанция на 1 л. в 1 экз.
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