
Общество с ограниченной ответственностью «СПС» (ООО «СПС») 
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3, пом. 104 (литер А), кабинет 206А, 

e-mail: sps-19@mail.ru, тел; 8-933-999-0601

ИНН 1901128350 КПП 246001001 ОГРН 1151901005695 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва 

р/сч 40702810032400006924 кор/сч 30101810145250000411 БИК 044525411 

_________________________________________________________________________________ 

В Федеральную антимонопольную  Службу (ФАС России) 

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, ГСП-3 

Тел. (499) 755-23-23 

Эл. Почта delo@fas.gov.ru 

Заявитель: ООО «СПС», 

ОГРН 1151901005695 

ИНН/КПП 1901128350/190101001 

660075, Красноярский край,  г. Красноярск, ул .Маерчака д. 3, помещение 

104 (литера А), кабинет 206 а; 

тел. 8-953-594-44-34 

эл. почта olgahobta@bk.ru 

Заказчик: ОАО «РЖД» 

ИНН: 7708503727,  

ОГРН: 1037739877295 

Закупка осуществляется для нужд Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД".  

Место нахождения заказчика: 107174, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12. 

Почтовый адрес заказчика: 105064, г.Москва, ул. Земляной вал, д.9 

Контактные данные: 

Контактное лицо: ведущий инженер Афанасьева Александра Сергеевна. 

Адрес электронной почты: afanasyevaas@center.rzd.ru 

Номер телефона: +7 (499) 260-88-09. 

Номер факса: +7 (499) 2620780. 

Исх. №175/22 от 14.11.2022 г. 

Жалоба 

на действия (бездействие) заказчика ОАО «РЖД» при проведении открытого конкурса в электронной форме 

mailto:sps-19@mail.ru
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№1942/ОКЭ-ТЭ/22 на право заключения договора выполнения комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, 

по объектам «Техническое перевооружение понизительной  подстанции 110/27,5/10 Гончарово», «Техническое перевооружение 

трансформаторной подстанции 110/10 Большой Луг», «ЛЭП-35 кВ от I и II СШ КРУН-35 кВ ПС 110 кВ Мегет, Иркутской ЭЧ. 

Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет. АО «Братская электросетевая компания», 

расположенным в границах Восточно-Сибирской железной дороги 

Заказчиком  ОАО «РЖД» 31.10.2022 г. на сайте www.rzd.ru (Раздел «Тендеры»), а также на сайте www.rts-tender.ru (далее — ЭТЗП) 

размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 1942/ОКЭ-ТЭ/22 на право заключения договора 

выполнения комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объектам «Техническое перевооружение 

понизительной  подстанции 110/27,5/10 Гончарово», «Техническое перевооружение трансформаторной подстанции 110/10 Большой Луг», 

«ЛЭП-35 кВ от I и II СШ КРУН-35 кВ ПС 110 кВ Мегет, Иркутской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Иркутская 

область, Ангарский район, р.п. Мегет. АО «Братская электросетевая компания», расположенным в границах Восточно-Сибирской железной 

дороги. 

В соответствии с п. 9 Извещения Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 287 774 830,00 (Один миллиард двести 

восемьдесят семь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать) руб. 00 коп. без учета НДС, 1 545 329 796,00 (Один 

миллиард пятьсот сорок пять миллионов триста двадцать девять тысяч семьсот девяносто шесть) руб. 00 коп. c учетом НДС. Дата окончания 

срока подачи заявок - «21» ноября 2022 г. в 11:00 ч. московского времени. 

Считаем, что Заказчиком неправомерно осуществлено объединение в один предмет закупки строительно-монтажных работ, 

выполняемых в разных регионах Российской Федерации, что приводит к необоснованному ограничению количества участников закупки по 

следующим причинам:  

1. Различное назначение выполняемых работ:

Техническое перевооружение – комплекс инвестиционных мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных

средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 

модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным. При проведении 

технического перевооружения, как правило, не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объектов, на которых осуществляется техническое перевооружение, и в этом случае данная деятельность не является реконструкцией 

объекта (Согласно распоряжения ОАО «РЖД» от 28 апреля 2016 года №788р) (станция Гончарово, станция Большой Луг, станция Таксимо) 

Технологическое присоединение – это услуга, оказываемая сетевой организацией для подключения энергопринимающих устройств, 

физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. Мероприятия, предусмотренные 

технологическим присоединением, направлены на обеспечение возможности подключения заявителя к устройствам электроснабжения ОАО 

«РЖД» и не направлены на усиление устройств, предполагаемые программами технического перевооружения. (станция Мегет) 
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2. Различная балансовая принадлежность объектов, что создает дополнительные сложности с подготовкой и согласованием 

разрешительной и исполнительной документации в различных структурных подразделениях ОАО «РЖД», находящихся в различных 

регионах РФ. 

Для наглядности структуры железных дорог, прилагаем ее схему (на примере Трансэнерго, для Центральный дирекций связи, тяги, 

инфраструктуры схема выглядит таким же образом): 

 
3. Конкурсы по вышеперечисленным объектам уже были объявлены ранее и отменены Заказчиком без объяснения причин: 



- 27.04.2022 года - Открытый конкурс в электронной форме № 624/ОКЭ-ТЭ/22 на право заключения договора выполнения комплекса

строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту "Техническое перевооружение понизительной подстанции 

110/27,5/10 Гончарово", расположенному в границах Восточно-Сибирской железной дороги (Начальная цена договора составляла 226 490 

388,00 рублей с НДС) 

- 28.04.2022 года - Открытый конкурс в электронной форме № 634/ОКЭ-ТЭ/22 на право заключения договора выполнения комплекса

строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту "Техническое перевооружение трансформаторной подстанции 

110/10 Большой Луг", расположенному в границах Восточно-Сибирской железной дороги (Начальная цена договора составляла 566 388 

120,00 рублей с НДС) 

- 30.05.2022 года:

Открытый конкурс в электронной форме № 815/ОКЭ-ТЭ/22 на право заключения договора выполнения комплекса строительно-

монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту "ЛЭП-35 кВ от I и II СШ КРУН-35 кВ ПС 110 кВ Мегет, Иркутской ЭЧ. 

Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет. АО "Братская электросетевая компания", 

расположенному в границах Восточно- Сибирской железной дороги (Начальная цена договора составляла 616 523 964,00 рублей с НДС) 

Считаем, что Заказчик намеренно отменил все указанные процедуры для объединения их в одну закупку, тем самым ограничив 

возможность участия в ней субъектам МСП, а также организаций, имеющих второй уровень ответственности СРО. 

Изучив стоимости объектов приходим к выводу о том, что ранее во всех закупках могли участвовать компании, имеющие 2 уровень 

ответственности СРО. Объединив все эти закупки в одну – ОАО «РЖД» исключило возможность участия компаний, имеющих 2 уровень 

ответственности СРО, так как стоимость проводимой закупки теперь составляет 1 545 329 796,00 с НДС и для участия в такой закупке 

участнику необходимо иметь как минимум третий уровень ответственности СРО, что ограничивает возможный круг участников закупочной 

процедуры.  

Обратившись к статистическим данным, а именно отчетам Саморегулируемых организаций в области строительства, приходим к 

выводу о том, что: 

На 2021 год участниками Саморегулируемых организаций в области строительства являются 97 000 юридических лиц, при этом только 

9% из участников имеют третий уровень ответственности, а участниками второго уровня являются 21% организаций, что составляет более 

20 000 участников. То есть своими действиями ОАО «РЖД» ограничивает возможность участия в процедурах 20 000 юридических лиц 

(потенциальным участникам). 

Считаем, что Заказчик неправомерно отменил указанные процедуры для объединения их в одну закупку, поскольку осуществление 

закупки укрупненным лотом нарушает принцип равнодоступности при проведении торгов, что, в свою очередь, увеличивает начальную 

максимальную цену договора, размер обеспечения заявки на участие в Конкурсе, и влечет за собой ограничение количества участников 

закупки. 

Более того, Заказчиком уже был объявлен укрупненный Конкурс №1349/ОКЭ-ТЭ/22 на право заключения договора выполнения 

комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объектам «Техническое перевооружение понизительной 

подстанции 110/27,5/10 Гончарово», «Техническое перевооружение трансформаторной подстанции 110/10 Большой Луг», «ЛЭП-35 кВ от I и 

II СШ КРУН-35 кВ ПС 110 кВ Мегет, Иркутской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ5 по адресу: Иркутская область, Ангарский 



район, р.п. Мегет. АО «Братская электросетевая компания» и «Техническое перевооружение здание ЗРУ-10 кВ тяговой подстанции 

Таксимо», расположенным в границах Восточно-Сибирской железной дороги, жалоба относительно укрупнения лотов по которому была 

рассмотрена и комиссией ФАС России было вынесено Решение №223ФЗ-387/22 от 03.10.2022 года, а также Заказчику было выдано 

предписание о устранении выявленных замечаний.  

4. Предположим, что Заказчик в качестве обоснования объединения объектов в одну закупку укажет на ограниченные сроки и

возможность более скорого выполнения работ, однако, согласно ранее опубликованных конкурсных документаций срок выполнения работ 

по объектам составлял: 

- Техническое перевооружение понизительной  подстанции 110/27,5/10 Гончарово до 30.04.2023 г.

- Техническое перевооружение трансформаторной подстанции 110/10 Большой Луг до до 30.06.2023 г.

- ЛЭП-35 кВ от I и II СШ КРУН-35 кВ ПС 110 кВ Мегет, Иркутской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ5 по адресу: Иркутская

область, Ангарский район, р.п. Мегет. АО «Братская электросетевая компания до 31.07.2023 г. 

Срок выполнения работ по вновь объявленной закупке: 

- Техническое перевооружение понизительной  подстанции 110/27,5/10 Гончарово до 31.01.2024 г.

- Техническое перевооружение трансформаторной подстанции 110/10 Большой Луг до до 31.05.2024 г.

- ЛЭП-35 кВ от I и II СШ КРУН-35 кВ ПС 110 кВ Мегет, Иркутской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ5 по адресу: Иркутская

область, Ангарский район, р.п. Мегет. АО «Братская электросетевая компания до 31.05.2024 г. 

Срок производства работ был увеличен относительно отмененных закупок на 8-10 месяцев. При этом согласно Документации 

выполнение работ по предмету закупки необходимо в один временной период, что также способно привести к недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции. 

Более того, Заказчиком уже был объявлен укрупненный Конкурс №1349/ОКЭ-ТЭ/22 на право заключения договора выполнения 

комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по объектам «Техническое перевооружение понизительной 

подстанции 110/27,5/10 Гончарово», «Техническое перевооружение трансформаторной подстанции 110/10 Большой Луг», «ЛЭП-35 кВ от I и 

II СШ КРУН-35 кВ ПС 110 кВ Мегет, Иркутской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ5 по адресу: Иркутская область, Ангарский 

район, р.п. Мегет. АО «Братская электросетевая компания» и «Техническое перевооружение здание ЗРУ-10 кВ тяговой подстанции 

Таксимо», расположенным в границах Восточно-Сибирской железной дороги, жалоба относительно укрупнения лотов по которому была 

рассмотрена и комиссией ФАС России было вынесено Решение №223ФЗ-387/22 от 03.10.2022 года, а также Заказчику было выдано 

предписание о устранении выявленных замечаний, подтверждающие позицию ООО «СПС».  

5. Все ранее объявленные процедуры были отменены Заказчиком не аргументированно, на этапе подачи заявок, за считаные часы до

окончания подачи заявок. 



Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в объединении нескольких закупочных процедур в одну 

отсутствует целесообразность и объективная обоснованность – объекты различаются по местоположению, по назначению выполняемых 

работ, балансодержателю, увеличивается срок производства работ, сокращается число потенциальных участников закупки. Если следовать 

данной тенденции, то в скором времени Заказчики будут разыгрывать одну закупку на все виды необходимых работ, оказываемых услуг вне 

зависимости от их назначения, регионов, сроков выполнения работ и т.д. 

Обоснованность незаконности действия Заказчика подтверждена также Решениями ФАС России №223ФЗ-387/22 от 03.10.2022 года, 

№223ФЗ-416/22 от 25.10.2022 года, №223ФЗ-417/22 от 25.10.2022 года, №223ФЗ-418/22 от 25.10.2022 года, №223ФЗ-419/22 от 25.10.2022 

года 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

прошу: 

Признать обоснованной жалобу ООО «СПС» (ИНН: 1901128350, ОГРН: 1151901005695) на действия (бездействие) заказчика ОАО 

«РЖД» (ИНН: 7708503727, ОГРН: 1037739877295) на стадии подачи заявок при проведении открытого конкурса в электронной форме 

№1942/ОКЭ-ТЭ/22 на право заключения договора выполнения комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, 

по объектам «Техническое перевооружение понизительной  подстанции 110/27,5/10 Гончарово», «Техническое перевооружение 

трансформаторной подстанции 110/10 Большой Луг», «ЛЭП-35 кВ от I и II СШ КРУН-35 кВ ПС 110 кВ Мегет, Иркутской ЭЧ. 

Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет. АО «Братская электросетевая компания», 

расположенным в границах Восточно-Сибирской железной дороги. 

Признать ОАО «РЖД» нарушившим пункт 6.1 статьи 3, пункт 2 части 1 статьи 3, часть 1 статьи 2, пункт 9 части 10 статьи 4 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 Выдать ОАО «РЖД» обязательное к исполнению предписание, направленное на устранение выявленных нарушений, а именно: 

- укрупнения предмета закупки для ограничения числа участников

Приложение 1 – Годовой отчет Национального объединения строителей 2021

Приложение 2 - Анализ деятельности членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного

округа» 

Приложение 3 - Решение ФАС России №223ФЗ-387/22 от 03.10.2022 года 

Приложение 4 - Решение ФАС России №223ФЗ-416/22 от 25.10.2022 года 

Приложение 5 - Решение ФАС России №223ФЗ-417/22 от 25.10.2022 года 

Приложение 6 - Решение ФАС России №223ФЗ-418/22 от 25.10.2022 года 



Приложение 7 - Решение ФАС России №223ФЗ-419/22 от 25.10.2022 года 

Директор ООО «СПС»  Петров А.В. 


