
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания в виде административного штрафа  

по делу № 03-17/17-2019 об административном правонарушении (ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ) 

 

 

25 марта 2019 года                                                                                          город Екатеринбург 

 

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области <…> на основании статьи 23.48 КоАП РФ и в порядке статьи 29.1 

КоАП РФ, рассмотрев материалы дела № 03-17/17-2019 об административном 

правонарушении в отношении должностного лица – заместителя генерального директора 

Акционерного общества «Екатеринбурггаз» по строительству и инвестициям <…>  (<…>  

года рождения, место рождения <…>, паспорт: серия <…>  номер <…>, выдан <…>, код 

подразделения <…>, адрес регистрации: <…>), признал их достаточными для 

рассмотрения, руководствуясь статьями 29.4, 29.5, 29.6 КоАП РФ,  

 

У С Т А Н О В И Л :  

 

Поводом к возбуждению дела согласно п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ является заявление 

<…>  (вх. № 01-21826 от 09.10.2018). 

Дело возбуждено 31.01.2019 путем составления на основании ч. 4.1. ст. 28.2 КоАП РФ 

протокола об административном правонарушении в отсутствие <…>  (его защитника), 

извещённого в порядке ст. 25.15 КоАП РФ о месте и времени составления протокола, что 

подтверждается предоставлением письменных объяснений (вх. № 01-26414 от 06.12.2018), 

подписанных заместителем генерального директора по строительству и инвестициям АО 

«Екатеринбурггаз» <…> , на извещение о месте и времени составления протокола (исх. № 

22135 от 30.11.2018), и в отсутствие потерпевшего (его представителя), извещенного 

надлежащим образом о времени и месте составления протокола, что подтверждается 

направлением извещения о месте и времени составления протокола (исх. № 22135 от 

30.11.2018) по адресу регистрации потерпевшего. 

Определением от 31.01.2019 рассмотрение дела назначено на 14.02.2019 с 

отложением на 25.03.2019. 

Дело в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ и ч. 3 ст. 25.2 КоАП РФ рассмотрено в 

отсутствие <…>   (его защитника), извещенного в порядке ст. 25.15 КоАП РФ о месте и 

времени рассмотрения дела, что подтверждается представлением письменных объяснений 

(вх. № 01-3284 от 18.02.2019), истребованных определением от 31.01.2019 (исх. № 1734 от 

04.02.2019), подписанных <…>, а также отчетом об отслеживании отправления с почтовым 

идентификатором <…>, и в отсутствие потерпевшего, извещенного в порядке ст. 25.15 

КоАП РФ о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается отчетом об 

отслеживании отправления с почтовым идентификатором <…>. 
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Отводов не заявлено, а обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела 

об административном правонарушении должностным лицом Свердловского УФАС России 

(ст. 29.2 КоАП РФ) и участия в производстве по делу об административном 

правонарушении участвующих в нём лиц (ст. 25.12 КоАП РФ), не выявлено. Ходатайств 

(ст. 24.4 КоАП РФ) не заявлено. 

Оценив в порядке ст. 26.11 КоАП РФ имеющиеся в деле доказательства, должностное 

лицо Свердловского УФАС России пришло к следующим выводам относительно 

подлежащих согласно ст. 26.1 КоАП РФ выяснению обстоятельств. 

1. Событие предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ административного 

правонарушения проявляется в нарушении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила № 1314). 

Правила № 1314 определяют порядок подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, 

реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения 

объектов капитального строительства (п. 1). 

В Правилах № 1314 используются следующие понятия (п. 2): 

«подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 

к сети газораспределения» - совокупность организационных и технических действий, 

включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального 

строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения; 

«заявитель» - юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем 

земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением 

(технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение 

(технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта 

капитального строительства к сети газораспределения; 

«исполнитель» - газораспределительная организация, владеющая на праве 

собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой 

планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства. 

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения 

осуществляется на основании договора о подключении (п. 59 Правил № 1314). 

Согласно п. 60 Правил № 1314 по договору о подключении исполнитель обязуется 

осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки 

(часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить 

услуги по подключению (технологическому присоединению). 

Согласно п. 62 Правил № 1314 договор о подключении является публичным и 

заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с 

соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о 

подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из 

сторон). 

Договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю 

подписанного заявителем экземпляра договора о подключении (п. 81 Правил № 1314). 

Одним из существенных условий договора о подключении являются порядок и сроки 

внесения заявителем платы за технологическое присоединение и срок осуществления 

мероприятий по подключению (пп. «б», «д» п. 83 Правил № 1314). 

consultantplus://offline/ref=D5293D07D6F15A3B9DA4DF96DEC01D0BD72E8507EEC5B73BF5C77F0512r8l9K
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Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах 

границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению 

(технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются 

исполнителем (п. 88 Правил № 1314). 

Согласно п. 97 Правил № 1314, мероприятия по подключению объектов капитального 

строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, 

включают в себя: 

а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным договором о подключении; 

б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; 

г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; 

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о 

подключении (технологическом присоединении). 

Положения Правил № 1314 обязывают исполнителя осуществить действия по 

созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, 

предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети 

газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и 

пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения (пп. «а» 

п. 98 Правил № 1314). 

Таким образом, положения Правил № 1314 возлагают на исполнителя обязанность по 

исполнению мероприятий, предусмотренных техническими условиями по созданию 

(реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные 

договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению 

объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного 

договором о подключении дня подключения, вне зависимости от выполнения обязательств 

по договору со стороны Заявителя, при условии внесения последним платы за 

подключение в установленном порядке. 

Из заявления следует, что между <…>   и АО «Екатеринбурггаз» заключен договор № 

1882 от 16.02.2016 о подключении к системе газоснабжения (далее также Договор).  

Между Заявителем и Обществом было заключено дополнительное соглашение от 

09.02.2017 к договору № 1882 от 16.02.2016, согласно которому Приложение № 1 к 

Договору принимается в редакции Приложения 1а «Технические условия № 29014Д от 

27.01.2017». 

Объектом капитального строительства по Договору является жилой дом, 

расположенный по адресу: <…>   (п. 3.1, п. 3.2 Договора, п. 3 дополнительного соглашения 

к Договору от 09.02.2017), срок подключения (технологического присоединения) объекта 

составляет 1,5 года, (п. 5 дополнительного соглашения к Договору от 09.02.2017) размер 

платы за технологическое присоединение согласно Приложению № 3а составляет 59223 

рубля 18 копеек (п. 3, п. 5, п. 10.3 до дополнительного соглашения к Договору от 

09.02.2017).  

Мероприятия, выполняемые Обществом до границ земельного участка Заявителя 

(технические условия № 29014Д от 27.01.2017, Приложение№ 2 к Договору): создание 

необходимых для подключения Объекта новых объектов газораспределительной системы, 

а именно строительство распределительного газопровода низкого давления и газопровода 
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– ввода (от т.А ориентировочно) до границы земельного участка с кадастровым номером 

<…>   (п. 12 дополнительного соглашения к Договору от 09.02.2017). 

Дополнительное соглашение к Договору от 09.02.2017 подписано Заявителем 

15.02.2018, следовательно АО «Екатеринбурггаз» обязано до 15.08.2018 выполнить 

мероприятия, предусмотренные техническим условиями № 29014Д и Приложением № 2 к 

Договору, при условии внесения Заявителем платы за технологическое присоединение, в 

порядке, установленном разделом 5 Договора. Согласно п. 5.4 Договора 15% платы за 

технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами 

акта о подключении. 

Заявителем в счет оплаты технологического присоединения внесено 50000 рублей 

(копии товарных чеков от 21.03.2016, от 02.08.2016, от 09.03.2017), что соответствует 

порядку расчетов, установленному разделом 5 Договора. 

Сторонами 28.06.2018 подписан акт о готовности сети газопотребления и 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению 

(технологическому присоединению). 

Таким образом, Заявитель со своей стороны выполнил все мероприятия, 

предусмотренные Договором, выполнение которых возможно до осуществления 

фактического присоединения и подписания сторонами акта о подключении. 

АО «Екатеринбурггаз» в рамках исполнения обязательств по Договору разработана 

проектная документация на объект «Газоснабжение частного жилого дома по ул. <…>   

(шифр 01-7870-1М-ГСН), согласовало вышеуказанную проектную документацию в 

установленном порядке. 

В письменных объяснениях (исх. № 12647 от 26.10.2018 / вх. № 01-23253 от 

26.10.2018) АО «Екатеринбурггаз» указывает, что в рамках исполнения обязательств по 

Договору, проведена процедура открытого запроса предложений и Обществом заключен 

договор подряда с ООО «Теплогазпром» для выполнения работ по объекту 

«Газоснабжение частного жилого дома по <…> со сроком исполнения работ до 15.03.2018. 

Копии заключенного договора в Управление не представлено. 

Письмом от 06.02.2018 (исх. № 7 / вх. № 914 от 06.02.2018) ООО «Теплогазпром» 

уведомило АО «Екатеринбурггаз», что в процессе подготовительных работ по договору 

подряда № 31705900925 от 11.01.2018 по строительству подводящего подземного 

газопровода к жилому дому <…>  , было установлено, что сверху щебеночного основания 

дороги уложены бетонные плиты, в связи с чем работы по прокладке газопровода были 

приостановлены. Также в письме ООО «Теплогазпром» просит АО «Екатеринбурггаз» 

выполнить корректировку проектно – сметной документации с учетом наличия бетонных 

плит на трассе газопровода. 

В акте от 27.02.2018, подписанном главным инженером ООО «Теплогазпром», 

представителем отдела капитального строительства АО «Екатеринбурггаз» и 

представителем проектного отдела АО «Екатеринбурггаз» зафиксировано, что на объекте 

«Газоснабжение частного жилого дома по ул. <…>, выполняемом в рамках договора 

подряда № 31705900925 от 11.01.2018 по трассе газопровода сверху щебеночного 

основания дороги уложены бетонные плиты, а восстановление вышеуказанных плит 

влечет за собой увеличение объема и стоимости работ, не предусмотренного проектно – 

сметной документацией по договору. 

Вместе с тем, Обществу, в рамках выполнения обязательств по Договору в редакции 

дополнительного соглашения от 09.02.2017, по состоянию на 15.08.2018 (дата окончания 

срока подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства Заявителя к сети газораспределения), необходимо было создать 

необходимые для подключения Объекта новые объекты газораспределительной системы, а 
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именно распределительный газопровод низкого давления и газопровод – ввод (от т.А 

ориентировочно) до границы земельного участка с кадастровым номером <…>  . 

Документов, свидетельствующих об исполнении АО «Екатеринбурггаз» обязательств 

по договору о подключении № 1882 от 16.02.2016 в редакции дополнительного 

соглашения от 09.02.2017 в полном объеме в Свердловское УФАС России не представлено. 

Действия по подключению являются составной частью товарного рынка по 

транспортировке газа (Постановление Президиума ВАС РФ от 08.09.2009 № 6057/09, 

Постановление УФАС УО от 14.04.2014 № Ф09-1462/14 по делу № А50-11207/2013). АО 

«Екатеринбурггаз» оказывает услуги по транспортировке газа по местным 

газораспределительным сетям (на территории Свердловской области) по тарифам, 

установленным приказом ФСТ России от 24.06.2015 № 243-э/1, а также составляющие их 

услуги по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения. 

Таким образом, АО «Екатеринбурггаз» является субъектом естественной монополии. 

Правонарушение, выразившееся в форме бездействия, считается совершенным в день, 

следующий за последним днем периода, предоставленного для исполнения 

соответствующей обязанности, а местом его совершения следует считать место, где 

должно было быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность 

(пункт 14 и пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5). 

Согласно ч. 3 ст. 4.8 КоАП РФ, срок, исчисляемый днями, истекает в последний день 

установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на 

нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день. 

Таким образом, имеет место наличие события административного правонарушения, 

совершенного 16.08.2018 по месту осуществления деятельности по технологическому 

присоединению к эксплуатируемым АО «Екатеринбурггаз» сетям газораспределения, 

выразившегося в неосуществлении действий по созданию (реконструкции) сети 

газораспределения до точек подключения, предусмотренных договором о подключении, а 

также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального 

строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о 

подключении дня подключения (пп. «в» п. 97, пп. «а» п. 98 Правил № 1314). 

По указанному событию административного правонарушения, постановлением 

Свердловского УФАС России от 13.03.2019 по делу № 03-17/3-2019 АО «Екатеринбурггаз» 

также признано виновным в совершении административного правонарушения, 

административная ответственность за которое установлена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, 

и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в 

минимальном размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 

должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

муниципальных организациях (прим. к ст. 2.4 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом 

административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине 

которых оно было совершено, допускается привлечение к административной 

ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных 

должностных лиц (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5).   

Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций 

руководители и другие работники организаций несут административную ответственность 

consultantplus://offline/ref=6DE237E65F7F3E672E1FBF8BEC635DB4DC53F9A5DABDBAFBE537A8B801F7F56DF6C028BE9ACD8C5719j6K
consultantplus://offline/ref=74358BA563E1CE0E3BDB0D03DF50422BD35E7058472A7B8E37C61A57C16AB7BA7483A72AD7FF66kCBCH
consultantplus://offline/ref=74358BA563E1CE0E3BDB0D03DF50422BD35E7058472A7B8E37C61A57C16AB7BA7483A72AD7FF67kCB4H
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как должностные лица, т.е. подлежат административной ответственности в случае 

совершения ими административного правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (прим. к ст. 2.4 КоАП РФ). 

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия 

должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 

государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 

структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 

работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций 

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения 

или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 

принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 

юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 

временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-

социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и 

выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) 

комиссии). 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия 

должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными 

средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (п. 

4 и 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий»). 

Согласно приказу № 475-к от 29.08.2013, подписанному генеральным директором АО 

«Екатеринбурггаз» <…>  , <…>  переведен на должность заместителя генерального 

директора по строительству и инвестициям. 

Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО 

«Екатеринбурггаз» обязан соблюдать действующее законодательство РФ, обеспечивать 

эффективную и устойчивую работу следующих подразделений: 

1) Службы «Газовый сервис; 

2) Отдела капитального строительства; 

3) Проектного отдела; 

4) Отдела материально - технического снабжения. 

Также Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО 

«Екатеринбурггаз» обязан обеспечить выполнение производственных программ, планов и 

договорных обязательств (п. 2.3, п. 2.7, п. 2.10 должностной инструкции заместителя 

генерального директора по строительству и инвестициям, утвержденной 05.09.2013 

генеральным директором АО «Екатеринбурггаз» <…> ). 

Таким образом, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям 

АО «Екатеринбурггаз» уполномочен на подписи проектов договоров о подключении, 

направляемых заявителям по результатам рассмотрения заявок на подключение объектов 

капитального строительства к сети газораспределения, а также осуществляет контроль за 

соблюдением порядка и сроков исполнения таких договоров сотрудниками подразделений, 

работой которых он руководит в силу занимаемой должности. 

Договор о подключении к системе газоснабжения № 1882 от 16.02.2018 и 

дополнительное соглашение от 09.02.2018 к договору № 1882 от 16.02.2018 подписаны 

заместителем генерального директора АО «Екатеринбурггаз» по строительству и 
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инвестициям <…> , что подтверждает его причастность к совершению административного 

правонарушения. 

3. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если 

лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 

последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 

КоАП РФ). 

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, 

если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (ч. 2 ст. 2.2 

КоАП РФ). 

По обстоятельствам дела и в силу замещаемой им должности <…>  как должностное 

лицо не предвидел возможности наступления таких последствий, хотя должен был и мог 

их предвидеть, тем самым совершил административное правонарушение по 

неосторожности (ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ).  

4. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не 

выявлено (ст. 4.2, ст. 4.3 КоАП РФ). 

5. Помимо вреда, причиненного административным правонарушением потерпевшему 

(Сафиеву М.Ф.), иной ущерб не выявлен. 

 6. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 

правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ), не выявлено. Срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушение законодательства о естественных 

монополиях составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения (ч. 1 

ст. 4.5 КоАП РФ). 

7. Причины и условия, способствовавшие совершению административного 

правонарушения, не выявлены. 

8. За совершение должностным лицом предусмотренных ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ 

административных правонарушений установлена административная ответственность в 

виде административного штрафа в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей. 

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 

решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 

устным замечанием. 

Малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 

существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 

Как разъяснил Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пунктах 18, 18.1 

постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при 

квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить 

из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. Квалификация правонарушения как малозначительного 
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может иметь место только в исключительных случаях и производится применительно к 

обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. 

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна 

соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо 

угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. 

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям может выражаться не 

только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в 

пренебрежительном отношении субъекта предпринимательской деятельности к 

исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям 

публичного права в течение длительного периода без уважительных причин. 

Следовательно, наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным 

отношениям может быть оценено судом с точки зрения степени вреда (угрозы вреда), 

причиненного непосредственно установленному публично-правовому порядку 

деятельности. В частности, существенная степень угрозы охраняемым общественным 

отношениям имеет место в случае пренебрежительного отношения лица к установленным 

правовым требованиям и предписаниям (публичным правовым обязанностям). 

В связи с вышеизложенным, основания для применения ст. 2.9 КоАП РФ в данном 

деле отсутствуют. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 1.7, ч. 1 ст. 4.1, ч. 1 ст. 9.21, ст. 

23.48, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать должностное лицо – заместителя генерального директора АО 

«Екатеринбурггаз» по строительству и инвестициям <…>   (<…>, года рождения, место 

рождения <…>, паспорт: серия <…>,номер <…>,, выдан <…>, код подразделения <…>, 

адрес регистрации: <…>, ИНН <…>,) виновным в совершении административного 

правонарушения, административная ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 9.21 

КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного 

штрафа в минимальном размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 и части 1 статьи 30.3 КоАП РФ 

постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 

вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту 

рассмотрения дела в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

Согласно части 2 статьи 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении, 

по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту 

нахождения органа, проводившего административное расследование. 

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

При неуплате административного штрафа в указанный срок <…>, надлежит явиться в 

первый, следующий за ним рабочий день в 10 часов 00 минут в Свердловское УФАС 

России (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, каб. 320) для составления протокола об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с документами, 

удостоверяющими личность и служебное положение. 
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В трехдневный срок со дня уплаты штрафа нарушителю надлежит представить в 

Свердловское УФАС России заверенные копии платежных документов. 

Суммы штрафов, уплаченных за нарушения антимонопольного законодательства, 

зачисляются в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» по следующим реквизитам: 
Получатель:  
ИНН 6658065103  
КПП 665801001 
УФК по Свердловской области (Свердловское УФАС России) 
Р/с 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург 
БИК 046577001 
Назначение платежа: КБК (код бюджетной классификации) - 161 1 16 02010 01 6000 140 
(Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в 
сфере конкуренции на товарных рынках, налагаемые федеральными органами 
государственной власти)  
ОКТМО 65701000 
Копия постановления вручена или получена  

 

что подтверждается    

 

 

Постановление (решение от _______________________ по жалобе, протесту) вступило в 

законную силу__________________________________(ст. 31.1 КоАП РФ). 

 

 

 

Заместитель руководителя управления                                                                <…> 


