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ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  

 

 

 

ЖАЛОБА 

на положения документации открытого запроса предложений  

(реестровый номер извещения 31907947353) на выполнение работ по проектированию объекта 

капитального строительства: «Строительство комплекса зданий медико-санитарной части для 

социального обеспечения деятельности космодрома «Восточный» (2-я очередь) Площадка 6.5»  

 

Обжалуемые действия: Установление Заказчиком в документации открытого запроса 

предложений заведомо не выполнимых требований по срокам выполнения проектных работ 

и прохождения государственной экспертизы. 

Рабоче-Крестьянская ул., д. 30 А, Волгоград, 400074; Тел: (8442) 55-18-55,  97-55-44; 

Факс: (8442) 97-34-99;  E-mail: info@giprosintez.ru;  Сайт: www.giprosintez.ru 
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Руководителю 

УФАС по г. Москве 

А.Э. Ханян 

Мясницкий пр., д. 4, стр. 1,  

Москва, 107078 

E-mail: to77@fas.gov.ru 

 

ФГУП «Дирекция строящихся 

объектов» Федерального медико-

биологического агенства  

3-я Хорошевская ул., д. 11 

Москва, 123298 

E-mail:  dsotorgi@mail.ru 

Контактное лицо Заказчика 

Тарасенко Максим Олегович 

+7 (495) 544 50 97 

 

ООО «Гипросинтез» 

ИНН 3445097320 

Рабоче-Крестьянская ул., д. 30А, 

Волгоград, 400074 

E-mail:info@giprosintez.ru 

тел. 8 (8442) 55 18 55 
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В единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) 03 июня 2019 года было 

размещено извещения и документация о проведении запроса предложений (реестровый номер 

извещения 31907947353) на выполнение работ по проектированию объекта капитального 

строительства: «Строительство комплекса зданий медико-санитарной части для социального 

обеспечения деятельности космодрома «Восточный» (2-я очередь) Площадка 6.5»  (далее – запрос 

предложений). 

Ориентировочная площадь строительства (проектирования) комплекса зданий медико-

санитарной части зданий составляет 24 471 кв.м. (п. 10 Задания на проектирования, являющегося 

приложением № 1 к Договору). 

В соответствии с п. 6 Извещения о проведении запроса предложений, п. 6 Информационной 

карты и п. 4.3. Договора срок выполнения работ определен Заказчиком следующим образом: 

Начало работ – со дня следующего за днем подписания договора. 

Окончание выполнения работ – 25 октября 2019 года. т.е. с учетом проведения 

закупочных процедур и заключением договора - ориентировочно 4-5 (четыре-пять) месяцев! 
Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

№ 137/пр от 27 февраля 2015 года «Об установлении срока, необходимого для выполнения 

инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 

строительства зданий, сооружений», срок необходимый  для выполнения проектно-

изыскательских работ объектов площадью от 20 000 м
2
 до 30 000 м

2
 составляет: 

- для выполнения инженерных изысканий – 2 (два) месяца; 

- для осуществления архитектурно-строительного проектирования (стадия П и Р) – 7 (семь) 

месяцев. 

В соответствии п. 29 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» и ч. 7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, срок 

проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 (шестьдесят) календарных 

дней или 42 (сорок два) рабочих дня. 

Следовательно, срок выполнения работ по проектированию объекта капитального 

строительства: «Строительство комплекса зданий медико-санитарной части для социального 

обеспечения деятельности космодрома «Восточный» (2-я очередь) Площадка 6.5» , с учетом 

вышеуказанных нормативных документов, должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев 

(Инженерные изыскания + стадия «Проект» + государственная экспертиза проекта и инженерных 

изысканий + стадия «Рабочая документация»), а не 4-5 (четыре-пять) месяцев как установлено 

документацией Заказчика открытого конкурса. 

По-нашему мнению, Заказчик нарушил принцип обеспечения конкуренции, т.к. 

установление в документации о закупке заведомо не выполнимых требований по срокам 

выполнения проектных работ и прохождения государственной экспертизы, приводит к 

ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников 

закупки и злоупотреблениям со стороны Заказчика. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  

ст. 17  Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» просим Вас: 

1) Рассмотреть настоящую жалобу по существу. 

 2) Признать не соответствующим Федеральному закону от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральному закону от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действия Заказчика, установившего в 

документации открытого запроса пердложений заведомо невыполнимые требования по срокам 

выполнения работ по проектированию объекта капитального строительства. 

http://zakupki.gov.ru/


 

 

 3) Обязать Заказчика внести изменения в документацию открытого запроса пердложений 

(реестровый номер извещения 31907947353), увеличив соответственно срок выполнения работ по 

проектированию объекта капитального строительства. 

 

С уважением, 

Генеральный директор Ф.П. Соколов 
 

Исп. Чешев Е.В. 

Тел. (8442) 55-18-55 (доб. 230)  
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