



ИНН 6674359573, КПП 667401001

ОГРН 1106674013071,

Юридический адрес: 620142, РФ,
Свердловская Область, город Екатеринбург,
улица Белинского, 182-20
тел./факс: (343) 200-69-96
E-mail: Astra-group@mail.ru

В Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва,
Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Тел. +7(495) 784-75-05

Московское УФАС
Рег. номер 64611/18
зарегистрирован 17.12.2018



11.12.2018 г. исх. N 441

Жалоба на действие Заказчика

Заказчик: Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).

Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. Телефон: (495) 647-41-89. Факс: (495) 926-89-30. E-mail: info@rosenergoatom.ru.

Организатор: филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»

Место нахождения: Смоленская область, г. Десногорск, промзона

Почтовый адрес: 216400, Смоленская область, г. Десногорск

Тел./факс, эл. почта: saes@mail.ru

Контактное лицо:

ФИО: Шальнова Ольга Владимировна; Булычева Лилия Михайловна

тел.8(48153)3-04-40; 8(48153)3-04-39

эл. почта: ShalnovaOV@saes.ru; BulychevaLM@saes.ru

Предмет закупки: право заключения договора на «Смоленская АЭС. Модернизация лифтового хозяйства. Замена лифтов на энергоблоке № 3 и в здании Административно-бытового корпуса (АБК). Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ».

Документация о закупке размещена на официальном сайте: atom2.roseltorg.ru.

Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № АТОМ07111800114".

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: <http://zakupki.rosatom.ru>.

Номер закупки: 181107/0641/679.

Дата опубликования извещения о проведении электронной закупки: 07.11.2018 года.

1. Пунктом 3.2 проекта договора установлено, что в том случае, если исполнение договора контрагентом становится невозможным вследствие неисполнения Заказчиком встречных обязательств, срок окончания работ сдвигается на период, соответствующий количеству дней просрочки, при этом, оформление дополнительного соглашения не требуется.

Считаем данное условие недопустимо, т. к. участник, при подаче заявки рассчитывает стоимость, временные и кадровые затраты исходя из требований закупочной документации.

Сдвигание сроков окончания работ приводит в том числе к простоям кадровых ресурсов или затратам на их релокацию (командировочные/суточные и т.д.).

Данные дополнительные затраты не предусмотрены сметами и договором и полностью зависят от действий Заказчика, на уменьшение которых Подрядчик не имеет возможности повлиять.

Считаем необходимым исключить пункт 3.2 из проекта договора.

2. Пунктом 7.5. проекта договора установлены требования к обеспечению договора, в т.ч.:

- Обеспечение исполнения договора составляет 5 %* (пять процентов) от цены договора (цены лота) на сумму _____ руб. и должно быть предоставлено Подрядчиком до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок со дня подписания протокола), на основании которого заключается такой договор, либо после заключения договора, в срок не позднее 20 дней с даты его заключения. Обеспечение исполнения договора должно быть действительно в течение срока выполнения работ, установленного договором, плюс 60 дней.

Считаем, что требование к сроку обеспечения договора «...плюс 60 дней» не обосновано потребностями Заказчика и являются чрезмерными. Подрядчик понесет расходы на обеспечение исполнения договора за пределами исполнения договора, при этом риски невыполнения договора отсутствуют.

Данные условия ущемляют права Подрядчика и создают неравные условия между Сторонами договора.

3. Извещением, опубликованным 07.12.2018 года Ответчиком были внесены изменения в закупочную документацию в части продления сроков.

Извещением установлена дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации на запрос, поступивший организатору закупки не позднее 08:00 (время московское) «11» декабря 2018 года: **не позднее 08:00 (время московское) «14» декабря 2018 года.**

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: **08:00 (время московское) «14» декабря 2018 года.**

Считаем данные сроки неприемлемы и установлены в нарушении положений ЕОСЗ, т.к. участник закупки, подавший запрос на разъяснения положений закупочной документации до 08:00 (время московское) «11» декабря 2018 года может получить разъяснения и в 07:59 (время московское) «14» декабря 2018 года, что лишает участника возможности подать заявку на участие, с учетом этих разъяснений в установленный срок. Т.е. в течение 1 минуты.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

1. В случае выявления нарушений законодательства о размещении закупки применить меры ответственности, предусмотренные законодательством РФ.

2. Выдать Ответчику обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений антимонопольного законодательства, о совершении действий направленных на обеспечение конкуренции.

Приложение:

- приказ о назначении директора.

Директор



Сошин А.А.