Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания

РСО-Алания, г. Владикавказ,

ООО Межевая группа «Глобус»

Республика Дагестан,

Новолакский район,

РЕШЕНИЕ

по делу №РНП15-19/20

04.09.2020 **г. Владикавказ**

иссия Северо-Осетинского УФАС России по контролю в сфере упок в составе:

естителя председателя комиссии – – заместителя руководителя авления - начальника отдела контроля закупок, членов комиссии: - вного специалиста–эксперта отдела контроля закупок, - ведущего циалиста–эксперта отдела контроля закупок,

присутствии представителя Министерства внутренних дел по публике Северная Осетия-Алания (далее – МВД по РСО-Алания), (по еренности №7/20 от 22.01.2020г.),

присутствие генерального директора Общества с ограниченной етственностью Межевая группа «Глобус»

ссмотрев обращение государственного заказчика – МВД по РСО-ния, посредством видеоконференцсвязи о включении сведений об цестве с ограниченной ответственностью Межевая группа «Глобус» лее – ООО Межевая группа «Глобус» Республика Дагестан, олакский район) в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с осторонним отказом от исполнения контракта по разработке

ектно-сметной документации на проведение работ по капитальному онту котельного оборудования и наружной водопроводной сети екта ВОГОиП МВД России (далее - Контракт), заключенного по итогам ведения электронного аукциона №0310100013220000018 (далее – ион),

УСТАНОВИЛА:

лая 2020 года в Единой информационной системе в сфере закупок ее – ЕИС) МВД по РСО-Алания разместило извещение о проведении ктронного аукциона №0310100013220000018 на выполнение работ по работке проектно-сметной документации на проведение работ по итальному ремонту котельного оборудования и наружной опроводной сети объекта ВОГОиП МВД Россиии и Документацию для ведения указанного Аукциона, утвержденную МВД по РСО-Алания ее – Аукционная документация).

асно Протоколу рассмотрения заявок, на участие в Аукционе от 5.2020 г, до окончания срока подачи заявок поступило две заявки на стие в Аукционе.

ная комиссия по проведению закупок для нужд МВД по РСО-Алания, смотрев первые части заявок, поданных на участие в Аукционе, няла решение о допуске к участию в Аукционе и признании стниками Аукциона всех двух участников.

асно Протоколу рассмотрения вторых частей заявок на участие в ктронном аукционе №0310100013220000018-2 от 21.02.2020 г. были смотрены вторые части заявок и подведены итоги Аукциона, едителем Аукциона было признано ООО Межевая группа «Глобус», рый соответствует требованиям Аукционной документации, и дложил наименьшую цену контракта 1 098 220 руб.

юня 2020 года по итогам проведения Аукциона между МВД по РСО- ния и ООО Межевая группа «Глобус» был заключен государственный тракт №ЭА-39/2020 на сумму 1 098 220 рублей (далее – Контракт), асно которому ООО Межевая группа «Глобус» взяло обязательство олнить в соответствии с техническим заданием МВД по РСО-Алания оту по разработке проектно-сметной документации на проведение от по капитальному ремонту котельного оборудования и наружной опроводной сети объекта ВОГОиП МВД России.

ласно пункту 4.1 Контракта, Подрядчик обязуется выполнить работы, дусмотренные пунктом 1.1 Контракта, в полном объеме в течении 30 й с момента заключения контракта, то есть крайний день исполнения рядчиком обязательств по Контракту -1 июля 2020 г., однако, в ушении указанных пунктов Контракта и Технического задания, к занному сроку проектно-сметная документация Подрядчиком не дставлена Заказчику, то есть Исполнителем были нарушены ественные условия Контракта, в части исполнения принятых на себя зательств.

рес подрядной организации ООО Межевая группа «Глобус» почтовой вью (список №33 внутренних почтовых отправлений 14.07.2020) МВД по)-Алания было направлено претензионное письмо об обязанности рядчика принять исчерпывающие меры по завершению работ по гракту и предоставлению Заказчику проектно-сметной документации .№19/877 от 10.07.2020).

7.2020 генеральным директором ООО Межевая группа «Глобус» для дварительной проверки была представлена проектно-сметная ументация на предмет соответствия ее требованиям Заказчика.

азчиком в ходе предварительной проверки результатов выполненных от был составлен Акт №1 от 4 августа 2020 года (далее-Акт), в котором ажены несоответствия проектно-сметной документации техническому анию Заказчика. Кроме того, начальником тыла МВД по РСО-Алания генерального директора ООО Межевая группа «Глобус» неоднократно доводилась информация о необходимости эвременного выполнения работ по Контракту, так как срыв сроков олнения Подрядчиком обязательств по Контракту приведет к тствию тепловой энергии в здании МВД по РСО-Алания, в котором лоцируется более 280 сотрудников органов внутренних дел.

азчиком, ООО Межевая группа «Глобус», была направлена повторная тензия (исх.№19/1145 от 10.08.2020, список внутренних почтовых равлений №40 от 10.08.2020) о необходимости доработать проектно-тную документацию и привести ее в соответствие с Технической тью аукционной документации, однако, мер по устранению остатков результатов выполненных работ Подрядчиком принято не о.

оответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе азчик вправе принять решение об одностороннем отказе от олнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским эксом Российской Федерации для одностороннего отказа от

олнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было дусмотрено контрактом.

ласно пункту **14.1** Контракта**,** расторжение контракта допускается по ашению сторон, или по решению суда или в связи с односторонним азом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с онодательством РФ.

пункте **14.3** Контракта, стороны вправе принять решение об остороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с жданским законодательством в случае существенных нарушений овий контракта другой стороной.

ке Заказчик пояснил, что неоднократно в телефонном режиме ывался с генеральным директором ООО Межевая группа «Глобус» с ью ускорения сроков предоставления Подрядчиком результатов олненных работ с учетом замечаний Заказчика. Однако, генеральный ектор ООО Межевая группа «Глобус» на телефонные звонки не ечал.

вязи с этим, 13.08.2020г. Заказчиком было принято решение о торжении Государственного контракта №ЭА-39/2020 от 1 июня 2020 а в одностороннем порядке.

ласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение азчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, мещается в единой информационной системе и направляется тавщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с домлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, олнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо редством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, о с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих сирование такого уведомления и получение заказчиком тверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). олнение заказчиком требований настоящей части считается лежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об остороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого лежащего уведомления признается дата получения заказчиком тверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) анного уведомления либо дата получения заказчиком информации об тствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, анному в контракте. При невозможности получения указанных тверждения либо информации датой такого надлежащего

домления признается дата по истечении тридцати дней с даты мещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения ракта в единой информационной системе.

8.2020 г. МВД по РСО-Алания направило ООО Межевая группа бус» извещение исх.№19/1184 об одностороннем отказе от олнения контракта №0310100013220000018, на адрес электронной ты globe.project@mail.ru и почтовой связью (РПО №36201950001481).

тями 13 и 14 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что ение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта пает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с ы надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, олнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

аказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об остороннем отказе от исполнения контракта, если в течение ятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика рядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, лужившее основанием для принятия указанного решения. Данное вило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком рядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии гражданским законодательством являются основанием для остороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

августа 2020 года на адрес электронной почты Заказчика пришел ет от ООО Межевая группа «Глобус» за исх.№16/08 от 14.08.2020 о боснованности принятого Заказчиком решения об одностороннем азе от исполнения контракта, т.е. Подрядчик надлежащим образом домлен об одностороннем отказе от исполнения Контракта 14 августа) года, о чем свидетельствует дата регистрации исходящего письма О Межевая группа «Глобус».

рассмотрении дела, посредством видеосвязи, , пояснил, что на ктронный адрес ООО Межевая группа «Глобус» поступило боснованное решение Заказчика об одностороннем отказе от олнения государственного контракта №ЭА-39/2020 от 1.06.2020, исх.№ 84 от 13.08.2020 г.

есь период исполнения контракта поступило всего лишь одно письмо /877 от 10.07.2020 г. по предъявлению пени за просрочку доставления Заказчику ПСД, никаких других писем (за исключением ения о расторжении контракта) ни на электронную почту, ни на

·овый адрес не поступало.

Магомедов также пояснил, что информация о том, что он был акомлен с Актом №1 5.08.2020 г. является недостоверной, поскольку в действительности был подписан 25.08.2020, что подтверждается иншотом приложенной фотографии, то есть в материалах дела ются доказательства того, что Акт №1 получен М.И.Магомедовым 8.2020 г.

сте с тем, согласно пункту 6.2 Контракта Заказчик обязан:

.3. Обеспечить приемку результатов выполненных Подрядчиком работ эмочной комиссией с участием представителя Подрядчика.

2.4. Осуществить приемку выполненных работ на основании Акта о эмке выполненных работ.

·ласно пункту 7.4 Контракта, приемка результатов выполнения работ ходит в два этапа:

предварительная проверка - предварительный этап приемки эдставленной Подрядчиком проектно-сметной документации ризводится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты учения уведомления Подрядчика;

омиссионная приемка - окончательный этап приемки выполненных бот комиссией, указанной в пункте 6.2.3 настоящего Контракта, с ной стороны, и Подрядчика, с другой стороны.

илу пункта 7.6 Контракта, при наличии замечаний, Заказчик в течение ока, указанного в пункте 7.3 настоящего Контракта, направляет дрядчику мотивированные письменные возражения с указанием чин, по которым не могут быть приняты все или часть результатов полненных работ, указать срок для устранения замечаний.

нако в нарушение пункта 6.2.3 Контракта, Акт №1 предварительной оверки результатов выполнения работ составлен без участия эдставителя Подрядчика.

в нарушении пункта 7.6 Контракта, Акт №1 от 04.08.2020 года не держит срока для устранения нарушений.

и этом, ООО Межевая группа «Глобус» пыталось урегулировать ожившуюся ситуацию мирным путем, в частности направления письма 14.08.2020 № 16/08 Заказчику с объяснением о сроках исполнения нтракта.

:же, ООО Межевая группа «Глобус» пояснило, что является бросовестным поставщиком и всегда исполняет обязательства, едусмотренные контрактами, недобросовестных действий никогда не пускало.

ласно пункту 11 Правил ведения реестра недобросовестных гавщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённых тановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 162 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков дрядчиков, исполнителей)" (далее - Правила), уполномоченный орган ществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 - равил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность гавщика (подрядчика, исполнителя), в течение 5 рабочих дней с даты оступления.

нктом 12 Правил установлено, что по результатам рассмотрения дставленных информации и документов, и проведения проверки тов, указанных в пункте 11 Правил, выносится решение. В случае тверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган осит решение о включении информации о недобросовестном гавщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае ономоченный орган выносит решение об отказе во включении ормации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

итывая, что Решение МВД по РСО-Алания об одностороннем отказе от полнения Контракта от 13.08.2020 года не содержит сведений о ичинах, по которым работы не могут быть приняты Заказчиком, а Акт был получен ООО Межевая группа «Глобус» только 25.08.2020 года, у ОО Межевая группа «Глобус» отсутствовала возможность реализации ава, предусмотренного частью 14 статьи 95 Закона о контрактной стеме, и устранить нарушение условий Контракта, послужившие нованием для принятия решения об одностороннем расторжении нтракта в течении 10 дней с момента получения решения о сторжении Контракта.

:им образом, МВД по РСО-Алания был нарушен порядок расторжения нтракта, установленный частями 12,13 и 14 статьи 95 Закона о нтрактной системе.

основании изложенного, руководствуясь статьёй 104 Закона о трактной системе, и пунктом 12 Правил Комиссия Северо-Осетинского С России,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные МВД по РСО-Алания об ООО Межевая ппа «Глобус» (Республика Дагестан, Новолакский район, 0524008712 **1** 052401001) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Признать МВД по РСО-Алания нарушившим требования части 12, 13 и статьи 95 Закона о контрактной системе при проведении Аукциона.

Передать материалы дела №РНП15-19/20 в отдел контроля закупок зеро-Осетинского УФАС России для рассмотрения вопроса о влечении виновного должностного лица МВД по РСО-Алания к министративной ответственности.

ение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня есения.

еститель председателя комиссии

ены комиссии