РЕШЕНИЕ № РНП-54-213

«06» июня 2023 года
Новосибирск

Г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

....

рассмотрев обращение МКУ «Отдел капитального строительства» муниципального образования г. Оби о включении сведений об ООО «КИМ-ГРУПП» (ИНН 2366034622) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом МКУ «Отдел капитального строительства» муниципального образования г. Оби от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство жилых домов для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства) (извещение № 0151300049722000251), цена контракта 3 014 000,00 руб.,

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение МКУ «Отдел капитального строительства» муниципального образования г. Оби о включении сведений об ООО «КИМ-ГРУПП» (ИНН 2366034622) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом МКУ «Отдел капитального строительства» муниципального образования г. Оби от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство жилых домов для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства) (извещение № 0151300049722000251).

Изучив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

12.12.2022 г. между заказчиком и ООО «Ким-Групп» был заключен контракт № 1-22-57-ЭА на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству жилого здания на сумму 3 014 000,00 руб.

Согласно п.3.3 контракта дата окончания выполнения работ с учетом прохождения государственной экспертизы, до истечения которого должен быть передан результат выполненных работ – 01.04.2023г.

23.01.2023 от ООО «Ким-Групп» в адрес заказчика было направлено письмо (исх. №065-23) с запросом на представление документов: ТУ на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электрическим сетям, выписки из ЕГРН, информации о расположении пожарных гидрантов, полигона ТБО, транспортной схемы доставки материалов, акта обследования зеленых насаждений,

информации о наличии проезда к земельному участку.

24.01.2023 от заказчика в адрес подрядчика направлена часть из запрашиваемых документов, а также информацию о том, что представление технических условий на подключение к сетям жизнеобеспечения невозможно без расчета нагрузок, который предоставляет проектная организация.

10.02.2023 в адрес подрядчика заказчиком направлено письмо с запрашиваемыми в письме № 065-23 документами.

16.02.2023 от заказчика в адрес подрядчика направлено письмо (исх. №62-02) с запросом о представлении графика выполнения изыскательских и проектных работ, а также отчета о проделанной работе.

22.02.2023 от подрядчика в адрес заказчика направлено письмо (исх. № 078-23) с программами инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

27.02.2023 от заказчика в адрес подрядчика направлено письмо с информацией по зеленым насаждениям.

01.03.2023 от заказчика в адрес подрядчика направлено письмо (исх. № 86-02) с информацией о непредставлении документов, указанных в письме №62-02 от 16.02.2023, а также требованием в двухдневный срок представить заказчику график выполнения изыскательских и проектных работ, а также отчет о проделанной работе.

01.03.2023 от подрядчика в адрес заказчика направлено письмо с графиком разработки проектно-сметной документации, письмо (исх. № 082-23) с просьбой представления доверенности на прохождение государственной экспертизы, письмо (исх. № 081-23) с планами первого этажа и фасадами.

Заказчик в письме № 88-02 от 02.01.2023 не согласовал график разработки проектно-сметной документации, поскольку сроки выполнения работ согласно представленного графика не соответствуют условиям контракта.

02.03.2023 заказчиком подрядчику было направлено письмо с доверенностью для прохождения государственной экспертизы.

14.04.2023, 29.05.2023 заказчиком в адрес подрядчика направлены претензии об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Данные претензии были направлены подрядчику, в том числе, посредством ЕИС. От подрядчика заказчику ответа не поступало.

19.05.2023 г. заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Данное решение 19.05.2023 г. было размещено в ЕИС.

В соответствии с ч.12.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч.5 ст. 103 данного Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было размещено в ЕИС 19.05.2023 г., следовательно, 19.05.2023 г. подрядчик считается надлежащим образом уведомленным.

Согласно ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, в данном случае – 30.05.2023 г.

В соответствии с ч.14 ст.95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что в регламентированный десятидневный срок подрядчик не предпринял действий по исполнению обязательств по контракту.

31.05.2023 г. Новосибирским УФАС России в адрес ООО «КИМ-ГРУПП» было направлено уведомление (исх. № 08/6476/23) с требованием о представлении письменных объяснений по факту неисполнения обязательств по контракту. Однако объяснений от ООО «КИМ-ГРУПП» представлено не было.

По мнению Комиссии Новосибирского УФАС России, так как обязательства по контракту ООО «КИМ-ГРУПП» не были исполнены, МКУ «Отдел капитального строительства» муниципального образования г. Оби правомерно приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение заказчика

об одностороннем отказе от исполнения контракта ООО «КИМ-ГРУПП» в судебном порядке не обжаловано.

Таким образом, так как ООО «КИМ-ГРУПП» не были исполнены обязательства по контракту № 1-22-57-ЭА, у Комиссии Новосибирского УФАС России нет правовых оснований для невключения сведений об ООО «КИМ-ГРУПП» в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководствуясь ст.95, ст.104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «КИМ-ГРУПП» (ИНН 2366034622, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Нагорная, д. 19А, кв. 35) сроком на 2 (два) года.

2. Включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об участнике и генеральном директоре ООО «КИМ-ГРУПП» - <...> сроком на 2 (два) года.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.