Публикация документа не является официальной. Официально правовые акты публикуются в официальных печатных изданиях в соответствии с действующим законодательством.

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада»

пл. Конституции, д. 3, литер А,

г. Санкт-Петербург, 196247

Филиал публичного акционерного
общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Северо-Запада» «Новгородэнерго»

ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 3,

Великий Новгород, 173001

Исходящий № 1519/02 от 05.04.2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ОТВЕТЧИКА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

5 апреля 2016 года

Великий Новгород

Комиссия Новгородского УФАС России (далее – Управление) по рассмотрению дела о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:

Пашкова Г.Н. - председатель комиссии, заместитель руководителя Управления–начальник отдела антимонопольного контроля Управления.

Членов Комиссии:

Иванова В.В. – главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Управления;

Паньков С.Е. – главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Управления,

рассмотревшая дело N 40 по признакам нарушения публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада»), место нахождения: пл. Конституции, д. 3, литер А, г. Санкт-Петербург, 196247, части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

Занимая доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям как его составной части в границах присоединенной сети, ПАО «МРСК Северо-Запада» в нарушение действующих нормативных правовых актов допустило бездействие, результатом чего явилось ущемление интересов заявителей.

Комиссия признала в действиях (бездействии) ПАО «МРСК Северо-Запада» нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ПАО «МРСК Северо-Запада» выдано предписание, которым предписывалось в срок до 02.12.2015 осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей Д..., Ф..., К..., С..., Р..., Х..., Б..., М..., М..., З..., У..., подлежащих осуществлению сетевой организацией в соответствии с пунктом 5 договоров об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада», заключенных между указанными гражданами и ПАО «МРСК Северо-Запада», и пунктом 10 технических условий, являющихся приложением к договорам от 23.10.2014 № 65-05284-И/14, от 05.08.2014 № 65-03749-И/14, от 02.06.2014 № 65-02198-И/14, от 27.02.2014 № 65-00518-И/14, от 30.01.2014 № 65-00208-И/14, от 18.03.2014 № 65-00707-И/14, от 18.03.2014 № 65-00708-И/14, от 14.05.2014 № 65-01838-И/14, от 01.10.2014 № 65-04743-И/14, от 26.06.2014 № 65-01982-И/14, от 19.11.2014 № 65-05567-И/14.

Определением Управления от 01.12.2015 срок исполнения предписания от 02.09.2015 № 47 продлен до 02.03.2016.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств указанных заявителей определен в соответствии п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), обязателен для исполнения Сетевой организацией и составляет 6 месяцев.

Как следует из обращения ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.02.2016 исх. №

MP2/6-3/05-01 1-03/437 от администрации Ермолинского сельского поселения Новгородского района (далее – Администрация) 25.02.2016 поступило письмо, в котором Администрация просит ПАО «МРСК Северо-Запада» приостановить установку опор ВЛИ-0,4 кВ ПО «ИЭС» на объекте Новая Мельница массив Плетниха до 1 мая 2016 года, поскольку в местах установки опор в настоящее время проводятся работы ООО «Благострой» по расширению земляного полотна дороги и ЗАО «Трест-2» по устройству основания и дорожной одежды (письмо Администрации от 25.02.2016 исх. № 455 прилагается).

В д. Новая Мельница массив Плетниха расположен земельный участок К.... В связи с вышеизложенным, ПАО «МРСК Северо-Запада» просит продлить срок исполнения предписания от 02.09.2015 № 47 по заявке К..... (договор от 02.06.2014 № 65-02198-И/14) до 15 мая 2016 года.

Но на момент подачи указанного обращения Обществом был не исполнен договор об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2014 № 65-00208-И/14, заключенный с Р..... (д. Курицко Новгородского района).

Обществом представлено уведомление от 29.03.2016, направленное в адрес Р....., об исполнении Сетевой организацией своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения 30.01.2014 № 65-00208-И/14.

Таким образом, в настоящее время по предписанию Управления от 02.09.2015 № 47 Обществом не исполнен только договор об осуществлении технологического присоединения от 02.06.2014 № 65-02198-И/14, заключенный с К....

По результатам рассмотрения ходатайства ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.02.2016 исх. № MP2/6-3/05-01 1-03/437

Комиссия ОПРЕДЕЛИЛА:

1. На основании частей 5 и 6 статьи 51 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» продлить срок исполнения предписания от 02.09.2015 № 47.

2. ПАО «МРСК Северо-Запада», место нахождения: пл. Конституции, д. 3, литер А, г. Санкт-Петербург, 196247, исполнить предписание от 02.09.2015 № 47 в отношении К.... (договор от 02.06.2014 № 65-02198-И/14) в срок до 15.05.2016.

Председатель Комиссии

Г.Н. Пашкова

Члены Комиссии

В.В. Иванова

С.Е. Паньков